
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月26日

計画の名称 20　大規模自然災害等に備えた宮城県全域にわたる強靱な県土づくりを推進する社会資本整備（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 宮城県,栗原市,石巻市

計画の目標 大規模自然災害等に備えた宮城県全域にわたる社会資本整備を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,879  Ａ              17,879  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 1 道路施設強靭化に資する道路整備率

道路改築事業において，早期に対応が必要な箇所における脆弱箇所の解消 0% 64% 100%

Σ事業区間における脆弱箇所の対策完了率／Σ事業区間における脆弱箇所数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 － 避難行動要支援者名簿の提供 －

1 案件番号： 0000546919



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 都道府

県道

改築 （主）気仙沼唐桑線・化

粧坂工区

現道拡幅　L=0.5km 気仙沼市  ■  ■  ■  ■  ■       1,140 －

A01-002 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 国道 改築 （国）346号・飯土井工区 現道拡幅　L=0.8km 登米市  ■  ■  ■  ■  ■         669 －

A01-003 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 都道府

県道

改築 （一）若柳築館線・若柳

川南工区

現道拡幅　L=1.3km 栗原市  ■  ■  ■  ■         380 －

A01-004 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 都道府

県道

改築 （一）蔵王大河原線・新

寺工区

現道拡幅　L=2.6km 大河原町  ■  ■  ■         870 －

A01-005 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 国道 改築 （国）113号・蔵本工区 現道拡幅　L=1.0km 白石市  ■  ■  ■  ■  ■       2,050 －

A01-006 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 国道 改築 （国）108号・鳴子温泉岡

台

道路改良　L=3.6km 大崎市  ■  ■         506 －

A01-007 道路 一般 宮城県 直接 宮城県 都道府

県道

改築 （一）大衡仙台線・宮床

工区

バイパス　L=2.3km 大和町  ■       2,879 －

1 案件番号： 0000546919



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 街路 一般 栗原市 直接 栗原市 S街路 改築 駅前大通線 改築　L=0.59km 栗原市  ■  ■  ■  ■  ■         690 －

A01-009 街路 一般 栗原市 直接 栗原市 S街路 改築 一迫南線（２） 改築　L=0.32km 栗原市  ■  ■  ■  ■         750 －

A01-010 街路 一般 石巻市 直接 石巻市 S街路 改築 七窪蛇田線 改築　L=0.57km 石巻市  ■  ■  ■  ■  ■       7,520 －

A01-011 道路 雪寒 宮城県 直接 宮城県 国道 雪寒 （国）347号・筒砂子工区 バイパス　L=8.8km 加美町  ■  ■  ■  ■         425 2.5 －

 小計      17,879

合計      17,879

2 案件番号： 0000546919



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05

配分額 (a)                   1,524                   1,368                   1,305                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,524                   1,368                   1,305                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                   1,394                   1,788                       0

支払済額 (e)                     130                     974                   1,900                       0

翌年度繰越額 (f)                   1,394                   1,788                   1,193                       0

うち未契約繰越額(g)                     379                     783                     507                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   24.86                   28.34                   16.39                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係機関との調整に不測の

時間を要したため

関係機関との調整に不測の

時間を要したため

関係機関との調整に不測の

時間を要したため

1 案件番号： 0000546919


