
洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 宮城県　栗原市　登米市

:河川整備率を5ヶ年で1.6%向上させる。
:河川管理施設のライフサイクルコスト縮減を図るために全50施設のうち34施設について長寿命化計画を策定する。
:河川流域情報ｼｽﾃﾑにおける情報収集・発信機能の拡充を図るため，125箇所について機能更新，拡充を実施する。
:施設機能の確実性を早期に向上させるために，老朽化した河川管理施設の機能向上を図る。
:河川管理施設において，正常な治水機能を確保するため，長寿命化計画に基づき12施設の延命化を図るもの。

:管理ダムのライフサイクルコスト縮減を図るために全14ダムについて長寿命化計画を策定する。

（H27当初） （H29末） （H31末）

要改修区間延長に対し時間雨量40mm相当の降雨により想定される水害を防止できる河川区間延長の増加率

A基幹事業

A1　河川事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

1-A-1 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 迫川流域治水対策河川改修事業 415 295 445 470 565 2,190 -

1-A-2 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 機能向上１向 迫川施設機能向上事業 200 300 300 800 策定済

1-A-3 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 長沼川流域治水対策河川改修事業 170 245 220 210 165 1,010 -

1-A-4 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 荒川流域治水対策河川改修事業（水特） 20 220 300 540 -

1-A-5 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 夏川流域治水対策河川改修事業 42 73 40 60 55 270 -

1-A-6 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 善川流域治水対策河川改修事業 30 30 -

1-A-7 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川１ 五間堀川流域治水対策河川改修事業 30 30 -

1-A-8 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流対河川２ 砂押川流域治水対策河川改修事業 30 30 -

1-A-9 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川１ 田尻川広域河川改修事業 330 290 250 50 150 1,070 -

1-A-10 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川１ 白石川広域河川改修事業 130 50 200 260 270 910 -

1-A-11 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川１ 荒川広域河川改修事業 30 30 -

1-A-12 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川１ 多田川広域河川改修事業 193 679 365 200 203 1,640 -

1-A-13 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川１ 川内沢川広域河川改修事業 30 50 200 250 300 830 -

1-A-14 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川２ 七北田川広域河川改修事業 75 65 140 -

1-A-15 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域河川２ 梅田川広域河川改修事業 30 30 -

1-A-16 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 特構１ 特定構造物改築事業 30 640 640 1,310 策定中

1-A-17 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系２ 北上川圏域総合流域防災事業（津谷川） 30 30 -

1-A-18 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 北上川圏域総合流域防災事業（出来川） 122 100 80 100 88 490 -

1-A-19 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 北上川圏域総合流域防災事業（真野川） 30 30 -

1-A-20 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 北上川圏域総合流域防災事業（皿貝川） 30 50 50 550 550 1,230 -

1-A-21 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 北上川圏域総合流域防災事業（南沢川） 134 100 100 280 266 880 -

1-A-22 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 情報基盤 北上川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 205 661 426 274 339 1,905 -

1-A-23 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流下阻害 名取川圏域総合流域防災事業（広瀬川） 80 70 70 70 70 360 -

雨量局設置　N=1箇所
雨量局更改　N=13箇所
水位局設置　N=21箇所
水位局更改　N=13箇所

自記水位局更改　N=11箇所
雨量水位局更改　N=5箇所
中継局更改　N=3箇所

河川監視カメラ設置　N=17箇所
河川流域情報システム更改　一式
危機管理型水位計　N=47箇所

大和町
色麻町
大衡村
大崎市
加美町
登米市
栗原市
石巻市
気仙沼市
南三陸町
女川町
松島町
東松島市
大郷町
涌谷町

掘削工　V=80,000m3 仙台市

測量試験　一式 石巻市

築堤工　V=63,000m3
護岸工　A=15,000m2 石巻市

築堤工　V=60,000m3
登米市

長寿命化計画策定　N=34箇所

仙台市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
登米市
栗原市
大崎市
柴田町
松島町
大和町
富谷町
大衡村
色麻町
加美町

測量試験　一式 本吉町

築堤工　V=　50,000m3
排水路付替　一式

涌谷町
美里町

築堤工　V=6,000m3 名取市

護岸工　A= 3,900m2

測量試験　一式 仙台市

築堤工　V=8,000m3
掘削工　V=29,000m3
護岸工　A=5,000m2

白石市
蔵王町

測量試験　一式 村田町

護岸工　A=1,000m2
大崎市

測量試験　一式
岩沼市
名取市

測量試験　一式
多賀城市
利府町

築堤工　V=10,000m3
護岸工　A=400m2

掘削工　V=17,000m3
水門工　一式
分水工　一式

大崎市

護岸工　A=1,400m2
築堤工　V=500m3

河道Ｐ設備工　一式

登米市
栗原市

用地補償　一式 登米市

測量試験　一式
大和町
大衡町

備考

築堤工　V=25,000m3
掘削工　V=250,000m2
防災ST整備工　一式

登米市
栗原市

越流堤改築工　一式
登米市
栗原市

築堤工　V=10,000m3
掘削工　V=44,000m3

分水工　一式
水門工　一式

登米市

0.1%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者
事業及び施

設種別
要素となる事業名 事業内容 市町村名 費用便益比

－ Ｃ 25.百万円 Ｄ －
効果促進事業費の割合

管理ダムの内，機能維持のために堰堤改良が完了したダム数。 0ダム 3ダム 6ダム

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
25,370.百万円 Ａ 25,345.百万円 Ｂ

機能向上を図った施設数 0施設 1施設 1施設

長寿命化を実施した河川管理施設数 0施設 3施設 12施設

長寿命化計画策定の河川管理施設数（河川54施設（54施設のうちH26まで20施設が完了）,ダム14施設） 20施設 68施設 68施設

河川流域情報システムにおける情報収集・発信機能の拡充のために機能更新が完了した箇所数 19箇所 85箇所 228箇所

最終目標値

0.0% 0.9% 1.6%
・宮城県国土強靱化地域計画（案）に基づき実施される要素事業：
1-A-1～2-A-10

河川事業（施設機能向上事業）
河川事業（応急対応事業）

ダム事業 :県内の管理ﾀﾞﾑは平成27年度時点で14ﾀﾞﾑとなっており，治水と利水とあわせて河川環境保全も担っている。ダムの継続的な効用の発現のため14ダムの内9ダムについてダム機能の回復又は向上を図る必要があり，計画の期間において9ダムを優
先し施設の改良を図る。

ダム事業

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値

計画の目標

集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し，流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより，水害に強い都市を作るとともに，安心安全な市民生活の確保を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

河川事業
河川事業（特定構造物改築事業）

河川事業（情報基盤整備事業）

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　（案） 平成３０年１０月１日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象



洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 宮城県　栗原市　登米市

計画の目標

集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し，流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより，水害に強い都市を作るとともに，安心安全な市民生活の確保を図る。

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　（案） 平成３０年１０月１日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

1-A-24 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 情報基盤 名取川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 29 152 132 102 50 465 -

1-A-25 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系２ 阿武隈川圏域総合流域防災事業（坂元川） 123 50 100 100 157 530 -

1-A-26 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 阿武隈川圏域総合流域防災事業（内川） 30 30 -

1-A-27 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 阿武隈川圏域総合流域防災事業（小田川） 96 100 120 170 154 640 -

1-A-28 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 情報基盤 阿武隈川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 44 232 43 59 46 424 -

1-A-29 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 阿武隈川圏域総合流域防災事業（雉子尾川） 350 100 200 565 535 1,750 -

1-A-30 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 応対1 応急対応事業(北上川水系） 100 80 76 256 策定済

1-A-31 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 応対1 応急対応事業(鳴瀬川水系） 20 24 44 策定済

1-A-32 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 流下阻害 名取川圏域総合流域防災事業（名取川） 120 140 170 430 -

1-A-33 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 広域系１ 北上川圏域総合流域防災事業（味明川） 64 70 70 204 -

河川計 20,558

A2　その他事業（ダム）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

2-A-1 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 大倉ダム堰堤改良事業 55 55 -

2-A-2 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 樽水ダム堰堤改良事業 25 80 82 290 371 848 -

2-A-3 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 宮床ダム堰堤改良事業 45 62 65 284 125 581 -

2-A-4 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 漆沢ダム堰堤改良事業 30 55 45 288 1192 1,610 -

2-A-5 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 化女沼ダム堰堤改良事業 100 300 400 -

2-A-6 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 上大沢ダム堰堤改良事業 100 300 400 -

2-A-7 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 惣の関ダム堰堤改良事業 400 400 -

2-A-8 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 堰堤改良事業（長寿命化計画の策定） 285 108 90 483 策定中

2-A-9 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 七北田ダム堰堤改良事業 3 3 -

2-A-10 河川 一般 宮城県 直接 宮城県 堰堤改良 花山ダム堰堤改良事業 7 7 -

ﾀﾞﾑ計 4,787

小計（河川・ﾀﾞﾑ） 25,345

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

C-2-①
計画・調

査
一般 栗原市 直接 栗原市 2 5 7

C-2-②
計画・調

査
一般 登米市 直接 登米市 13 5 18

小計 25

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号

交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場
合その理由

補正予算 補正予算 補正予算

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

39.8% 46.5% 28.4%

不用額
（h = c+d-e-f）

0.000 0.000 0.000

うち未契約繰越額
（g）

445.806 774.464 564.093

翌年度繰越額
（f）

608.966 967.804 873.428

支払済額
（e）

510.614 696.862 1,109.376

前年度からの繰越額
（d）

129.880 608.966 967.804 873.428

交付額
（c=a+b）

989.700 1,055.700 1,015.000 536.013

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 0.000 0.000 0.000

H31

配分額
（a）

989.700 1,055.700 1,015.000 536.013

一体的に実施することにより期待される効果 備考

H27 H28 H29 H30

全体事業費
（百万円） 備考

（面積等）

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成
基幹事業実施河川に関連するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの
作成

登米市

事業実施期間（年度）
備考

工種

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成
基幹事業実施河川に関連するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの
作成

栗原市

放流バルブ室点検通路改良工事 仙台市

水位観測設備改良工事 栗原市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

取水,放流,制御,電気,通信,監視設備等
改良工事

大崎市

取水,放流,制御,電気,通信,監視設備等
改良工事

利府町

堰堤改良事業（長寿命化計画の策定）

N=14箇所

仙台市
名取市
大崎市
栗原市
登米市
利府町
大和町
加美町

南三陸町

市町村名

取水,放流,制御,電気,通信,監視設備等
改良工事

大和町

洪水吐,取水,放流,制御,電気,通信,監
視,設備等改良工事，水位観測設備改良
工事

加美町

取水,放流,制御,電気,通信,監視設備等
改良工事

大崎市

費用便益比 備考

通信・監視設備改良工事
警報設備改良工事

仙台市

洪水吐,取水,放流,制御,電気,通信,監
視設備等改良工事

名取市

番号 事業者
事業及び施

設種別
要素となる事業名 事業内容 市町村名

施設の長寿命化　N=3基
色麻町
大衡村

掘削工　V=41,000m3 仙台市

掘削工　V=5,000m3
築堤工　V=5,000m3
護岸工　A=7,000m2
測量試験　一式

大郷町

雨量局更改　N=2箇所
水位局設置　N=5箇所
水位局更改　N=1箇所

自記水位局更改　N=1箇所
雨量水位局更改　N=1箇所
監視局更改　N=1箇所
中継局更改　N=2箇所

河川監視カメラ設置　N=6箇所
河川流域情報システム更改　一式

危機管理型水位計　N=8箇所

白石市
村田町
蔵王町
丸森町
岩沼市

掘削工　V=40,000m3
築堤工　V=48,000m3

丸森町

施設の長寿命化　N=9基
登米市
栗原市

掘削工　V=25,000m3
築堤工　V=13,000m3

山元町

測量試験　一式 本吉町

築堤工　V=5,000m3 角田市

雨量局更改　N=3箇所
水位局設置　N=4箇所
水位局更改　N=1箇所
監視局更改　N=1箇所
中継局更改　N=2箇所

河川監視カメラ設置　N=6箇所
河川流域情報システム更改　一式

危機管理型水位計　N=9箇所

仙台市
多賀城市



計画の名称 1 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進(防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 宮城県、栗原市、登米市

平成29年3月27日

交付対象

社会資本総合整備計画

長沼ダム

1-A-18
出来川

1-A-1４
七北田川

1-A-25
坂元川

1-A-27
小田川

１-A-1
迫 川

1-A-5
夏 川

北上川

旧北上川

江合川

鳴瀬川

吉田川

名取川

阿武隈川

2-A-1
大倉ダム

(今回変更）

2-A-9
七北田ダム
(今回追加）

南川ダム

小田ダム

2－A－10
花山ダム

荒砥沢ダム

栗駒ダム

栗原市

登米市

名取市

・1-A-16 特定構造物改築事業
（全域）
・1-A-30   応急対応事業(北上川水系）
（登米市，栗原市，色麻町，大衡村）
・1-A-31 応急対応事業（鳴瀬川水系）
（色麻町，大衡村）
・1-A-22,24,28 情報基盤事業 （全域）
・2-A-8 堰堤改良事業（長寿命化計画の策定）
（宮床,漆沢,花山,上大沢,化女沼,七北田,南川,惣の関,荒砥
沢,小田,払川,大倉,長沼,樽水）
・C-2 ハザードマップ作成
（栗原市・登米市）

大崎市

仙台市

気仙沼市

1-A-20
皿貝川

1-A-21
南沢川

1-A-10
白石川

1-A-29
雉子尾川

1-A-3
長沼川

1-A-12
多田川

1-A-9
田尻川

北上川圏

名取川圏域

阿武隈川圏

2-A-2
樽水ダム

2-A-3
宮床ダム

1-A-13
川内沢川

払川ダム

川内沢ダ

1-A-4
荒 川

1-A-23
広瀬川

2-A-4
漆沢ダム

(今回変更）

2-A-5
化女沼ダム

2-A-6
上大沢ダム

2-A-7
惣の関ダム

田川ダ

ム

筒砂子ダム

釜房ダム

七々宿ダム

鳴子ダム

１-A-2
施設機能向上

1-A-１9
真野川

1-A-6
善川

1-A-26
内川

1-A-7
五間堀川

1-A-11
荒川

1-A-15
梅田川

1-A-8
砂押川

1-A-17
津谷川

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の1/200,000地勢図を複製したものです。(承認番号 平24東複，第82号）
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