
▽方法書送付　H29.3.9

▽公告　H29.3.10

▽縦覧　H29.3.10～H29.4.10

▽住民意見概要の送付　H29.6.21

▽関係市町意見照会回答　H29.6.23

▼技術審査会諮問  H29.6.5

▼技術審査会答申　H29.7.24

▼知事意見提出　H29.9.20

▽準備書送付　H31.2.14

▽公告　H31.2.15

▽縦覧　H31.2.15～H31.3.14

▽住民意見概要の送付 H31.4.4

▽関係市町意見照会回答 H31.4.10

▼技術審査会諮問 ▼H31.4.22

▼技術審査会答申

▼知事意見提出 H31.8.2まで

届出事業のスケジュール

（仮称）アマテラス白石ソーラーファーム建設事業 環境影響評価手続フローとスケジュール

 （環境影響評価条例（第１種事業）によるアセス手続き）
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