
宮城県土木部河川課
災害に強い川づくり緊急対策事業 アクションプランの進捗状況（⼤河原⼟⽊管内）

凡例

河川改修

樹木伐採

河道掘削

【位置図】

6 黄金川 河道掘削
7 児捨川 河道掘削

10 天津沢川 河道掘削

11 谷津川 河道掘削

12 藪川 河道掘削

13 白石川 河道掘削

15 高田川 河道掘削

14 大太郎川 河道掘削

8 斎川 河道掘削

3 松川 支障木伐採

4 斎川 支障木伐採

5 碁石川 支障木伐採

1 平家川 河川改修

2 白石川 支障木伐採

9 斎川 河道掘削

●主要事業一覧

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

15 高田川 白石市

路線名／河川名

平家川1

番号 市町村名

蔵王町・白石市

事業目的

河川改修

4

2 白石川

斎川

白石市

白石市

樹木伐採

樹木伐採

3 松川 蔵王町 樹木伐採

5 碁石川 川崎町 樹木伐採

河道掘削

14 大太郎川 白石市 河道掘削

13 白石川 白石市 河道掘削

10 天津沢川 白石市 河道掘削

8 斎川 白石市 河道掘削

9 白石市斎川 河道掘削

12 藪川 蔵王町 河道掘削

11 谷津川 白石市 河道掘削

7 児捨川 白石市 河道掘削

6 黄金川 蔵王町 河道掘削



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

・児捨川合流付近において、流下能力向上のため支障木撤去を行いました。

・松川合流部からよだれ川合流部付近まで河道掘削を行い流下能力が向上しました。

2 白石川

掘削L=1,770ｍ、橋梁整備

概要 L=1,300m，A=51,900m2白石市

・松川大橋上流付近において、流下能力向上のため支障木撤去を行いました。

4 斎川 白石市 概要 L=2,120m，A=20,900m2

3

1 平家川 蔵王町・白石市概要

松川 蔵王町 概要 L=3,680m，A=150,980m2

・谷津川合流付近において、流下能力向上のため支障木撤去を行いました。

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前 現況【H31.3月】

【Ｈ31.3月】

完成予想図 着工前 現況【H31.3月】

完成予想図 着工前 現況【H31.3月】

W=70.0m

h=2.5m 1:2

W=242.8m

1:2

h=3.2m

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

白石市

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

6 黄金川 蔵王町 概要 L=1,100m，V=4,630m３

・釜房ダム下流付近において、流下能力向上のため支障木撤去を行いました。

8 斎川 白石市 概要 L=5,270m，V=65,680m３

5 碁石川 川崎町 概要 L=700m，A=38,000m2

・白石川との合流部付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行っています。今後も引続き実施し
ていきます。

・東北縦貫道交差付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

L=2,775m，V=79,200m３7 児捨川 概要

・白石工業高校付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

【Ｈ31.1月】

【Ｈ30.3月】

完成予想図 着工前 現況【H30.3月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.1月】

h=2.0m

W=60m

W=50.0m
h=2.0m

W=20m

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

10 天津沢川 白石市 概要 L=1,350m，V=1,755m３

9 斎川 白石市 概要 L=1,500m，V=1,500m３

・越河駅から上流端まで、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

・大鷹沢小学校付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

12 藪川 蔵王町 概要 L=300m，V=1,200m３

・南蔵王自動車学校付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

11 谷津川 白石市 概要 L=950m，V=1,620m３

・円田中学校付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

完成予想図 着工前 【Ｈ29.6月】

完成予想図 着工前 【Ｈ29.6月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.1月】

W=8.5m

h=3.0m

h=3.0m

W=2.0m

完成予想図 着工前 【Ｈ29.6月】

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）
・県道交差付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行っています。今後も引続き実施していきま
す。

・国道４号線交差付近において、流下能力向上のため堆積土砂撤去を行いました。

15 高田川 白石市 概要 L=2,130m，V=24,300m３

・蔵本えん堤付近において、河川環境維持のため堆積土砂撤去を行いました。

14 大太郎川 白石市 概要 L=700m，V=670m３

13 白石川 白石市 概要 L=830m，V=65,470m３

完成予想図 着工前 【Ｈ31.1月】

完成予想図 着工前 【R2.3月】

完成予想図 着工前 【R2.3月】

W=2.0m

W=5.0m

h=1.0m

h=3.0m

W=50.0m

アクションプランの進捗状況●●



宮城県土木部河川課
災害に強い川づくり緊急対策事業 アクションプランの進捗状況（⼤河原⼟⽊管内）－２

凡例 樹木伐採

河道掘削

【位置図】

２白石川 支障木伐採

３高倉川 支障木伐採

５半田川 支障木伐採

７大谷川 支障木伐採

４新桜井川 支障木伐採

６桜井川 支障木伐採

8 沢戸川 河道掘削

9 坪沼川 河道掘削

10 荒川 河道掘削

11 新川 河道掘削

19 五福谷川 河道掘削

18 新川 河道掘削

17 伊手川 河道掘削

20 内川 河道掘削

12 尾袋川 河道掘削

16 桜井川 河道掘削

14 半田川 河道掘削

13 高倉川 河道掘削

15 小田川 河道掘削

河川改修

1 小田川 河川改修

●主要事業一覧

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

9 坪沼川 村田町 河道掘削

11 新川 村田町 河道掘削

10 荒川 村田町 河道掘削

7 大谷川 角田市 樹木伐採

6 桜井川 角田市 樹木伐採

番号 路線名／河川名 市町村名 事業目的

1 小田川 角田市 河川改修

5 半田川 角田市 樹木伐採

2 白石川 柴田町　大河原町 樹木伐採

3 高倉川 角田市 樹木伐採

19 五福谷川 丸森町 河道掘削

4 新桜井川 角田市 樹木伐採

8 沢戸川 村田町 河道掘削

16 桜井川 角田市 河道掘削

12 尾袋川 角田市 河道掘削

14 半田川 角田市 河道掘削

13 高倉川 角田市 河道掘削

20 内川 丸森町 河道掘削

15 小田川 角田市 河道掘削

17 伊手川 丸森町 河道掘削

18 新川 丸森町 河道掘削



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）
H28年に1２,000㎡伐採を実施しました。

H29～H30年で31,000㎡伐採を実施しました。

4 新桜井川 角田市 概要 伐採面積A=12,000㎡

・H28～H30年で79,000㎡伐採を実施しました。

3 高倉川 角田市 概要 伐採面積A=31,000㎡

・阿武隈急行鉄道交差部より下流の左岸において、橋梁整備及び河道拡幅（築堤、河道掘削）を行っていま
す。

2 白石川 柴田町、大河原町 概要 伐採面積A=79,000㎡

1 小田川 角田市 概要 施工延長L=1,500ｍ

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

準備中

現況【H30.5月】

【R2.3月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H30.5月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H28.9月】

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

村田町

H29年に600㎡伐採を実施しました。

7 大谷川 角田市 概要 伐採面積A=2,600㎡

8 沢戸川 概要 河道掘削　V=400m3

H２９年に400m3掘削しました。

5 半田川 角田市 概要 伐採面積A=5,500㎡

H28年に5,500㎡伐採を実施しました。

6 桜井川 角田市 概要 伐採面積A=600㎡

H30年に2,600㎡伐採しました。

完成予想図 着工前

準備中

現況【H28.9月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H30.2月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H30.2月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H29.7月】

完成予想図 着工前

準備中

現況【H30.5月】

完成予想図 着工前 【Ｈ30.1月】

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

村田町

村田町

角田市

H29年に4,400m3河道掘削を実施しました。

12 尾袋川 概要 河道掘削　V=4,400m3

11 新川（村田） 概要 河道掘削　V=1,300m3

荒川橋上流をH30年に1900m3掘削しました。

H29年に1,300m3掘削しました。

9 坪沼川

10 荒川 村田町 概要 河道掘削　V=16,000m3

概要 河道掘削　V=4,000m3

H29年に4,000m3掘削しました。

完成予想図 着工前 【Ｈ31.2月】

完成予想図 着工前 【Ｈ29.11月】

完成予想図 着工前 【Ｈ29.11月】

完成予想図 着工前 【Ｈ30.1月】

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

14 半田川 概要 河道掘削　V=1,600m3

概要 河道掘削　V=300m3

H28～H30年に300m3掘削しました。

16 桜井川

13 高倉川 概要 河道掘削　V=2,000m3角田市

角田市

H29年に2,000m3掘削しました。

15 小田川 概要 河道掘削　V=1,500m3

H29年に1,500m3掘削しました。

H28～H30年に1,600m3掘削しました。

角田市

角田市

完成予想図 着工前 【Ｈ31.2月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.3月】

完成予想図 着工前 【Ｈ29.11月】

完成予想図 着工前 【Ｈ29.11月】

アクションプランの進捗状況●●



令和２年８月１日発行 災害に強い川づくり緊急対策事業　　●

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

丸森町

丸森町

丸森町

H30年に2,200m3掘削しました。

新川 概要 河道掘削　V=2,200m3

H30年に3,700m3掘削しました。

H28～H30年に2,300m3掘削しました。

伊手川 概要 河道掘削　V=3,700m3

内川 概要 河道掘削　V=2,300m3

五福谷川 概要 河道掘削　V=1,300m3

H30年に1,300m3河道掘削を実施しました。

丸森町

完成予想図 着工前 【Ｈ31.2月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.2月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.3月】

完成予想図 着工前 【Ｈ31.3月】

アクションプランの進捗状況●●


