
宮城県土木部河川課
災害に強い川づくり緊急対策事業 アクションプランの進捗状況（栗原⼟⽊管内）

1 荒川 河川改修

２ 照越川 河川改修

３小山田川 河川改修

【位置図】

６ 長崎川 河道掘削

５ 三迫川 樹木伐採

凡例

河川改修

樹木伐採

河道掘削

４ 迫川 樹木伐採

●主要事業一覧

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。
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◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

・支川の善光寺川との合流部を中心に、堤防機能強化として、築堤（嵩上げ）、天端舗装を行っています。

概要 施工延長　L=4,400m

樹木伐採　L=876m，A=29,400m24 迫川 概要栗原市(若柳)

・河道内に繁茂した樹木を伐採し、流下阻害の解消により、浸水被害の軽減に努めています。

・河道断面が狭く、出水による越水被害の解消を図るため、河川改修として河道掘削（護岸）を実施してい
ます。

3 小山田川

・照越川との合流部付近から上流９００ｍ区間において、県道の整備とあわせて河川改修を行っています。

2 照越川

栗原市（瀬峰）

施工延長　L=950m

概要 施工延長　L=1,000m

1 荒川 栗原市（築館）

栗原市（築館）

概要

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

準備中

【R2.3月】

【R1.3月】

【R2.2月】

完了【H30.12月】
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5 三迫川 栗原市(若柳) 概要 樹木伐採　L=450m，A32,200m2

・河道内に繁茂した樹木を伐採し、流下阻害の解消により、浸水被害の軽減に努めています。

6 長崎川 栗原市（一迫）概要 河道掘削　L=450m，V=5,900m3

・河道内に堆積した土砂を撤去し、流下能力を確保し、浸水被害の軽減に努めています。

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前 現況【H30.9月】

【Ｈ31.2月】

堆積土砂断面積　A=7.0m2 堆積土砂断面積　A=14.0m2

堆積土砂断面積合計　A=21.0m2
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