
宮城県土木部河川課
災害に強い川づくり緊急対策事業 アクションプランの進捗状況（東部⼟⽊管内）

凡例

河川改修

樹木伐採

河道掘削

【位置図】

５北上運河 河道掘削

１東名運河 樹木伐採

４大土川 河道掘削

２内の原川 河道掘削

３日向川 河道掘削

６皿貝川 河道掘削

●主要事業一覧

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

番号 路線名／河川名 市町村名 事業目的

1 東名運河 東松島市(鳴瀬) 樹木伐採

2 内の原川 石巻市(石巻) 河道掘削

3 日向川 石巻市(石巻) 河道掘削

4 大土川 石巻市(石巻) 河道掘削

5 北上運河 東松島市(矢本) 河道掘削

6 皿貝川 石巻市(北上) 河道掘削
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◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

◆現状（今こんな事やってます）

1 東名運河 東松島市(鳴瀬) 概要 L=７５２m，A=７５３m2

・東名運河において、倒木による流下阻害及び堤防弱体化の原因になる樹木伐採（枯松対策）を行っていま
す。

2 内の原川 石巻市(石巻) 概要 L=１，３００m，V=２，４００m３

・大土川において、堆積土砂撤去を行っています。

・内の原川において、堆積土砂撤去に着手します。

3 日向川 石巻市(石巻) 概要 L=７００m，V=２，２００m３

石巻市(石巻)

・日向川において、堆積土砂撤去に着手します。

4 大土川 概要 L=３６１m，V=１，７８３m３

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前
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【Ｈ31.3月】
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【Ｈ31.3月】
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アクションプランの進捗状況●●
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5 北上運河 東松島市(矢本) 概要 L=１５０m，V=６，３００m３

・北上運河において、堆積土砂撤去を行っています。

6 皿貝川 石巻市(北上) 概要 L=１６９m，V=１，５９５m３

・皿貝川において、堆積土砂撤去を行っております。

完成予想図 着工前

完成予想図 着工前 【R1.1月】

【Ｈ31.3月】
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