
① 着手前 平成２４年５月

【折立川】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=1,062.0m
築堤工 盛土 V=163,640 m3 ， 法覆護岸工 A=54,110 m2
樋門工 N=7基 ， 道路工 L= 660m

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２４年５月

事業位置

折立川

本吉郡南三陸町戸倉字折立地先
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③ 令和４年３月完成

進捗状況

令和４年３月に完成しました。

④ 令和４年３月完成

【折立川】 進捗状況
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