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① 着手前 平成２３年１１月

【菖蒲田地区海岸】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=1705.5m
堤防工（津波堤防） L=1705.5m
樋門工 N=3箇所

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成２３年４月

④ 着手前 平成２６年４月③ 着手前 平成２６年４月

①

② ③
④

事業位置

菖蒲田地区海岸（小豆浜を含む）

七ヶ浜町 菖蒲田浜 他 地内
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TP +2.06

T.P.    ±0.00

H.W.L   +0.70

H.H.W.L +1.60

L.W.L   -0.80

DL=-5.00

仮設道路

均しコンクリート(18-8-40BB t=10cm)

基礎砕石(RC-40、t=20cm)

天端被覆工(コンクリート18-8-40N t=50cm)

空気抜き・点検孔
塩ビ管φ100キャップ付 @5.0m

裏込材(RC-40、t=20cm)

裏法被覆工(ブロック2t型 t=50cm)

B500-H600
プレキャストU型側溝

基礎工
コンクリート(18-8-40N)

裏込材(割栗石50～150mm t=30cm)
裏込材(RC-40,t=20cm)

表法被覆工(ブロック2t型 t=50cm)

基礎工(捨石200～500kg/個)

盛土

鋼矢板Ⅱw型 L=3m

吸出防止材
吸出防止材

均しコンクリート(18-8-40BB t=10cm)

測
量
中
心
線

設
計
法
線

2.0% 2.0%

TP +6.84
堤防中心高

工事中工事完了工事着手前



④ 平成２９年５月完成

② 平成２８年１２月完成① 平成２８年９月完成

③ 平成２８年１２月完成

【菖蒲田地区海岸】 進捗状況
進捗状況

平成３０年３月に完成しました。

護岸復旧中です。



① 着手前 平成26年9月

【菖蒲田地区海岸（人工リーフ工事）】 進捗状況
事業概要

人工リーフ3基 施工延長：L=266m
（2号：L=66m,4号：L=200m）

離岸堤 2基 施工延長：L=187m
（2号：L=87m,3号：L=100m）

計画横断図

計画平面図

② 着手前 平成26年9月

④ 着手前 平成26年9月③ 着手前 平成26年9月

事業位置

七ヶ浜海岸菖蒲田地区海岸

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜地先

２号離岸堤（完成）

４号人工リーフ
（完成）

２号人工リーフ（完成）

３号離岸堤（完成）



④ 令和2年11月完成

① 平成29年11月完成

【菖蒲田地区海岸（人工リーフ工事） 】 進捗状況

③ 平成29年3月完成

進捗状況

令和2年11月に完成しました。

② 平成29年3月完成

２号離岸堤（完成）２号人工リーフ（完成）

３号離岸堤（完成） ４号人工リーフ（完成）


