
(国)113号　福岡蔵本道路　台風19号による土砂崩落状況及びその応急対策工について
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①

②

③

④

⑩ 写真撮影位置
崩落箇所

路⾯クラック

⑤

①⼟砂撤去前→撤去後

②⼟砂撤去前法⾯崩落

②⼟砂撤去後シート養⽣

③⼟砂撤去前

路⾯クラック

④道路崩落⼟砂撤去前

⑤路⾯クラック状況

センター
ライン

令和元年10⽉28⽇
⼤河原⼟⽊事務所
道路建設第⼀班

崩落状況平⾯図

⼟留め計画位置

【国道113号福岡蔵本地区概況】
国道113号福岡蔵本字箱森地内の⼤きな沢部おい

て，令和元年10⽉12⽇〜13⽇の台⾵19号により⼟
砂崩落が発⽣しました。道路南側法⾯が幅60m程度
崩落，道路半⾞線が20m程度崩落，道路下部法⾯が
幅40m程度崩落しました。
また，沢の各所で路⾯クラックが⼤きくなり，

新たなクラックも発⽣しております。
現在地質調査中ですが，地すべりの兆候が⾒ら

れることなどから，対策⼯事は慎重に進める必要
があり，現在のところ，対策⼯事の完了は年内を
⾒込んでおります。
⼀⽇も早い完成に向けて努⼒していきますので，

ご理解とご協⼒頂きますようお願い致します。

⾄七ヶ宿町

⾄⽩⽯市内



対策工(案)

対策工事の流れ
道路上の崩落土砂を撤去します(10月16日完了）

崩落後の状況を測量し，対策工を設計します(測量完了，設計・調査・観測実施中）
また，沢部が継続的に滑動していないか観測をします。

道路部法肩(谷側端部)に土留めのための杭を打ちます(工事準備中)
土留めを地山に固定するための作業（アンカー打設）を行います。

崩れた道路部と土留めの間を盛土します。

崩れた法面をコンクリートの枠で
防護します。また緩やかな部分を
緑化します。
崩れた道路部分を舗装し，区画線を引きます。

※工程は，対策工設計時点のもので有り変更となる場合がございます。

問い合わせ先
宮城県大河原土木事務所
柴田郡大河原町南１２９－１
担当：道路建設第一班　　　庄子，佐藤
電話：0224-53-3912　Fax：0224-53-8090
mail:okdbkon@pref.miyagi.lg.jp

土砂撤去

測量・調査・設計，
観測

土留め工

道路部盛土

舗装工，区画線工

法面工

規制解除

※1日も早く通行止め解除ができるよう進めて参りますので，ご不便をおかけ致しますが，ご理解とご協力頂きますよう
お願い致します。

道路下土砂瓦礫撤去
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計測計画位置図(案)

G

待避所

AS

AS

23-10

23-12

26D3 26D4

26D5

126.94

AS

23-13

U400

U400

U400

吹付工吹付工

吹付工

B
O
X
2
5
0
0
×
2
5
00

G

95

100

105

110

115

120

1
1
5

12
0

95

100

105

110

90

85

80

97.45

103.08

102.49

96.63

102.86
102.35

119.70

110.96

98.97

111.12

101.13

93.61

92.76

99.96

105.63

111.41

111.58

92.53

109.94

109.89

111.20

112.47115.19

105.75

115.89

95.22

104.20

101.60

93.53

(99.10)

(98.27)

104.54

92.44

111.11
98.51

96.23

95.68

99.10

105.53

122.84

121.55

130.25

124.84

91.15

86.82

91.61

88.96

90.05

114.48

116.13

122.01

119.16

119.79

105.10

95.21

99.50

92.61

109.76

110.42

111.42

112.38

113.61

114.91

116.13

117.09

118.04

118.76

119.54

92.80

15
0

11
5

140

135

13
0

140

95

90

91.6
84.3

133.4

145.5

133

（ 土 ）

（ 土 ）

N
O
.
3
5
+
0
0
.
0
0
0

F
H
=
1
1
2
.
8
4
1

5.29％ 6.00％

 N
O.
28
+1
6.
4

 N
O.
28
+1
7.
58

 N
O.
30
+1
8.
08
4

A=
90
 L
=4
0.
50
0

A=
65
 L
=4
2.
25
0

 N
O.
30
+1
8.
08
4

A=
90
 L
=4
0.
50
0

A=
65
 L
=4
2.
25
0

 N
O.
33
+0
.3
34

A=
65
 L
=4
2.
25
0

R=
10
0 
L=
27
.2
91

 
N
O
.
3
4
+
7
.
6
2
5

R
=
1
0
0
 
L
=
2
7
.
2
91

A
=
6
5
 
L=
4
2
.
2
5
0

 
N
O
.
3
6
+
9
.
8
7
5

A
=
6
5
 L
=
4
2
.
2
5
0

R
=
∞
 
L
=
2
6
3
. 2
6
7

NO
.2
9

NO
.3
0

NO
.3
1

NO
.3
2

NO
.3
3

N
O
.
3
4

N
O
.
3
5

N
O
.
3
6

N
O
.
3
7

N
O
.
3
8

N
o
.
3
8+
2
.
2

140

 N
O.
28
+1
6.
47
5

A=
90
 

R=
20
0 
L

 N
O.
28
+1
7.
58
4

A=
90
 L
=4
0

 N
O.
30
+1
8.
08
4

A=
90
 L
=4
0.
50
0

A=
65
 L
=4
2.
25
0

4

A=
65
 L
=4
2.
25
0

R=
1
00
 L
=2
7.
29
1

 
N
O
.
34
+
7
.
6
2
5

R
=
1
0
0
 
L
=
2
7
.
2
9
1

A
=
6
5
 
L
=
4
2
.
2
5
0

 
N
O
.
3
6
+
9
.
8
7 5

A
=
6
5
 
L =
4
2
.
2
5
0

R
=
∞
 
L
=
2
6
3
.
2
6
7

NO
.2
9

NO
.3
1

NO
.3
2

N
O.
3
3

N
O
.
34

N
O
.
3
5

N
O
.
3
6

N
O
.3
7

N
O
.
3
8

NO
.3
0

A1

A2

アンカー⼟留め

対策⼯平⾯図

<2号橋>下部工検討横断図 (5/13)
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