
道路
災害復旧工事

事業箇所数： 93箇所

着手率 100% 完成率 100%
期 間 R1～R3
工事費 約40億円

河川
災害復旧工事

事業箇所数： 193箇所

期 間 R1～R3
工事費 約50億円

災害関連
緊急砂防工事

事業箇所数： 15箇所

期 間 R1～R4
工事費 約52億円

【令和４年９月末現在】
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大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

事業箇所数：

３２３箇所

復旧・復興事業の概要
期 間 R１～R４年度
工事費 約１５１億円

50% 100%

公共土木施設 着手率 完成率

100%   ９５%(道路,河川,砂防，受託)

着手率
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※朱書は前月との比較

３０８箇所
（+２０箇所）

項目 （着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

災害関連工事
（丸森梁川線）

期 間 R1～R4
工事費 約4億円

事業箇所数： 1箇所

着手率 100% 完成率 100%

50% 100%

着手率

完成率

受託工事
（町道古田峠線）

期 間 R1～R3
工事費 約2億円

事業箇所数： 7箇所

着手率 100% 完成率 100%

50% 100%

着手率

完成率

土砂災害
対策道路事業
（丸森霊山線）

事業箇所数： 14箇所

期 間 R3～R4
工事費 約3億円

着手率 100% 完成率 93%

50% 100%

着手率

完成率
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※ 丸森霊山線・丸森梁川線の
一部は関連工事との調整により
R4完成見込
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箇所数 箇所数 箇所数

【工事費】 【工事費】 【工事費】

18 18 100% 43 43 100% 15 15 100%
【3億円】 18 100% 【13億円】 43 100% 【52億円】 1 7%

15 15 100% 38 38 100%
【3億円】 15 100% 【11億円】 38 100%

1 1 100% 19 19 100% 1 1 100%
【0.2億円】 1 100% 【4億円】 19 100% 【4億円】 1 100%

0 18 18 100%
【2億円】 18 100%

4 4 100% 17 17 100% 7 7 100%
【0.3億円】 4 100% 【3億円】 17 100% 【2億円】 7 100%

7 7 100% 25 25 100%
【2億円】 7 100% 【5億円】 25 100%

48 48 100% 33 33 100% 14 14 100%
【31億円】 48 100% 【12億円】 33 100% 【3億円】 13 93%

93 93 100% 193 193 100% 37 37 100%
【40億円】 93 100% 【50億円】 193 100% 【61億円】 22 59%

　 ※　大河原町及び柴田町については，道路及び河川災害復旧工事が無いため，一覧表から除いている。

角田市

白石市

丸森町

災害関連工事（丸森梁川線）

受託工事（町道　古田峠線）

土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）

0 50 100% 0 50 100% 0 50 100%

上段：済・率（工事着手）

下段：済・率（工事完成） 下段：済・率（工事完成）

道路災害復旧工事 河川災害復旧工事 災害関連緊急砂防工事

災害復旧事業 関連事業

上段：済・率（工事着手）

下段：済・率（工事完成）

市町名 上段：済・率（工事着手）

合計 合計

蔵王町

丸森町

村田町

七ヶ宿町

川崎町

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

【令和４年９月末現在】



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 丸森霊山線 563号

着⼿前 施⼯中 完成

丸森町 丸森霊山線 567号

丸森町 丸森霊山線 564号

丸森町 丸森霊山線 568号



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 丸森霊山線 569号

着⼿前 施⼯中 完成

丸森町 丸森霊山線 571号

丸森町 丸森霊山線 570号

丸森町 丸森霊山線 573号



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 丸森霊山線 576号

着⼿前 施⼯中 完成

丸森町 丸森霊山線 578号

丸森町 丸森霊山線 577号

丸森町 丸森霊山線 579号



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 丸森霊山線 580号

丸森町 丸森霊山線 582号

丸森町 丸森霊山線 581号

着⼿前 施⼯中 完成

丸森町 丸森梁川線 595号



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業（その１）

丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業（その３）

丸森町 丸森梁川線 607号

着⼿前 施⼯中 完成

丸森町 丸森梁川線 災害関連道路事業
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