
  資料４ 

宮城県立高等技術専門校再編整備の進捗状況について 

 

 

１ 今年度の取組 

  新設校の新築設計や現有施設に係る改修設計、及び仮設建物等に係る設計を実施し

ました。また、当該設計に関する現地測量及び地質調査を併せて実施しました。 

 

 

２ 来年度の取組（予定） 

  ○令和６年 ４月～ 改修工事 

  ○令和６年 ５月～ 新築工事 

  ○令和６年１０月～ 仮設建物工事 

 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

  令和５～６年度  基本設計・実施設計 

  令和６～９年度  改修工事、新築工事、仮設建物工事、解体工事等 

  令和１０年４月  新設校 開校 


