
 資料４  

 

宮城県立高等技術専門校再編整備の進捗状況について 

 

 

１ 今年度の取組 

新設校の基本設計及び実施設計に向け，事業者を選定しました。今後，契約

の手続きを進めてまいります。 

◇設計候補者  株式会社久米設計東北支社 

◇次点     株式会社松田平田設計 

 

 

２ 来年度の取組（予定） 

  令和５年 ４月～     基本設計・実施設計 

令和５年 ４月～  ６月   測量 

令和５年 ８月～１１月  地質調査 

 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

令和５～６年度  基本設計・実施設計 

令和６年度    改修工事・仮設建物工事 

令和７年度    解体工事（本館等） 

令和８～９年度  新築工事 

令和１０年４月  新設校開校 

 

 


