
平成２９年度公共事業評価部会の審議結果について 

 

平成３０年４月１２日   
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１ 審議対象事業及び事業概要 

事業 
種別 

事業名 
事  業 
実施箇所 

事業 
採択 
年度 

完成 
予定 
年度 

事業目的・事業概要 
全  体 
事業費 
(億円) 

進捗率 
(％) 

道路 

 

 

地域高規格道路

宮城県北高速幹

線道路主要地方

道築館登米線Ⅳ

期（築館工区）

道路改良事業 

 

栗原市 

 

 

 

 

H25 

 

 

 

 

H30 

 

 

 

東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動

車道とともに，広域交通ネットワーク

を形成し，沿道の自動車関連産業等の

企業立地を支援する道路及び復興支援

道路として整備を行うもの。 

延長L=1.7km  

車道幅員6.5m 

(全体幅員8.5m) 

 

69.0 

 

 

 

 

74.2 

 

 

 

 

 

２ 審議結果（答申概要） 

「事業継続」とした県の評価を「妥当」とした。 

なお，事業の実施に関する意見は，次のとおり。 

  

今後の事業の実施に関する意見 

  事業全般 

事業費が増額となる原因の整理，分析を進め，当該データの蓄積を行うとともに，庁

内における情報共有を図り，事業費の見積り精度を高めるよう努めること。 

 

３ 部会審議の経過 

  平成２９年１０月３１日 諮問 

       １１月 １日 第１回部会開催（審議） 

       １２月２２日 第２回部会開催（審議及び答申取りまとめ） 

  平成３０年 １月１９日 答申 
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図

既供用区間
［Ⅰ期区間］

中田総合支所

登米ＩＣⅣ期区間
＜築館工区＞
（L=1.7km）

栗原市役所

登米市民病院

登米市役所

志波姫PA

築館ＩＣ

Ⅲ期区間
＜佐沼工区＞
（L=3.6km）

Ⅱ期区間
＜中田工区＞
（L=4.7km）

登米市

栗原市

(仮)中田ＩＣ

(仮)佐沼ＩＣ

加倉ＩＣ 伊豆沼ＩＣ
若柳南ＩＣ

宮城県北高速幹線道路 全体延長 L= 約２４km

2,267台/日
15,942台/日4,423台/日

7,904台/日

この地図の作成に当たっては，国土地理院長の承認を得て，同院発行の20万分の1地勢図を使用した。
（承認番号 平25東使，第15号）
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