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復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況 

仙台塩釜港湾事務所では，東日本大震災からの復興事業として新規防潮堤の整備を進めていましたが，Ｒ５.  

３月末までに最後となる仙台港区栄地区・中野地区の２地区，０．４ｋｍの陸閘が完成供用し，すべての防潮

堤整備が完了しました。 

 

 

 

　　　　【防潮堤進捗率】
全体延長 完成延長 残延長 完成率

（km） （km） （km） （％）

防潮堤 9.2 9.2 0 100%

漂流物対策施設 4.7 4.7 0 100%

塩釜港区 防潮堤 5.1 5.1 0 100%

松島港区 防潮堤 0.1 0.1 0 100%

防潮堤 14.4 14.4 0 100%

漂流物対策施設 4.7 4.7 0 100%

仙台港区

合計

（R５．３月末時点）

仙台塩釜港復興だより  

第３１号（最終号） 

令和 5 年４月１日発行  

蒲生地区 

― 防潮堤整備箇所 
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復興事業の状況 

【栄地区陸閘整備完了状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成 

着手前 完成 

着手前 

着手前 完成 
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災害復旧事業（令和３及び令和４年福島県沖地震等）の進捗状況 

 事務所管内では，令和３年２月１３日に発生した福島県沖地震により被災した公共土木施設の災害復旧工

事（１９箇所）を進めていましたが，塩釜港区の北浜緑地を除く１８箇所の工事がＲ５.３月末に完了しまし

た。 

また，令和４年３月１６日に発生した福島県沖地震による公共土木施設の被災箇所（５箇所）についても，

Ｒ５.３月末にすべての工事が完了しました。 
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完成 高松２号ふ頭東護岸（仙台港区） 完成 高松２号ふ頭東護岸（仙台港区） 

完成 東宮浜物揚場（塩釜港区） 完成 代ヶ崎清水防潮堤（塩釜港区） 

被災箇所数 完成箇所 完成率

（％） 箇所数 うち完成箇所 箇所数 うち完成箇所

仙台港区 4 4 100 4 4

港湾施設 3 3 100 3 3

公園･緑地等 1 1 100 1 1

塩釜港区 19 18 95 14 13 5 5

港湾施設 15 15 100 11 11 4 4

海岸保全施設 2 2 100 1 1 1 1

公園･緑地等 2 1 50 2 1

松島港区 1 1 100 1 1

海岸保全施設 1 1 100 1 1

合計 24 23 96 19 18 5 5

港湾施設 18 18 100 14 14 4 4

海岸保全施設 3 3 100 2 2 1 1

公園･緑地等 3 2 66 3 2 0 0

令和３年災 令和4年災
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仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況 

 コンテナ貨物取扱量の増加や荷さばき地の狭隘化に伴い進めている高砂コンテナターミナル拡張工事（約

２１ｈａ→約２７ｈａ）は，令和５年３月までに新空コンゲート（５ゲート）などが完了しました。引き続

き，早期の完了を目指し，空コンテナヤード舗装などの整備を推進しています。 

また，コンテナ船入港隻数の増加に対応するため実施している向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂３号岸  

壁(－１４ｍ×１９０ｍ)，ふ頭用地造成４ｈａ]については，現在，塩釜港湾・空港整備事務所（国交省）が

岸壁上部工などの工事を進め，県事業としては岸壁背後の舗装工事やガントリークレーン更新工事，給水・

給電設備工事を施工中であり，令和６年度の供用開始を目指し事業を推進しています。 

令和４年のコンテナ貨物取扱量（速報値）は，コロナ禍に加えロシア・ウクライナ情勢や上海におけるロ

ックダウンなどの影響により，対前年比約４％減の２５．５万ＴＥＵとなる見込みですが，東日本大震災前

の２０１０年比では１１８％を確保しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテナ導入レーン設置状況 

10.9万

4.6万
8.9万 10.3万10.7万11.2万12.2万13.0万13.9万14.4万13.6万13.2万12.7万

10.8万

5.1万

8.8万
10.4万10.8万11.4万

12.5万
13.1万

13.9万14.5万
13.4万13.3万12.8万

21.6万TEU

9.7万

17.7万

20.6万21.4万22.6万
24.7万

26.1万
27.8万28.9万

27.0万26.5万
25.5 万 

コンテナ貨物取扱量の推移 

   輸移入   輸移出 
新空コンゲート（Ｒ５.３月完成供用） 
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水門・陸閘自動閉鎖システムの運用状況 

 仙台塩釜港(仙台港区)の陸閘が完成したことから，当所が管理する５２基すべての水門・陸閘自動閉鎖シ

ステムの運用を開始しました。 

 運用後は，職員による定期的な監視や点検を実施しています。  

 

■水門・陸閘自動閉鎖システム運用状況 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

仙台塩釜港復興だよりは，平成２３年４月の創刊号以来，今回号まで１２年間発刊してまいりました。こ

の間，東日本大震災からの復旧・復興状況をお知らせしてまいりましたが，令和５年３月に復旧・復興事業

が完了したことから，仙台塩釜港復興だよりを廃刊することにいたしました。 

東日本大震災の復旧・復興事業には，全国から多くのご支援をいただき完成に至ることができました。改め

てご支援に感謝申し上げます。 

 今後，仙台塩釜港の利用状況やトピックなどについては，ホームページなどを通じ，お知らせしてまいり

ますので，引き続きこちらもご覧くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
編集事務局  

 宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム 

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目 1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5 階 

TEL：022-254-3131 FAX：022-254-3136 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown/ E-mail：sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp 

◎水門・陸閘自動閉鎖システムの遠隔操作状況 

令和５年4月現在

港区名 地区名 エリア 全体 水門・陸閘別 供用済（基）

仙台港１ 4                     陸閘 4                     

仙台港２ 7                     陸閘 7                     

仙台港３ 8                     陸閘 8                     

仙台港４ 2                     陸閘 2                     

塩釜港１ 1                     陸閘 1                     

塩釜港２ 5                     陸閘                      5

海岸通水

門エリア
1                     水門 1                     

塩釜港３ 1                     陸閘 1                     

塩釜港４ 5                     陸閘 5                     

塩釜港５ 8                     陸閘 8                     

要 害 浦 七ヶ浜１ 4                     陸閘 4                     

東宮・ 代ヶ 崎浜 七ヶ浜２ 1                     陸閘 1                     

代 ヶ 崎 浜 七ヶ浜４ 1                     陸閘 1                     

花渕浜 ・吉 田浜 七ヶ浜５ 4                     陸閘 4                     

7地区 7地区

14エリア 14エリア

52基 52基

計

中 野

中の島 ・貞 山通

仙台港区

塩釜港区

海 岸 通 ・ 港 町


