
１．復興まちづくり事業の進捗状況について  

防災集団移転促進事業については，計画地区数 

１９５地区の全地区において，事業計画の大臣同 

意を得ており，工事着手は１９５地区（約１００％），  

住宅等建築可能地区は５６地区（約２９％）とな  

っている。 

被災市街地復興土地区画整理事業については， 

計画地区数３４地区のうち，３１地区（約９１％） 

で都市計画決定がなされ，事業認可は２９地区 

（約８５％），工事着手は２６地区（約７６％）と 

なっている。 

津波復興拠点整備事業については，計画地区数 

１２地区のうち，１１地区（約９２％）で都市計画決定と事業認可がなされ，工事着手は８地区（約６７％） 

となっている。 
 

２．復興交付金 既配分額と第 11 回配分額について 【平成 27 年 2 月 27 日通知】 

県事業分も含む （単位：億円） 

市 町 名 
第 10 回までの交付可能額計 第 11 回交付可能額 合 計 

備 考 
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費 

気仙沼市 2,833.8 2,290.6 150.4 117.5 2,984.2 2,408.1 

沿岸部 

(１５市町) 

南三陸町 1,121.9 915.4 72.8 55.9 1,194.7 971.3 

石 巻 市 4,026.7 3,275.0 141.9 111.7 4,168.6 3,386.7 

女 川 町 1,228.8 968.2 56.0 47.6 1,284.8 1,015.8 

東松島市 1,584.7 1,276.2 90.8 69.5 1,675.5 1,345.6 

松 島 町 197.2 152.0 2.9 2.2 200.1 154.2 

利 府 町 66.8 51.6 5.0 3.8 71.8 55.4 

塩 竈 市 541.1 424.2 73.0 55.2 614.1 479.4 

七ヶ浜町 394.7 321.1 19.5 14.7 414.1 335.8 

多賀城市 329.9 269.6 98.2 76.4 428.0 346.0 

仙 台 市 2,187.7 1,825.1 8.3 6.6 2,196.0 1,831.7 

名 取 市 658.8 525.2 107.8 86.5 766.6 611.7 

岩 沼 市 751.3 595.6 114.9 86.3 866.2 681.9 

亘 理 町 745.7 594.9 36.1 27.5 781.8 622.5 

山 元 町 835.0 666.3 11.3 9.7 846.2 676.0 

計 17,504.0 14,150.9 988.7 771.1 18,492.7 14,922.0  

                                ※端数処理により合計と一致しない場合があります。 
 

３．復興まちづくり事業の復興交付金配分額と全体事業費との比較 

〔事業費ベース:億円〕 

事業種別 
市町数 
地区数 

全 体 
事業費 

第 1～11 回 
配分額計 

配分率 

防災集団移転 

促進事業 

12 市町 
195 地区 

3,736 3,526 94％ 

被災市街地復興 

土地区画整理事業 

10 市町 
34 地区 

2,132 1,260 59％ 

津波復興拠点 

整備事業 

8 市町 
12 地区 

662 437 66％ 

    

※ 防災集団移転、津波復興拠点は、基幹事業の額 

※ 土地区画整理は、基幹＋効果促進の事業費 

※全体事業費は、計画策定時点での金額であり、今後、見直しを予定。 

【資料７】 

〔H27.2 末時点〕 各事業の進捗状況 
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土木部最重点項目  災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年2月末現在

7 100.0% 19 79.2% 51 100.0% 3 100.0% 2,155 100.0%

7 100.0% 17 70.8% 6 11.8% 3 100.0% 473 21.9%

10 100.0% 7 100.0% 26 100.0% 1 100.0% 738 100.0%

9 90.0% 7 100.0% 12 46.2% 1 100.0% 224 30.4%

8 100.0% 21 75.0% 56 100.0% 12 85.7% 3,285 82.1%

6 75.0% 20 71.4% 9 16.1% 12 85.7% 2,306 57.7%

1 100.0% 4 57.1% 22 100.0% 1 100.0% 508 55.3%

1 100.0% 3 42.9% 4 18.2% 1 100.0% 230 25.1%

4 100.0% 7 87.5% 7 100.0% 3 60.0% 657 65.0%

4 100.0% 7 87.5% 5 71.4% 2 40.0% 577 57.1%

1 100.0% 2 100.0% 52 100.0%

1 100.0% 2 100.0% 52 100.0%

25 100.0%

25 100.0%

6 50.0% 2 100.0% 2 100.0% 416 99.0%

4 33.3% 0.0% 2 100.0% 280 66.7%

7 87.5% 5 100.0% 4 100.0% 212 100.0%

5 62.5% 4 80.0% 3 75.0% 212 100.0%

1 100.0% 1 100.0% 532 100.0%

1 100.0% 1 100.0% 482 90.6%

2 100.0% 1 33.3% 14 100.0% 1 100.0% 3,179 100.0%

2 100.0% 1 33.3% 7 50.0% 0.0% 2,888 90.8%

3 100.0% 2 100.0% 1 100.0% 420 58.7%

3 100.0% 1 50.0% 1 100.0% 92 12.8%

3 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 210 100.0%

3 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 210 100.0%

5 100.0% 477 100.0%

5 100.0% 477 100.0%

2 100.0% 3 100.0% 401 82.9%

2 100.0% 1 33.3% 353 72.9%

336 93.3%

336 93.3%

42 100.0% 74 74.7% 195 100.0% 29 85.3% 13,603 87.8%

39 92.9% 66 66.7% 56 28.7% 26 76.5% 9,217 59.5%

●津波復興拠点整備事業は，８市町１２地区が計画され，１１地区が事業認可済みとなっており，うち８地区が工事着工となっている。

　

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている ※2:女川町は事業認可を４箇所取得しているが、１地区として計上している。 完成戸数：2,958戸（19.1％）

※１：復興事業による新設工事も含む グラフ中の■は先月に対する増加分を示す

※２：登米市，栗原市，大崎市，大郷町，涌谷町，美里町

ֻ 42 99 195 34 15,488

̀
⁸

360

ῇϷ 2 3 484

˞ 5 477

ῑ ⁸ 3 2 1 210

⁸֝׀ 3 2 1 716

ְ̃⁸ 2 3 14 1 3,179

ẉ Ḝ⁸ 1 1 532

ʟ 8 5 4 212

Ṋ ⁸ 12 2 2 420

ѫ↑ 25

Ῥ 1 2 52

Ῥ⁸ 4 8 7 5 1,010

ặ′ 1 7 22 1※2 918

⁵⁸ 8 28 56 14 4,000

ӳʢ 10 7 26 1 738

100% 0 50

Ἶ ̽ ̼ ͠ ᾴ ͡ Ἶ ̽ ̼ ͠ Ὀ ͡
100%

̃ ⁸ 7 24 51 3 2,155

100% 0 50 100% 0 500 50 100% 0 50

Ἶ ̽ ̼ ͠ ̷̷͡ Ἶ ̽ ̼ ͠ ͡

ὲתּ ̽ ̼ ͠ ◓ ὲת̷̷ּ͡

Ᵽ

̽ ̼ ͠ ͡ ὲתּ

Ᵽ

̽ ̼ ͠ ◓ Ὀ͡

津波対策※1 復興まちづくり事業 災害公営住宅の整備

市町名

土木部所管　河川 土木部所管　海岸(建設・港湾) 防災集団移転促進事業 土地区画整理事業 災害公営住宅
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