
事業 
 Ｈ３０  Ｈ３１  Ｈ３２ 

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

 
旧門脇小学校校舎 

 
旧大川小学校校舎 

石巻市における震災遺構整備スケジュール （案）  （※基本設計中） 

基本設計 2/24 

提案内容 
プレゼン 

事業者決定 

3月 

実施設計 

※上記業務については、施工期間短縮の観点から、遺構整備だけではなく、展示業務も含んで発注する。 

資料収集・編集 

住民ワークショップ 

基本設計 実施設計 

資料収集・編集 

施工 

2/25 

提案内容 
プレゼン 

3月 

事業者決定 

施工 

住民ワークショップ 

資料-6 


