
新年あけましておめでとうございます。

昨年は、皆様方の御協力のもと、大きな事故も無く、多くの工事現場で事業の進捗を図るこ

とができました。

今月号の事業だよりでは、これまでの中田工区及び佐沼工区の工事の進捗状況を紹介します。

第12号 平成30年1月16日発行

地盤改良及び橋梁下部工が完成しました。

平成３０年度に橋梁上部工の架設を予定しています。

市道部のボックス据え付けおよび本線盛土が完了しました。

②中田町石森地区の状況

①
②

③

④ ⑤

H28.7月 H30.1月現在

H29.1月 H30.1月現在

佐沼工区

みやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区・中田工区）全体図

①迫町北方地区の状況 （(仮)4号橋付近）

①～⑤は下記番号の位置です
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③中田町加賀野地区の状況 （(仮)佐沼IC付近）

④中田町赤沼地区の状況

盛土工事を完了し、舗装工事を進めています。

⑤中田町宝江新井田地区の状況 （(仮)中田IC付近）

橋梁工事が完了し、今後、舗装工事に着手します。

中田工区

H30.1月現在

H30.1月現在H29.1月

H29.9月

今年も早期供用に向け、日々、工事を進めてまいります。

住民の皆様方におかれましては、今後も変わらぬ御理解・御協力よろしくお願いします。

H28.8月 H30.1月現在

インターチェンジの盛土が完了しました。 今後、舗装工事に着手します。


