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川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

令和 7年７月３１日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

【現時点の見どころ】 

①川内沢ダム本体工事 施工状況 

②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況 

④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R9.3.31 

【進捗率 56％】       ① 

現在：7 工区 6業者施工中 

【①川内沢ダム本体工事 施工状況】 

 

②  

川内沢ダム取水放流設備工事 

奥田建設(株) 

R5.10.6～R8.3.25 

【進捗率 30%】   ② 

開通済区間 

未開通区間（工事完成） 

川内沢ダム管理設備新設工事 

富士通 Japan(株) 

R6.10.18～R8.3.25 

【進捗率 61%】     ③ 

川内沢ダム管理事務所等新築工事 

(株)渡辺工務店 

R6.9.12～R7.8.29 

【進捗率 91%】    ④ 

③ ④ 

 

【②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況】 

 

⑥  
⑤  

⑦  (R6 補)林道改良工事(その 4) 

(株)橋本店 

R7.3.25～R8.3.31 

【進捗率１9％】    ⑤ 

(R6 補)林道改良工事(その 5) 

奥田建設(株) 

R7.3.25～R8.3.31 

【進捗率 7％】    ⑥ 

(R6 補)林道改良工事(その６) 

グリーン企画建設(株) 

R7.3.25～R8.3.31 

【進捗率 13％】   ⑦ 

【④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況】 

 

【川内沢ダムコンクリート打設 進捗状況 73.5%】 
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最低基礎標高：EL32.0m 

ダム天端標高：EL68.7m 
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