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開通済区間 

未開通区間（工事完成） 

令和８年９月 3０日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

【現時点の見どころ】 

〇 貯水状況（令和 8 年 9月 30 日 9 時） 

貯水位 EL 57.96ｍ  有効貯水率 33.8%  

現在：４工区４業者施工中 

川内沢ダム管理設備新設工事 

富士通 Japan(株) 

R6.10.18～R9.2.26 

【進捗率 96.1%】    ② 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特

定 JV 

R4.10.20～R9.3.31 

【進捗率 94.6％】  ① 

川内沢ダム取水設備棟外新築工事 

(株)江村工務店 

R8.3.4～R8.10.30 

【進捗率 78.9%】    ③ 

右岸側 CCTVカメラ 

川内沢橋水位局 

【①川内沢ダム本体工事】 

 

貯水池内状況 

【③川内沢ダム管理設備工事】 

 

【④川内沢ダム取水設備棟外新築工事】 

 
取水設備棟 

川内沢ダム本体付帯工事 

西松建設（株） 

R8.7.10～R9.3.31 

【進捗率 39.8％】  ④ 

【貯水状況１】 

 

９月３０日現在 

貯水状況(貯水位 EL 57.96ｍ) 

【貯水状況２】 

 


