
防災林造成事業（海岸防災林の保育管理） 発注見通し（令和５年４月３日現在） 

宮城県水産林政部森林整備課 

公所 施行箇所 発注内容（工種・数量） 公告予定月 想定工期 特記事項 

仙台 仙台地区 下刈（1 回刈）A=13.11ha 
 

R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 8 月中完了 

岩沼地区 下刈（1 回刈）A=13.93ha 
素掘水路工 L=500m 

R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 8 月中完了 

亘理地区 下刈（1 回刈）A=1.79ha 
下刈（2 回刈）A=1.08ha 
柵等の撤去 L=1,800m 
 

R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 (1 回刈)8 月中完了 
(2 回刈) 

1 回目は 7 月末完了 
2 回目は 9 月中完了 

山元地区（その１） 下刈（1 回刈）A=8.57ha 
 

R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 8 月中に施工すること 

山元地区（その２） 下刈（1 回刈）A= 8.20ha 
下刈（2 回刈）A= 5.12ha 
補植 A=1.0ha 

R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 (1 回刈)8 月中完了 
(2 回刈) 

1 回目は 7 月末完了 
2 回目は 9 月中完了 

七ヶ浜町菖蒲田浜 
 

下刈（2 回刈）A= 1.83ha R5.4 月 R5.5.26～R5.9.29 1 回目は 7 月末完了 
2 回目は 9 月中完了 

仙台地区 本数調整伐 6.53ha R5.5 月 R5.6.15～R5.9.15 (本数調整伐) 
列状間伐（1 伐 3 残） 

岩沼地区 本数調整伐 13.44ha R5.5 月 R5.6.15～R5.9.15 (本数調整伐) 

列状間伐（1 伐 3 残） 

亘理地区 本数調整伐 7.13ha R5.5 月 R5.6.15～R5.9.15 (本数調整伐) 

列状間伐（1 伐 3 残） 

山元地区 本数調整伐 7.31ha R5.5 月 R5.6.15～R5.9.15 (本数調整伐) 

列状間伐（1 伐 3 残） 

仙台地区 本数調整伐 8.04ha R5.7 月 R5.8.10～R5.12.23 (本数調整伐) 
列状間伐（1 伐 3 残） 

岩沼地区 本数調整伐 15.71ha R5.7 月 R5.8.10～R5.12.23 (本数調整伐) 
列状間伐（1 伐 3 残） 

亘理地区 本数調整伐 5.13ha R5.7 月 R5.8.10～R5.12.23 (本数調整伐) 

列状間伐（1 伐 3 残） 

山元地区 本数調整伐 9.62ha R5.7 月 R5.8.10～R5.12.23 (本数調整伐) 

列状間伐（1 伐 3 残） 



公所 施行箇所 発注内容（工種・数量） 公告予定月 想定工期 特記事項 

東部 石巻市十八成外 下刈 A=8.85ha 
素掘側溝 L=700m 
防風工撤去 L=200m 

R5.6 月 R5.7.11～R5.10.31  

気仙沼 気仙沼市松崎尾崎地内
外 
(尾崎・千岩田外) 

下刈り(1 回刈り) A= 6.76ha 
つる切り A=0.63ha 
部分補植 N=1,274 本 
防風垣撤去処分 L=3856.8m 
排水工(素掘) L=60.0m 

R4.5 月 R5.6.12～R6.3.10 (下刈)R5.7 月末完了 
(防風垣)契約後に範囲協議 
(補植)R6.2 月末完了 
・秋植えを想定(12 月以降) 
・契約後に補植方法協議 

 （16）     
※１ 発注ベースで記載のこと。（複数箇所を合併して発注する場合は，特記事項に箇所明細を記載） 
※２ 発注内容は，出来る限り詳細に記載すること。 
※３ 特記事項には，業務上，特に留意すべき点などをわかる範囲で記載のこと。 
 


