
令和5年2月7日

▽方法書送付　H20.10.31

▼技術審査会(諮問)  H20.11.5

▽公告　H20.11.14

▽縦覧　H20.11.14～12.15

▽住民意見概要の送付　H21.1.8

▽関係市町村長意見

   富谷町長　H21.1.27

▼技術審査会(中間審議)　H21.2.3

▼技術審査会(答申)　H21.3.27

   　　　　　　 　(答申日)　H21.3.31

▼知事意見 H21.4.7

H20年～H21年　調査実施

▽準備書送付

▼技術審査会(諮問)

▽公告

▽縦覧

▽住民意見概要の送付

▽関係市町村長意見

   富谷市長

▼技術審査会(答申)

▽知事意見

届出事業のスケジュール

（仮称）富谷市成田二期北土地区画整理事業 環境影響評価手続フローとスケジュール
 （環境影響評価条例（第１種事業）によるアセス手続き）
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