
 

令和４年度公共事業評価部会の審議結果について 

 
令和５年３月１７日 

 公共事業評価部会 
 
 
１ 対象事業名 
  農業競争力強化基盤整備事業（田尻中央地区） 
  農業競争力強化基盤整備事業（田尻中央２期地区） 
  農業競争力強化基盤整備事業（名鰭地区） 
  水利施設等保全高度化事業（大崎西部３期地区） 
  一般国道１１３号福岡蔵本道路改良事業 
  都市基幹七北田川改修事業 
 
２ 事業の概要 
  別紙のとおり   
 
３ 県民生活及び社会経済に対する効果並びに把握方法 
  別添１のとおり「事業の進捗状況」，「事業を取り巻く社会経済情勢等の変化」，「代替案との比

較」，「コスト縮減」，「費用対効果」の項目で事業効果を把握した。 
 
４ 評価の経過 
  令和４年 ７月１９日 行政活動の評価に関する条例第５条の書面（評価調書）の確定 
  令和４年 ７月２０日 宮城県行政評価委員会への諮問 
  令和４年 ７月２０日  条例第９条に基づく県民意見聴取 
         ～８月１９日 
  令和４年 ９月 ６日 同委員会公共事業評価部会（第１回開催） 
  令和４年１０月２４日 同委員会公共事業評価部会（第２回開催） 

令和４年１１月２１日 同委員会公共事業評価部会（第３回開催） 
  令和５年 １月１９日 同委員会及び同委員会公共事業評価部会からの答申 
  令和５年 ２月 ６日 県の最終評価（評価書）の確定 
 
５ 行政評価委員会の意見 

対象６事業を「事業継続」とした県の評価に対し，すべて「妥当」とした。 
なお，次のとおり事業の実施に関する意見を付した。 
 
都市基幹七北田川改修事業 
事業区間の延伸による事業費の増加に見合う効果について，県民が理解しやすい再評価調書の丁

寧な記載に努めること。 
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事業の概要 

 

番号 

 

 

事業名 

 

 

 

事業 

採択 

年度 

 

完成 

予定 

年度 

 

事業目的・事業概要 

 

 

全  体 

事業費 

(億円) 

 

進捗率 

(％) 

 

 

行政評価委員会

（公共事業評価

部会）の意見 

1 

 

 

 

 

 

農業競争力強化基盤整備事業

（田尻中央地区） 

 

 

H15 

 

 

 

 

 

R7 

 

 

 

 

 

 農業競争力のため，ほ場の大区画化・汎用化，

用排水路や農道の整備を行い，担い手への農地の

集積集約化や農業の高付加価値等に取組むもの。 

 区画整理 257.5ha (全体 550.9ha) 

 暗渠排水 257.5ha (全体 548.8ha) 

72.1 

 

 

 

 

 

88.5 

 

 

 

 

 

事業継続妥当 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

農業競争力強化基盤整備事業

（田尻中央 2 期地区） 

 

 

H15 

 

 

 

 

 

R7 

 

 

 

 

 

 農業競争力のため，ほ場の大区画化・汎用化，

用排水路や農道の整備を行い，担い手への農地の

集積集約化や農業の高付加価値等に取組むもの。 

 区画整理 293.4ha (全体 550.9ha) 

 暗渠排水 291.3ha (全体 548.8ha) 

72.1 

 

 

 

 

 

88.5 

 

 

 

 

 

事業継続妥当 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

農業競争力強化基盤整備事業

（名鰭地区） 

 

 

 

 

H22 

 

 

 

 

 

 

R5 

 

 

 

 

 

 

 農業競争力のため，ほ場の大区画化・汎用化，

用排水路や農道の整備を行い，担い手への農地の

集積集約化や農業の高付加価値等に取組むもの。 

 区画整理 34.5ha 

 農業用排水施設 18,827m 

 暗渠排水 110.2ha 

16.4 

 

 

 

 

 

 

90.2 

 

 

 

 

 

 

事業継続妥当 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

水利施設等保全高度化事業

（大崎西部 3 期地区） 

H22 

 

 

 

R7 

 

 

 用水の安定供給と用水管理の合理化を図り，農

地の高度利用等を促進することにより，農業の構

造改革に資することを目的とする。 

 頭首工 2 箇所 用水路工 5.8km 

23.3 

 

 

 

79.4 

 

 

 

事業継続妥当 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道 113 号福岡蔵本道路

改良事業 

 

 

 

 

H25 

 

 

 

 

 

 

 

R5 

 

 

 

 

 

 

 

 重要物流道路（代替・補完路）や第 2 次緊急輸

送道路に指定されている一般国道113号福岡蔵本

工区において，車道幅員の狭小・線形不良箇所の

解消や現道に隣接した脆弱な斜面の崩壊による

通行止めを回避するため，道路改良を実施するも

の。 

 延長 995m  

 車道幅員 6.0m（全体幅員 7.5ｍ） 

50.7 

 

 

 

 

 

 

 

54.9 

 

 

 

 

 

 

 

事業継続妥当 
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都市基幹七北田川改修事業 

 

 

 

 

 

S24 

 

 

 

 

 

 

R32 

 

 

 

 

 

 

 七北田川は仙台市北部の市街地を流下する県

内最大の二級河川であり，過去の出水時に度々氾

濫しているため，計画規模 1/100（計画高水流量

1,650m3/s）により河川改修を図り，流域の治水

安全度向上を図るもの。  

改修延長 31,670m 

656.1 

 

 

 

 

 

 

50.1 

 

 

 

 

 

 

事業継続妥当 

 

【今後の事業実

施に関する意

見】 

事業区間の延

伸による事業費

の増加に見合う

効果について，

県民が理解しや

すい再評価調書

の丁寧な記載に

努めること。 
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