
日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

当事業のうち、「出島架橋本体工事」は、女川町から依頼を受け、宮城県が施工を進めています。

この度、女川港石浜ヤードで地組立をしていた中央径間アーチ部について、閉合が完了しました。

また、架橋地点では橋脚が完成するとともに、「海上ベント」のベント杭の施工を開始しました。
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橋梁諸元

橋 長 364.0m

有効幅員 6.50m

ｱｰﾁ支間 306.0m

お問い合わせはこちらまで

工事場所

※完成イメージ

鋼材重量 約4,100t

橋梁形式 鋼中路式

アーチ橋

※完成イメージ

出島架橋

本体工事

裏面には

「進捗状況と今後の予定」

の記載があります。

【凡例】

：一般部

：トンネル部

：橋梁部

★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所

〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話：0225-98-3145

★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係

〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１

電話：0225-54-3131

い ず し ま か き ょ う

出島架橋事業だより



工事の進捗状況

今後の予定

●上部工●

女川港石浜ヤードでは、引き続き、中央径間部の現場溶接・現場塗装を進めます。

また、架橋地点では、引き続き、海上ベントの設置作業を進めます。

●下部工●

架橋地点において、引き続き、本土側及び出島側の橋台の施工を進めます。

なお、橋台の完成は、令和5年7月を予定しています。

進捗率：全体 59％ 上部工：工場製作 94%、現地工事 21％

（R5.５月末現在）

撮影：R5.5.26

撮影：R5.5.31

撮影：R5.5.31

直径70cmの鋼管杭

を設置しています。

500t吊級

クローラークレーン

アーチリブ最終ブロック

を地組しました。

アーチ閉合状況

ベント杭打設状況

女川港石浜ヤードの状況

閉合完了

P1橋脚 完成

撮影：R5.5.31

P1橋脚、P2橋脚が完成しました。

引き続き、橋台の施工を進めます。

下部工：現地工事 79％


