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第第２２章章

復復旧旧・・復復興興  １１００年年目目のの取取組組 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災から 10 年目にあたる令和 2年度の

復旧・復興事業の進捗状況と各課（室）・

事務所の取組等について記載していま

す。 

■復旧･復興カレンダーの凡例 
   赤：復旧・復興事業関係 
   緑：従来事業 
   橙：その他 

第
２
章 
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令和2年度は，「宮城県震災復興計画」における発展期の最終年度となることから，

先進的な防災・減災機能を備えた壊滅的な被害を回避する粘り強い県土構造への転

換の実現を目指し，復旧・復興事業の完遂に向け，さらなる加速化を図り，被災者の

一日も早い生活再建，豊かさと安全・安心が実感できる創造的復興に向けた取組を推

進するほか，今後想定される様々な課題に対応する県土づくりに向け，復興完了後を

見据えた新たな社会資本整備計画の策定検討に取り組む。 

 

 

１．公共土木施設の災害復旧状況（河川・海岸・道路・橋梁・砂防等） 

東日本大震災に係る公共土木施設等の災害復旧は，県事業として 1,926 箇所，

406,626 百万円の査定決定を受けた。査定箇所のうち，査定決定見込金額が 30 億円

以上となるなどして決定保留となった箇所が 32 箇所あったが，平成 24 年 3 月までに

全箇所の保留が解除された。 

さらに，災害査定後に詳細な設計を行う協議設計箇所は 153 箇所あり，国土交通省

協議，財務省協議を経て随時実施保留の解除を行っていたが，平成29年3月末の保

留解除をもって，148件（廃工5件除く）全てについて保留が解除された。これで，市町

村 74 箇所を合わせた 222 箇所全ての保留解除が完了した。 

 

令和 3 年 3 月末時点における災害復旧事業の全体の進捗率は，工事の着手率が

100％，工事の完成率が約 98％となっている。内陸・沿岸別では，内陸部については

全箇所の工事が完了しているが，沿岸部については工事の着手率が 100％，工事の

完成率が約 96％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害に強いまちづくり宮城モデルの構築 

（１）津波対策※（令和 3 年 3 月時点） 

河川施設は，全体 42 箇所全てにおいて本格工事に着手済みで，そのうち 24 箇

所で工事が完了している。建設海岸・港湾海岸保全施設は，全体 98 地区海岸のう

ち，98 地区全てにおいて本格工事に着手済みで，そのうち 79 箇所で工事が完了し

ている。 

※災害復旧事業による河川・海岸堤防のほか，復興事業により新設する堤防も含む。 

 

 

（２）復興まちづくり事業（令和 3 年 3 月時点） 

防災集団移転促進事業は，12 市町 195 地区で計画されており，全地区で宅地の

整備が完了している。住宅等建築工事可能※1地区数は，県全体で12市町195地区

と全地区で住宅等建築工事可能となっている。 

※1 住宅等建築工事可能とは，造成工事が完了する等，建築工事の準備が整った状態のことを示す。 

 

土地区画整理事業としては，11 市町 35 地区で計画されており，全地区で工事着

工・住宅等建築工事可能となっている。また，県全体で 24 地区の換地処分が完了し

ている。 

 

津波復興拠点整備事業は，8 市町 12 地区で計画されており，全地区で事業認

可・工事着工・住宅等建築工事可能となっている。事業完了地区数は，県全体で 7

地区となっている。 

 

 

（３）災害公営住宅の整備状況 

災害公営住宅の整備については，平成 31 年 3 月末までに 21 市町，312 地区で

整備計画戸数 15,823 戸の全ての整備が完了している。 
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道路・橋梁施設

（復旧工事）

事業箇所数：
道路 1,411箇所，橋梁 123箇所

着手率 100% 完成率 約約99%復旧事業の概要
期 間 H23～R2年度
復旧費 約960億円

河川施設
（復旧工事）

事業箇所数：273箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～R2年度
復旧費 約4,132億円

海岸保全施設
（復旧工事）

事業箇所数：73施設

復旧事業の概要
期 間 H23～R2年度
復旧費 約1,266億円

砂防・地滑
・急傾斜施設

（復旧工事）

事業箇所数：8施設

復旧事業の概要
期 間 H23～24年度
復旧費 約8億円

下水道施設
（復旧工事）

事業箇所数：121箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～25年度
復旧費 約351億円

港湾施設
（復旧工事）

事業箇所数：280箇所

（（公公共共土土木木施施設設災災害害復復旧旧事事業業 ::  県県事事業業 ））

【【令令和和３３年年３３月月末末現現在在】】

着手率 100% 完成率 約約93%

着手率 100% 完成率 約約90%

着手率 100% 完成率 100%

復旧事業の概要
期 間 H23～R2年度
復旧費 約904億円

着手率 100% 完成率100%

着手率 100% 完成率 約約95%

項目
（（着着手手・・完完成成箇箇所所数数））
／／（（被被災災箇箇所所数数））項目

（（着着手手・・完完成成箇箇所所数数））
／／（（被被災災箇箇所所数数））

公園施設
（復旧工事）

復旧事業の概要
期 間 H23～25年度
復旧費 約17億円

着手率 100% 完成率 100%

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

公共土木施設の復旧工事の進捗状況

着手率

完成率

事業箇所数：7箇所

50% 100%

事業箇所数：

2,296箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～R2年度
復旧費 約7,637億円

着手率 100% 完成率 約約96%50%

内内陸陸部部

100%

公公共共土土木木施施設設 着手率 完成率

100%   約98%(道路,橋梁,河川,海岸,
砂防,下水道,港湾,公園)

沿沿岸岸部部

事業箇所数：
1,488箇所

着手率 100% 完成率 100%
事業箇所数：

808箇所

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

８０８箇所

８８００８８箇箇所所

１,４８８箇所

１１,４４３３６６箇箇所所

２,２９６箇所

２２,２２４４４４箇箇所所

凡凡例例：： 着手 完成
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○

○

○

○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 

02 石巻市 4,456戸 4,456戸 100.0% 4,456戸 100.0% 4,456戸 100.0% 

03 塩竈市 390戸 390戸 100.0% 390戸 100.0% 390戸 100.0% 

04 気仙沼市 2,087戸 2,087戸 100.0% 2,087戸 100.0% 2,087戸 100.0% 

05 名取市 655戸 655戸 100.0% 655戸 100.0% 655戸 100.0% 

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 532戸 100.0% 532戸 100.0% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 210戸 100.0% 

08 登米市 84戸 84戸 100.0% 84戸 100.0% 84戸 100.0% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,101戸 1,101戸 100.0% 1,101戸 100.0% 1,101戸 100.0% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 170戸 100.0% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 477戸 100.0% 

13 山元町 490戸 490戸 100.0% 490戸 100.0% 490戸 100.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 52戸 100.0% 

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 212戸 100.0% 

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 48戸 100.0% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 859戸 859戸 100.0% 859戸 100.0% 859戸 100.0% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 738戸 100.0% 738戸 100.0% 

15,823戸 15,823戸 100.0% 15,823戸 100.0% 15,823戸 100.0% 

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 15市町 10市町 1市

地区数 27地区 41地区 59地区 192地区 8地区

戸数 2,229戸 3,926戸 2,764戸 6,682戸 222戸

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数 うち，工事完了戸数

計

災害公営住宅の整備状況について
（令和2年3月末現在）

災害公営住宅については，全市町，全地区，全戸(21市町，312地区，15,823戸)において，平成30年
3月末時点で事業着手済み，平成30年8月末時点で工事着手済みとなっています。

平成31年3月末時点で，21市町，312地区，15,823戸（前月末比±132戸）について工事が完了し，県
内の災害公営住宅は全戸完成となりました。

各地区・団地の位置などの情報を住宅課のホームページに掲載しています。
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土木部の組織体制（令和２年度） 
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土木部所管区域図（令和２年度） 

■土木事務所所管区域

東部土木事務所

気仙沼土木事務所

大河原土木事務所

仙台土木事務所

北部土木事務所

北部土木事務所栗原地域事務所

東部土木事務所登米地域事務所


