
涌⾕⼤橋復旧⼯事の早期完成を⽬指して Vol.2（R8.2.27）
涌⾕⼤橋の⾞道部の規制解除に向け、本格的に復旧⼯事を進めており、２⽉２⽇からは⾞道部の橋桁

を⽀える部分の補修に着⼿しました。
２⽉２７⽇には、型枠⼯等の施⼯が完了し、３⽉上旬に補修箇所のコンクリート打設を⾏う予定です。
引き続き、計画的に⼯事を進め、橋梁の安全性を確認した上で、３⽉末の⾞道部の供⽤を⽬指します。
町⺠の皆様には、当⾯の間、御不便や御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協⼒を賜りますようお願

い申し上げます。

復旧⼯事の進捗状況

仮設ベント（仮⽀え）設置

歩道部撤去

橋桁を⽀える部分の補修
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現在
型枠⼯完了の状況【R8.2.26】

橋桁搬出状況【R8.2.26】
橋桁搬出完了状況【R8.2.26】
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