
（様式１）
利府町 総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

利府町東日本大震災
復興交付金基金残高

利府町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

利府町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

3,255,578 1,611 2,158,180

執行
年度
23
24
25
26
27

0
124,500 70,698

1,363,969

2,928,025

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

51,462
406,286

1,106,308

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
利府町

897,797
5,412,147

0
0
0

交付額
(国費)

1,956,264
1,682,593

54,000
821,493

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

-12,471

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0

124,500 58,227合　計

合　計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,300 99 -
25 1,350 51 - 25年10月に確認調査を実施。
26 71 26年8月に確認調査を実施。
27

累計 4,650 221 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 3,300 99 0

5 25 1,350 51 0
6 26 0 71 0

27 0 0 0
4,650 221 0
4,650 221 0

利府町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

11 A － 4 ～ 27継続 9,800 24町 町 直接－ 1 －

震災復興に係
る埋蔵文化財
発掘調査事業

町内、埋
蔵文化財
包蔵地

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

平成24年8月、11月に確認調査を実施。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 23,250 18,698 -
25 -1,784 6,336 26年3月、完了。
26
27

累計 23,250 16,914 6,336
23
24 56,250 31,001 -
25 -1,666 26,915 26年3月、完了。
26
27

累計 56,250 29,335 26,915
23
24 750 325 -
25 1 424 26年3月、完了。
26
27

累計 750 326 424
23
24 750 155 -
25 0 595 26年3月、完了。
26
27

累計 750 155 595
23
24 37,500 16,662 -
25 -8,454 29,292 26年3月、完了。
26
27

累計 37,500 8,208 29,292
23
24 3,000 2,145 -
25 -145 1,000 26年3月、完了。
26
27

累計 3,000 2,000 1,000
23
24 119,200 58,462 -
25 24,522 - 26年3月、測量調査設計完了。
26
27

累計 119,200 82,984 0

利府町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

6 C － 5 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

7 C － 5 －

県 町 間接 完了 31,000 24－ 1 －

浜田地区漁業
集落防災機能
強化事業

浜田地区

25

24年6月、測量調査設計発注。

8 C － 6 － 1

町 間接 完了 75,000 24 ～2 －

須賀地区漁業
集落防災機能
強化事業

須賀地区 県

町 間接

24年6月、測量調査設計発注。

9 C － 6 － 2 －

間接 完了 1,000 24 ～ 25－

浜田漁港施設
用地嵩上げ事
業

浜田地区 県 町

50,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

須賀漁港護岸
等機能強化事
業

須賀地区 県 町 間接 完了10 C － 6 － 3 －

完了 1,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

須賀漁港施設
用地嵩上げ事
業

須賀地区 県

25

25年1月、測量調査設計発注。

18 ◆ C － 5 － 1

町 間接 完了 4,000 24 ～4 －
浜田漁港臨港
道路整備事業

浜田地区 県17 C － 6 －

24年9月、測量調査設計発注。

直接 継続 149,000 24 ～ 24－ 1

浜田地区漁業
集落防災機能
強化促進事業

浜田地区 町 町

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 48,000 21,169 -
25 25,946 - 26年3月、測量調査設計完了。
26
27

累計 48,000 47,115 0
23
24 3,000 1,712 -
25 -423 1,711 26年3月、完了。
26
27

累計 3,000 1,289 1,711
23
24 122,320 11,928 -
25 137,246 0 - -
26 39,564 0
27 79,612

累計 378,742 11,928 0
23
24
25 136,950 23,042 - 26年2月、事業用地購入。
26 225,660 445,700 26年7月、工事発注。
27 335,175

累計 697,785 468,742 0
23
24 9,750 5,355 -
25 347,175 14,000 - 26年2月、事業用地購入。
26 603,142 26,540 26年9月、工事発注。
27 38,007

累計 998,074 45,895 0
23
24
25 31,500 0 - 26年3月、他事業と調整中。
26 133,500 60,392 27年3月、工事発注。
27

累計 165,000 60,392 0
23
24
25 3,200 2,334 - 26年2月、設計完了
26 37,120 33,366 27年2月、工事発注。
27

累計 40,320 35,700 0
23
24
25 3,200 2,316 - 26年2月、設計完了
26 21,600 27年3月、他事業と調整中。
27

累計 24,800 2,316 0

町 直接19 ◆ C － 5 － 2 －

4,000 24 ～ 25

25年1月、測量調査設計発注。

須賀漁港臨港
道路整備事業

須賀地区 県 町 間接 完了20 C － 6 － 5 －

継続 60,000 24 ～ 24

24年9月、測量調査設計発注。

1

須賀地区漁業
集落防災機能
強化促進事業

須賀地区 町

24年12月、基本計画調査発注。

22 C － 5 － 3

～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

町21 ☆ F － 1 －

町 直接23 C － 5 － 4 －

直接 継続 930,380 25 ～ 27－

浜田地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接交付分）

浜田地区 町 町

220,001 25 ～ 27

須賀漁港護岸
等機能強化事
業（直接交付
分）

須賀地区 町 町 直接 継続24 C － 6 － 6 －

継続 1,330,767 24 ～ 27

25年3月、測量調査設計発注。
須賀地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接交付分）

須賀地区 町

27

26 ◆ C － 5 － 2

町 直接 継続 50,400 25 ～1 － 2
浜田地区避難
施設整備事業

浜田地区 町25 ◆ C － 5 －

直接 継続 31,000 25 ～ 28－ 2
須賀地区避難
施設整備事業

須賀地区 町 町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 57,360 27年3月、他事業と調整中。
27

累計 57,360 0 0
23
24
25
26 905 27年3月、他事業と調整中。
27

累計 905 0 0
23
24
25
26 36,112 27年3月、他事業と調整中。
27

累計 36,112 0 0
23
24
25
26 27年4月、実施設計等発注。
27 230,456

累計 230,456 0 0
23
24
25
26 27年6月、実施設計発注。
27 79,826

累計 79,826 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 124,500 70,698 0
25 0 -12,471 66,273

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 124,500 58,227 66,273

23 0 0 0
24 299,270 96,914 0

5 25 659,271 92,160 0
6 26 1,154,963 565,998 0

27 763,076 0 0
7 2,876,580 755,072 0

3,001,080 813,299 66,273

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

町 直接29 C － 6 － 7 －

36,707 26 ～ 28

須賀漁港施設
用地嵩上げ事
業（直接交付
分）

須賀地区 町 町 直接 未着手30 C － 6 － 8 －

未着
手

76,480 26 ～ 28

浜田漁港施設
用地嵩上げ事
業（直接交付
分）

浜田地区 町

28

35 C － 6 － 10

町 直接 未着手 48,150 26 ～9 －

浜田漁港臨港
道路整備事業
（直接交付分）

浜田地区 町31 C － 6 －

町 直接36 C － 6 － 11 －

直接 未着手 307,275 27 ～ 27－
浜田漁港施設
機能強化事業

浜田地区 町 町

未着手 106,435 27 ～ 27
須賀漁港施設
機能強化機能

須賀地区 町

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 54,250 24,521 -
25 170,500 50,422 25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。
26 313,100 379,633 伐採、掘削、道路形成。
27

累計 537,850 454,576 0
23
24 5,533 5,533 0
25
26
27

累計 5,533 5,533 0
23
24 43,275 39,644 3,631
25
26
27

累計 43,275 39,644 3,631
23 5,250 4,606 -
24 2,250 - -
25 207 2,687 26年3月、マップ作成完了。
26
27

累計 7,500 4,813 2,687
23 48,750 46,856 -
24 - -
25 20,625 14,828 - 26年3月、業務完了。
26 15,000 5,994 27年3月、業務終了。
27

累計 84,375 67,678 0
23
24 7,500 3,622 -
25 292,500 275,856 - 26年3月、完了。
26 3,489 防災行政無線個別受信機追加設置。
27

累計 300,000 282,967 0
23
24 840 798 42
25
26
27

累計 840 798 42

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　利府町

浜田・須賀地
区等復興まち
づくり推進事
業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 継続 132,500 23

－ 1
防災情報発信
事業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 1 ～ 28

24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。

2 D － 12 －

町 町 直接 継続 920,000 24－ 1 －
（仮称）須賀線
整備事業

須賀地区

24

町 町 直接 完了 1,050 24 ～ 24

24年8月、業務発注。24年9月、完成。

D － 20 － 3

D － 20 － 2 －

12 D

直接 完了 57,700 24 ～ 24－

神谷沢宅地滑
動崩落対策事
業

神谷沢地
区

町 町

24年12月、事業完了。

3 D － 14 － 1

町
（神谷
沢町
内会）

直接 完了 11,068 24 ～1 －
神谷沢避難所
整備事業

神谷沢地
区

町

24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、
工事完了。

完了 10,000 23 ～ 24

24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレー
ション完成。浜田・須賀地

区津波シミュ
レーション作
成事業

浜田、須
賀地区

町 町 直接

13 ◆

4 D － 20 － 1 －

－ 20 － 3 －

浜田・須賀地
区等防災行政
無線整備事業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 継続 400,000 24 ～ 26

24年12月、調査設計発注。

27

24年3月、検討業務発注。

5

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 34,500 30,354 -

25 48,318 46,981 -
25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯
水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。

26 11,475 5,994 27年2月、工事発注。
27

累計 94,293 83,329 0
23
24 99,750 23,609 -
25 432,600 413,264 25年9月、工事発注。
26 149,609 169,160 排水路（ボックスカルバート）設置。
27

累計 681,959 606,033 0
23
24 2,400 2,230 170
25
26
27

累計 2,400 2,230 170
23
24 268,625 178,962 -
25 325,500 212,539 - 25年5月、工事着手。
26 26,366 225,517 3,473 26年10月、工事完成
27

累計 620,491 617,018 3,473
23
24
25 5,600 0 5,600 25年5月、工事着手。
26 26年10月、工事完成
27

累計 5,600 0 5,600
23
24
25
26 11,152 7,456 26年12月分（11月途中入居）から充当
27 19,474

累計 30,626 7,456 0
23
24
25
26 928 657 26年12月分（11月途中入居）から充当
27 1,787

累計 2,715 657 0

1 －

26

24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。

28 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

加瀬地区 町 町 直接 完了 7,000 25 ～ 26

32

33 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

加瀬地区 町 町 直接 継続 16,127 26 ～ 32

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

加瀬地区 町 町 直接 継続 162,010 26

－ 20 － 4 －
防災拠点整備
事業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 継続 125,725 24 ～ 27

24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。

～ 24

24年10月、工事発注。25年2月、完成。

27 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

加瀬地区 町 町 直接 完了 709,133 24 ～

15 D － 21 － 1 － 27

24年10月、調査設計発注。

浜田地区下水
道事業

浜田地区 町 町 直接

14 D

継続 909,279 24 ～

16 ◆ D － 20 － 3 － 2

浜田・須賀地
区移動系防災
行政無線中継
機器整備事業

浜田、須
賀地区

町 町 直接 完了

～32 D － 5 －

3,000 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 113,460

累計 113,460 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 54,000 51,462 0
24 518,923 309,273 3,843

5 25 1,295,643 1,014,097 8,287
6 26 527,630 797,900 3,473

27 134,721 0 0
7 2,530,917 2,172,732 15,603

2,530,917 2,172,732 15,603

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してくださ
い。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市街地復興効
果促進事業

利府町 町 町 直接 継続 27 ～ 2734 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


