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※本誌に採用しているデータは，原則として，平成 31年 3月末時点のものである。
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 最後に，本書の発刊にあたって御協力頂きました国土交通省，県内市町，ＵＲ都市機構，並び

に各コンサルタントの皆さま，そして震災直後よりご支援を頂いている多くの自治体関係機関の

皆さまに心から御礼を申し上げます。 
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はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日（14 時 46 分）に東日本大震災が発生し，大きな地震動と，その後に続いた大津波

により，本県では沿岸部を中心に甚大な被害が生じました。県内の死者，行方不明者は合わせて 1万人を

超え，多くの尊い命が奪われ，道路や港湾・漁港などのインフラはもとより，約 23 万 8 千棟におよぶ家

屋の全半壊や流失等多大な被害を受けました。 

  県では，東日本大震災からの復興への道筋を示すため，学識経験者や県民の意見を伺いながら，今後

10 年間に取り組む復興施策などを盛り込んだ提案型の「宮城県震災復興計画」を平成 23 年 10 月に策定

するとともに，土木・建築行政分野における部門別計画である「宮城県社会資本再生・復興計画」につい

ても同月に策定しました。 

そして，同年 12 月に住宅分野の取組をまとめた「宮城県復興住宅計画」を策定し，国，県，市町村，

民間事業者等が協力し，住宅分野の復旧・復興に取り組んできたところです。 

 

  震災発生から令和 2年 3 月で 9年が経過し，被災者の生活の基盤である住宅対策は，仮設住宅から恒久

住宅への移行が進んでいます。自力再建が難しい被災者の恒久的な生活の場となる災害公営住宅の整備に

ついては，当初，建設地の確保に課題がありましたが，被災市街地復興土地区画整理事業や防災集団移転

促進事業等による造成工事が完了したことなどにより用地が確保され，平成 31 年 3月に計画戸数 15,823

戸全戸が完成しました。 

 

災害公営住宅を整備する上で，各市町のマンパワー不足といった課題については，県及び他自治体から

の地方自治法による職員の派遣や，県による設計・工事の受託，独立行政法人都市再生機構（以降，「Ｕ

Ｒ都市機構」とする。）による建設支援，民間事業者からの買取り・借上げ方式等，市町の実情に応じた

様々な手法を活用しながら取り組んできました。 

また，完成後の災害公営住宅の管理についても，空き住戸の活用や，生活困窮者に対する国の特別家賃

低減事業の段階的な家賃減免割合の縮小に伴う各市町の独自の家賃減免対策など，様々な課題に取り組ん

できました。 

 

  本書は，震災直後から取り組んできた住宅対策に関して，これまでの経過を踏まえ，官民連携の取組や

新たな制度を活用した取組など，被災された方々が一日も早く恒久住宅へ移行できるよう被災市町が主体

となって，国や県など関係機関と連携しながら取り組んできた内容を取りまとめたものであり，当県だけ

でなく全国自治体にとって，今回の災害対応を踏まえて蓄積したノウハウ等が，今後の災害発生時に，施

策を検討する際の一助となることを目的として作成しました。 

最後に，阪神・淡路大震災などの過去の大震災における記録が私達の取組に大いに参考となったことを

踏まえ，将来，高い確率で発生が予測されている南海・東南海地震等への対策の事前検討など，全国自治

体等の皆様による災害への備えに役立てていただければ幸いです。  
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住宅への移行が進んでいます。自力再建が難しい被災者の恒久的な生活の場となる災害公営住宅の整備に

ついては，当初，建設地の確保に課題がありましたが，被災市街地復興土地区画整理事業や防災集団移転

促進事業等による造成工事が完了したことなどにより用地が確保され，平成 31 年 3月に計画戸数 15,823

戸全戸が完成しました。 

 

災害公営住宅を整備する上で，各市町のマンパワー不足といった課題については，県及び他自治体から

の地方自治法による職員の派遣や，県による設計・工事の受託，独立行政法人都市再生機構（以降，「Ｕ

Ｒ都市機構」とする。）による建設支援，民間事業者からの買取り・借上げ方式等，市町の実情に応じた

様々な手法を活用しながら取り組んできました。 

また，完成後の災害公営住宅の管理についても，空き住戸の活用や，生活困窮者に対する国の特別家賃

低減事業の段階的な家賃減免割合の縮小に伴う各市町の独自の家賃減免対策など，様々な課題に取り組ん

できました。 

 

  本書は，震災直後から取り組んできた住宅対策に関して，これまでの経過を踏まえ，官民連携の取組や

新たな制度を活用した取組など，被災された方々が一日も早く恒久住宅へ移行できるよう被災市町が主体

となって，国や県など関係機関と連携しながら取り組んできた内容を取りまとめたものであり，当県だけ

でなく全国自治体にとって，今回の災害対応を踏まえて蓄積したノウハウ等が，今後の災害発生時に，施

策を検討する際の一助となることを目的として作成しました。 

最後に，阪神・淡路大震災などの過去の大震災における記録が私達の取組に大いに参考となったことを

踏まえ，将来，高い確率で発生が予測されている南海・東南海地震等への対策の事前検討など，全国自治

体等の皆様による災害への備えに役立てていただければ幸いです。  



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-1＞ 
 

震災発生～平成 23 年度（2011 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 
月日 国 県 市町 

民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 
3.11 

    
「東日本大震災」発生(14:46)     

3.11 
 

○ 
  

「宮城県非常災害対策本部」設置 
「災害救助法」を適用 

県 1-1-1 

3.11 
 

○ 
  

「土木部災害対策本部」設置 県   
3.12 ○ ◎ ○ ○ 「応急仮設住宅建設チーム」設置 住宅課・震災援護室 3-2-1 
3.12 

 
◎ ○ ○ 「被災建築物応急危険度判定」開始 建築宅地課 1-2-3 

3.13 
 

◎ ○ ○ 「被災宅地危険度判定」開始 建築宅地課 1-2-4 

3.14 
 

◎ 
 

○ 
社団法人プレハブ建築協会へ応急仮設住宅の 
建設要請 

県 1-3-3 

3.22 
 

◎ ○ ○ 「住宅相談窓口」設置 建築宅地課・各市町村 1-2-3 
3.28 

 
○ 

  
「宮城県震災復興本部」設置 県   

3.28 
 

◎ ○ ○ 
応急仮設住宅（第１次分 13 市町 1,110 戸） 
建設着手 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

4.28 
 

◎ ○ ○ 県内初の応急仮設住宅への入居開始 住宅課・震災援護室 1-3-3 
5. 1 

 
○ 

  
「復興住まいづくりチーム」設置 土木部 3-2-1 

5. 2 ○ 
   

第 1 次補正予算成立 国 4-1-1 
5.10 

 
◎ ○ ○ 「被災建築物応急危険度判定」完了 建築宅地課 1-2-3 

5.18 
 

◎ ○ ○ 「被災宅地危険度判定」完了 建築宅地課 1-2-4 

5.24 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 1回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

6. 1 
 

◎ 
 

○ 
「東日本大震災に伴う宮城県発注工事等の 
特例措置について」実施開始 

県 3-4-5 

6.24 ○ 
   

「東日本大震災復興基本法（平成23年法律第76号）」
公布・施行 

国 4-2 

7. 1 
   

○ ＵＲ都市機構が宮城震災復興支援事務所を設置 ＵＲ都市機構 3-2-4 
7. 5 ○ 

   
事務連絡「滅失住戸の査定の簡素化等について」 国 2-1-3 

7.12 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 2回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

7.28 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 1回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.29 

 
◎ ○ ○ 「東日本大震災からの復興の基本方針」決定 県   

9. 1 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（1回目）～11.1 まで 国土交通省・財務省 2-1-3 
9.16 

 
○ ◎ 

 
【女川町】住宅計画打合せ 女川町生活支援課 3-2-5 

9.27 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 2回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
10.18 

 
○ 

 
○ 「宮城県震災復興計画」策定 県 2-2-3 

10.24 
 

○ 
 

○ 「宮城県社会資本再生・復興計画」策定 土木部 2-2-2 
10.24 

 
◎ ○ ○ 「応急仮設住宅」寒さ対策追加工事着手 住宅課・震災援護室 1-3-3 

10.25 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 3回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

11. 1 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」（骨子案）策定・公表 住宅課 2-2-3 

11.14 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 3回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
11.21 ○ 

   
第 3 次補正予算成立 国 4-2 

11.28 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（2回目）～12.3 まで 国土交通省・財務省 2-1-3 
12. 1 

 
○ 

  
「人的支援」自治法派遣職員 2名着任 住宅課 3-2-1 

12.14 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」公布 

国 4-2 

12.20 
 

○ 
  

「宮城県復興住宅計画」県議会建設企業委員会へ 
最終案報告 

住宅課 2-2-4 

12.21 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 4回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
12.21 

 
◎ ○ ○ 「宮城県復興住宅計画」策定・公表 住宅課 2-2-4 

12.22 
 

○ 
  

「宮城県復興住宅計画」県震災復興本部会議 
幹事会へ報告 

住宅課 2-2-4 

12.26 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」施行 

国 4-2 

12.26 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」全戸完成 
寒さ対策追加工事完了①：外壁断熱材,二重サッシ
化・複層ガラス化,消火器,暖房機器設置 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

1.15 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了②：風除室,スロープ
廊下下屋,暖房便座設置 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

1.16 ○ 
   

「東日本大震災復興交付金交付要綱」制定 国 4-2 
1.31 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 5回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.31 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 1 回） 復興庁 4-2-3 

2.10 ○ 
   

「復興庁」発足（宮城復興局と２支所設置） 復興庁 4-2-3 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-2＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2.13 
 

○ ◎ 
 

【東松島市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（鳴瀬給食センター跡地地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2.20 
 

○ ◎ 
 

【亘理町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（荒浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3. 2 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額 
通知（第 1回） 

復興庁 4-2-3 

3. 5 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（3回目）～3.16 国土交通省・財務省 2-1-3 

3.10 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了③ 
水道管等の凍結防止対策 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

3.21 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 6回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

3.21 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了④ 
棟間通路及び駐車場の舗装等 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

3.27 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新山下駅周辺地区第１期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

3.27 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（吉野町一丁目地区，黄金浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

 

  

復興の歩み〈時系列年表〉



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-1＞ 
 

震災発生～平成 23 年度（2011 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 
月日 国 県 市町 

民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 
3.11 

    
「東日本大震災」発生(14:46)     

3.11 
 

○ 
  

「宮城県非常災害対策本部」設置 
「災害救助法」を適用 

県 1-1-1 

3.11 
 

○ 
  

「土木部災害対策本部」設置 県   
3.12 ○ ◎ ○ ○ 「応急仮設住宅建設チーム」設置 住宅課・震災援護室 3-2-1 
3.12 

 
◎ ○ ○ 「被災建築物応急危険度判定」開始 建築宅地課 1-2-3 

3.13 
 

◎ ○ ○ 「被災宅地危険度判定」開始 建築宅地課 1-2-4 

3.14 
 

◎ 
 

○ 
社団法人プレハブ建築協会へ応急仮設住宅の 
建設要請 

県 1-3-3 

3.22 
 

◎ ○ ○ 「住宅相談窓口」設置 建築宅地課・各市町村 1-2-3 
3.28 

 
○ 

  
「宮城県震災復興本部」設置 県   

3.28 
 

◎ ○ ○ 
応急仮設住宅（第１次分 13 市町 1,110 戸） 
建設着手 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

4.28 
 

◎ ○ ○ 県内初の応急仮設住宅への入居開始 住宅課・震災援護室 1-3-3 
5. 1 

 
○ 

  
「復興住まいづくりチーム」設置 土木部 3-2-1 

5. 2 ○ 
   

第 1 次補正予算成立 国 4-1-1 
5.10 

 
◎ ○ ○ 「被災建築物応急危険度判定」完了 建築宅地課 1-2-3 

5.18 
 

◎ ○ ○ 「被災宅地危険度判定」完了 建築宅地課 1-2-4 

5.24 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 1回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

6. 1 
 

◎ 
 

○ 
「東日本大震災に伴う宮城県発注工事等の 
特例措置について」実施開始 

県 3-4-5 

6.24 ○ 
   

「東日本大震災復興基本法（平成23年法律第76号）」
公布・施行 

国 4-2 

7. 1 
   

○ ＵＲ都市機構が宮城震災復興支援事務所を設置 ＵＲ都市機構 3-2-4 
7. 5 ○ 

   
事務連絡「滅失住戸の査定の簡素化等について」 国 2-1-3 

7.12 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 2回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

7.28 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 1回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.29 

 
◎ ○ ○ 「東日本大震災からの復興の基本方針」決定 県   

9. 1 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（1回目）～11.1 まで 国土交通省・財務省 2-1-3 
9.16 

 
○ ◎ 

 
【女川町】住宅計画打合せ 女川町生活支援課 3-2-5 

9.27 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 2回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
10.18 

 
○ 

 
○ 「宮城県震災復興計画」策定 県 2-2-3 

10.24 
 

○ 
 

○ 「宮城県社会資本再生・復興計画」策定 土木部 2-2-2 
10.24 

 
◎ ○ ○ 「応急仮設住宅」寒さ対策追加工事着手 住宅課・震災援護室 1-3-3 

10.25 
 

◎ 
 

○ 「復興住宅検討会」（第 3回） 
土木部復興住まい 
づくりチーム 

3-3-1 

11. 1 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」（骨子案）策定・公表 住宅課 2-2-3 

11.14 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 3回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
11.21 ○ 

   
第 3 次補正予算成立 国 4-2 

11.28 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（2回目）～12.3 まで 国土交通省・財務省 2-1-3 
12. 1 

 
○ 

  
「人的支援」自治法派遣職員 2名着任 住宅課 3-2-1 

12.14 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」公布 

国 4-2 

12.20 
 

○ 
  

「宮城県復興住宅計画」県議会建設企業委員会へ 
最終案報告 

住宅課 2-2-4 

12.21 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 4回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
12.21 

 
◎ ○ ○ 「宮城県復興住宅計画」策定・公表 住宅課 2-2-4 

12.22 
 

○ 
  

「宮城県復興住宅計画」県震災復興本部会議 
幹事会へ報告 

住宅課 2-2-4 

12.26 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」施行 

国 4-2 

12.26 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」全戸完成 
寒さ対策追加工事完了①：外壁断熱材,二重サッシ
化・複層ガラス化,消火器,暖房機器設置 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

1.15 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了②：風除室,スロープ
廊下下屋,暖房便座設置 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

1.16 ○ 
   

「東日本大震災復興交付金交付要綱」制定 国 4-2 
1.31 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 5回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.31 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 1 回） 復興庁 4-2-3 

2.10 ○ 
   

「復興庁」発足（宮城復興局と２支所設置） 復興庁 4-2-3 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-2＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2.13 
 

○ ◎ 
 

【東松島市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（鳴瀬給食センター跡地地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2.20 
 

○ ◎ 
 

【亘理町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（荒浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3. 2 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額 
通知（第 1回） 

復興庁 4-2-3 

3. 5 ◎ ○ ○ 
 

「住宅滅失戸数の査定」（3回目）～3.16 国土交通省・財務省 2-1-3 

3.10 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了③ 
水道管等の凍結防止対策 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

3.21 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 6回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

3.21 
 

◎ ○ ○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了④ 
棟間通路及び駐車場の舗装等 

住宅課・震災援護室 1-3-3 

3.27 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新山下駅周辺地区第１期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

3.27 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（吉野町一丁目地区，黄金浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

 

  



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-3＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興住宅整備室「平成２４年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６ 月 

７ 月 

８ 月 

11 月 

12 月 

９ 月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２４年１０月１５日 
  知事と岩沼市長の災害公営住宅整備に関する 
  協定書の取り交わし 

 平成２４年８月５日 
   岩沼市玉浦西地区防災集団移転促進事業 

工事着手 

 平成２４年１１月４日 
   石巻市新蛇田地区土地区画整理事業工事着手 

 平成２４年１１月２７日 
  山元町新山下駅周辺地区第１期災害公営住宅 
  新築工事 安全祈願祭・工事着手式 

 平成２５年１月１７日 
   塩竈市伊保石地区災害公営住宅基盤整備工事 

   安全祈願祭 

 平成２５年２月１４日 
  南三陸町災害公営住宅整備事業着工式 
 

 平成２５年３月２７日 
  山元町新山下駅周辺地区第１期災害公営

住宅新築工事 18 戸完成 
 

 平成２５年３月２５日 
  亘理町復興事業安全祈願祭・着工式 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-4＞ 
 

平成 24 年度（2012 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

「宮城県土木部復興住宅整備室」発足 
自治法派遣職員 7名着任 計 15 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 4 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」改定（1回目） 住宅課・復興住宅整備室 2-2-4 
4. 4 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 2 回） 復興庁 4-2-3 

4. 6 ○ 
   

（通知）「平成 24 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.24 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 7 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
4.29 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.11 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー
プ」（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

5.16 
 

○ 
  

「被災者生活支援調整会議ワーキンググループ」 社会福祉課 3-5-3 

5.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.21 
 

◎ ○ ○ 「民間買取制度担当者会議」 復興住宅整備室 3-1-1 
5.23 

 
○ ◎ 

 
福祉連携「仙台市営住宅見学会」 仙台市復興公営住宅室 2-2-6 

5.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 2回） 

復興庁 4-2-3 

5.25 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新山下駅周辺地区第２期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

5.25 
 

◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 1回） 復興住宅整備室 3-1-1 
5.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2012 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.31 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6. 4 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー
プ」（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6. 8 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 1回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 

6.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 8回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
6.19 

 
○ 

 
◎ 民間事業者による「復興住宅」現場視察会 復興住宅整備室ほか 2-2-6 

6.20 
 

◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 2回） 復興住宅整備室 3-1-1 

6.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6.26 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 3回） 復興庁 4-2-3 
6.29 

 
◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 3回） 復興住宅整備室 3-1-1 

7.10 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.13 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取プロポーザル審査会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

7.18 
 

◎ ○ ○ 
「宮城県災害公営住宅整備指針＜ガイドライン＞」 
策定 

復興住宅整備室 2-2-5 

7.18 
 

◎ ○ ○ 「宮城県災害公営住宅設計標準」策定 復興住宅整備室 2-2-6 
7.18 

 
◎ ○ 

 
「買取検討会ワーキンググループ」（第 4回） 復興住宅整備室 3-1-1 

7.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 9回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.23 

 
◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」中間報告 復興住宅整備室 3-1-1 

7.25 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：「災害公営住宅設計候補者 
選定簡易プロポーザル」第一次審査会 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

7.26 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.27 
 

◎ ○ 
 

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 1回） 健康推進課 3-5-3 

7.30 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅設計候補者 
選定簡易プロポーザル」第二次審査会 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

7.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
8. 2 ○ ◎ ○ 

 
「公募型買取制度検討会」国との協議 住宅課・復興住宅整備室 3-1-1 

8. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.24 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 3回） 

復興庁 4-2-3 

8.27 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.27 
 

◎ 
 

○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 復興住宅整備室ほか 3-4-2 
8.28 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.28 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 1回） 住宅課 3-3-2 

8.30 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 2回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 

復興の歩み〈時系列年表〉



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-3＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興住宅整備室「平成２４年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６ 月 

７ 月 

８ 月 

11 月 

12 月 

９ 月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２４年１０月１５日 
  知事と岩沼市長の災害公営住宅整備に関する 
  協定書の取り交わし 

 平成２４年８月５日 
   岩沼市玉浦西地区防災集団移転促進事業 

工事着手 

 平成２４年１１月４日 
   石巻市新蛇田地区土地区画整理事業工事着手 

 平成２４年１１月２７日 
  山元町新山下駅周辺地区第１期災害公営住宅 
  新築工事 安全祈願祭・工事着手式 

 平成２５年１月１７日 
   塩竈市伊保石地区災害公営住宅基盤整備工事 

   安全祈願祭 

 平成２５年２月１４日 
  南三陸町災害公営住宅整備事業着工式 
 

 平成２５年３月２７日 
  山元町新山下駅周辺地区第１期災害公営

住宅新築工事 18 戸完成 
 

 平成２５年３月２５日 
  亘理町復興事業安全祈願祭・着工式 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-4＞ 
 

平成 24 年度（2012 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

「宮城県土木部復興住宅整備室」発足 
自治法派遣職員 7 名着任 計 15 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 4 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」改定（1回目） 住宅課・復興住宅整備室 2-2-4 
4. 4 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 2 回） 復興庁 4-2-3 

4. 6 ○ 
   

（通知）「平成 24 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.24 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 7 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
4.29 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.11 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー
プ」（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

5.16 
 

○ 
  

「被災者生活支援調整会議ワーキンググループ」 社会福祉課 3-5-3 

5.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.21 
 

◎ ○ ○ 「民間買取制度担当者会議」 復興住宅整備室 3-1-1 
5.23 

 
○ ◎ 

 
福祉連携「仙台市営住宅見学会」 仙台市復興公営住宅室 2-2-6 

5.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 2回） 

復興庁 4-2-3 

5.25 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新山下駅周辺地区第２期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

5.25 
 

◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 1回） 復興住宅整備室 3-1-1 
5.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2012 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.31 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6. 4 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググルー
プ」（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6. 8 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 1回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 

6.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 8回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
6.19 

 
○ 

 
◎ 民間事業者による「復興住宅」現場視察会 復興住宅整備室ほか 2-2-6 

6.20 
 

◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 2回） 復興住宅整備室 3-1-1 

6.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6.26 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 3回） 復興庁 4-2-3 
6.29 

 
◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」（第 3回） 復興住宅整備室 3-1-1 

7.10 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.13 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取プロポーザル審査会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

7.18 
 

◎ ○ ○ 
「宮城県災害公営住宅整備指針＜ガイドライン＞」 
策定 

復興住宅整備室 2-2-5 

7.18 
 

◎ ○ ○ 「宮城県災害公営住宅設計標準」策定 復興住宅整備室 2-2-6 
7.18 

 
◎ ○ 

 
「買取検討会ワーキンググループ」（第 4回） 復興住宅整備室 3-1-1 

7.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 9回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.23 

 
◎ ○ ○ 「買取検討会ワーキンググループ」中間報告 復興住宅整備室 3-1-1 

7.25 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：「災害公営住宅設計候補者 
選定簡易プロポーザル」第一次審査会 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

7.26 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.27 
 

◎ ○ 
 

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 1回） 健康推進課 3-5-3 

7.30 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅設計候補者 
選定簡易プロポーザル」第二次審査会 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

7.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
8. 2 ○ ◎ ○ 

 
「公募型買取制度検討会」国との協議 住宅課・復興住宅整備室 3-1-1 

8. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.24 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 3回） 

復興庁 4-2-3 

8.27 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.27 
 

◎ 
 

○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 復興住宅整備室ほか 3-4-2 
8.28 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.28 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 1回） 住宅課 3-3-2 

8.30 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 2回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-5＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

9. 7 
 

◎ ○ ○ 
公募型買取災害公営住宅整備に関する実施要綱案 
策定 

住宅課・復興住宅整備室 3-1-1 

9.11 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 10 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
9.11 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 2回） 住宅課 3-3-2 

9.13 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9.27 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（菖蒲田浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【東松島市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（矢本東保育所跡地地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【岩沼市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（玉浦西地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
10. 1 

 
○ 

  
復興住宅整備室 自治法派遣職員 9名増員着任 復興住宅整備室 3-2-1 

10.11 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.15 
 

◎ ○ 
 

【岩沼市】県受託：業務施行協定締結（設計）（玉浦
西地区）調印式 

復興住宅整備室 3-1-4 

10.17 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 4 回） 復興庁 4-2-3 

10.17 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（黄金浜北地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

10.20 
 

○ ○ ◎ 
「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の 
実践的手法に関する連続講座」① 

東北大学ほか 3-5-5 

10.23 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 3回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 

10.25 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.28 
 

○ ○ ◎ 
「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の 
実践的手法に関する連続講座」② 

東北大学ほか 3-5-5 

10.30 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 3回） 住宅課 3-3-2 
11. 7 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 11 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11. 8  
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11. 8 ◎ ○ 
  

「岩手・宮城意見交換会」（災害公営住宅等） 国土交通省住宅局 3-3-4 
11. 9 

 
○ ◎ ○ 【大崎市】「公募買取事業者選定委員会」 大崎市建築住宅課 3-2-5 

11.16 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11.21 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（松ヶ浜地区,花渕浜地区,吉田浜地区,代ヶ崎浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11.22 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

11.30 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 4回） 

復興庁 4-2-3 

11.30 
 

◎ 
 

○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了⑤ 
風呂の追い焚き機能追加，物置設置完了 

震災援護室・住宅課 1-3-3 

12.11 
 

○ ○ ◎ 岩手県釜石市災害公営住宅現場視察 ＵＲ都市機構 3-4-6 

12.13 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.18 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」① 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

12.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.25 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」② 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

12.26 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新蛇田地区，新沼地区，筒場地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

12.27 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 4回） 住宅課 3-3-2 

1. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.21 
 

○ ◎ ○ 【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」 七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 
1.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 12 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.29 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 5回） 復興庁 4-2-3 

1.29 
 

○ 
  

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 2回） 健康推進課 3-5-3 

1.31 
 

○ ◎ 
 

【亘理町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（亘理地区（下茨田,上浜街道）） 

復興住宅整備室 3-1-4 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-6＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2. 1 
 

○ ◎ 
 

【松島町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（華園地区，美映の丘地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2. 1 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

2. 2 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ① 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

2. 5 
 

○ 
  

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 3回） 健康推進課 3-5-3 

2. 6 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 4回） 

住宅課 3-3-3 

2.15 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 5回） 住宅課 3-3-2 

2.16 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ② 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

2.19 ○ ◎ ○ 
 

【岩沼市】県受託：「公募型簡易設計プロポーザル 
選定委員会」（玉浦西地区） 

復興住宅整備室 3-2-5 

2.20 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 
2.27 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

2.28 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」③ 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

3. 3 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 1回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

3. 8 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 5回） 

復興庁 4-2-3 

3.11 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

3.13 
 

○ 
  

【石巻市】県受託：「設計業務委託総合評価検討会」 
（新蛇田地区） 

復興住宅整備室 3-2-5 

3.14 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」④ 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

3.16 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ③ 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 
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復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-5＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

9. 7 
 

◎ ○ ○ 
公募型買取災害公営住宅整備に関する実施要綱案 
策定 

住宅課・復興住宅整備室 3-1-1 

9.11 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 10 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
9.11 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 2回） 住宅課 3-3-2 

9.13 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9.27 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（菖蒲田浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【東松島市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（矢本東保育所跡地地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.28 
 

○ ◎ 
 

【岩沼市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（玉浦西地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

9.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
10. 1 

 
○ 

  
復興住宅整備室 自治法派遣職員 9名増員着任 復興住宅整備室 3-2-1 

10.11 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.15 
 

◎ ○ 
 

【岩沼市】県受託：業務施行協定締結（設計）（玉浦
西地区）調印式 

復興住宅整備室 3-1-4 

10.17 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 4 回） 復興庁 4-2-3 

10.17 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（黄金浜北地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

10.20 
 

○ ○ ◎ 
「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の 
実践的手法に関する連続講座」① 

東北大学ほか 3-5-5 

10.23 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 3回） 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-3 

10.25 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.28 
 

○ ○ ◎ 
「東日本大震災における災害復興公営住宅計画の 
実践的手法に関する連続講座」② 

東北大学ほか 3-5-5 

10.30 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 3回） 住宅課 3-3-2 
11. 7 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 11 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11. 8  
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11. 8 ◎ ○ 
  

「岩手・宮城意見交換会」（災害公営住宅等） 国土交通省住宅局 3-3-4 
11. 9 

 
○ ◎ ○ 【大崎市】「公募買取事業者選定委員会」 大崎市建築住宅課 3-2-5 

11.16 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11.21 
 

○ ◎ 
 

【七ヶ浜町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（松ヶ浜地区,花渕浜地区,吉田浜地区,代ヶ崎浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11.22 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

11.30 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 4回） 

復興庁 4-2-3 

11.30 
 

◎ 
 

○ 
「応急仮設住宅」追加工事完了⑤ 
風呂の追い焚き機能追加，物置設置完了 

震災援護室・住宅課 1-3-3 

12.11 
 

○ ○ ◎ 岩手県釜石市災害公営住宅現場視察 ＵＲ都市機構 3-4-6 

12.13 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.18 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」① 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

12.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.25 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」② 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

12.26 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新蛇田地区，新沼地区，筒場地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

12.27 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 4回） 住宅課 3-3-2 

1. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.21 
 

○ ◎ ○ 【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」 七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 
1.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 12 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.29 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 5回） 復興庁 4-2-3 

1.29 
 

○ 
  

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 2回） 健康推進課 3-5-3 

1.31 
 

○ ◎ 
 

【亘理町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（亘理地区（下茨田,上浜街道）） 

復興住宅整備室 3-1-4 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-6＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2. 1 
 

○ ◎ 
 

【松島町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（華園地区，美映の丘地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

2. 1 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

2. 2 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ① 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

2. 5 
 

○ 
  

「復興住宅と福祉のまちづくり研修会」（第 3回） 健康推進課 3-5-3 

2. 6 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 24 年度 第 4回） 

住宅課 3-3-3 

2.15 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 5回） 住宅課 3-3-2 

2.16 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ② 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

2.19 ○ ◎ ○ 
 

【岩沼市】県受託：「公募型簡易設計プロポーザル 
選定委員会」（玉浦西地区） 

復興住宅整備室 3-2-5 

2.20 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 
2.27 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

2.28 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」③ 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

3. 3 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 1回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

3. 8 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 5回） 

復興庁 4-2-3 

3.11 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

3.13 
 

○ 
  

【石巻市】県受託：「設計業務委託総合評価検討会」 
（新蛇田地区） 

復興住宅整備室 3-2-5 

3.14 
 

○ ◎ ○ 【仙台市】「復興公営住宅公募買取選定委員会」④ 仙台市復興公営住宅室 3-2-5 

3.16 
 

○ ◎ ○ 
【七ヶ浜町】県受託：災害公営住宅入居希望者との 
ワークショップ③ 

七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-7＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復興住宅整備室「平成２５年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６ 月 

７ 月 

８ 月 

11 月 

12 月 

９ 月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２５年４月１８日 
   

 平成２５年６月２１日 
    

 

 平成２５年８月８日 
   

黄金浜地区 吉野町地区 

 平成２６年２月１日 
   

 平成２６年３月２８日 
    

 平成２５年１１月７日 
   気仙沼市南郷地区災害公営住宅 着工 

 平成２５年１０月６日 
   石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 着工 

 平成２５年１０月２９日 
    

 

 平成２５年１０月１５日 
    

 平成２６年１月１７日 
    

 平成２６年３月１０日 
    

 平成２６年２月８日 
    

Ｂ地区 Ｃ-１,Ｃ-２地区 

 平成２６年３月２４日 
    

 平成２５年６月４日 
  多賀城市桜木地区災害公営住宅 着工式 

   

下茨田地区 上浜街道地区 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-8＞ 
 

平成 25 年度（2013 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：＜県内初＞災害公営住宅入居開始 
（新山下駅周辺地区第１期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（2班体制） 
自治法派遣職員 18 名着任 計 30 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.20 ◎ ○ 
  

（通知）「仮設住宅の入居期間の１年延長」 震災援護室 4-1-5 

4.18 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

4.22 
 

○ ◎ ○ 【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」 七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 
4.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 13 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
4.24 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

4.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.15 ○ 
   

（通知）「平成 25 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

5.16 
 

○ 
  

「被災三県による意見交換会」（応急仮設住宅） 震災援護室・住宅課 3-3-4 

5.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.21 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 6 回） 復興庁 4-2-3 
5.28 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（松島町，大郷町，利府町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.29 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（南三陸町，気仙沼市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
5.30 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（山元町，亘理町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.30 
 

○ ○ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（伊里前地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2013 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
6. 4 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（大崎市，登米市，栗原市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 5 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（岩沼市，名取市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
6. 6 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（多賀城市，東松島市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 7 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第１回） 女川町生活支援課 3-2-5 
6.11 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（七ヶ浜町，塩竈市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（石巻市，女川町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
6.13 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（涌谷町，美里町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6.22 
 

○ ◎ 
 

【岩沼市】県受託：住民説明会（玉浦西地区） 岩沼市復興・都市整備課 3-1-4 

6.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 6回） 

復興庁 4-2-3 

6.28 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第 2回） 女川町生活支援課 3-2-5 
6.29 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

6.29 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：住民説明会開催（筒場地区） 石巻市復興住宅課 3-2-5 
7.10 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 14 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.10 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 6回） 住宅課 3-3-2 
7.12 

 
○ ◎ 

 
【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第 3回） 女川町生活支援課 3-2-5 

7.19 
 

○ ◎ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（戸倉地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7.26 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第４回） 女川町生活支援課 3-2-5 

7.26 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

7.31 
 

◎ 
 

○ 県内初の応急仮設住宅団地の解体工事完了 震災援護室 1-3-3 
8.14 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

8.28 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 7回） 住宅課 3-3-2 

8.29 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

8.30 ◎ ○ 
  

応急仮設住宅入居期間を４年間に延長を承認 震災援護室 1-3-4 
8.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

9. 1 ○ 
   

（通知）「平成 25 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費の取扱いについて」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

9.27 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 15 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

9.27 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 2回） 

社会福祉課 3-5-3 

10.5 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

10.7 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 2回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

復興の歩み〈時系列年表〉



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-7＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復興住宅整備室「平成２５年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６ 月 

７ 月 

８ 月 

11 月 

12 月 

９ 月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２５年４月１８日 
   

 平成２５年６月２１日 
    

 

 平成２５年８月８日 
   

黄金浜地区 吉野町地区 

 平成２６年２月１日 
   

 平成２６年３月２８日 
    

 平成２５年１１月７日 
   気仙沼市南郷地区災害公営住宅 着工 

 平成２５年１０月６日 
   石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 着工 

 平成２５年１０月２９日 
    

 

 平成２５年１０月１５日 
    

 平成２６年１月１７日 
    

 平成２６年３月１０日 
    

 平成２６年２月８日 
    

Ｂ地区 Ｃ-１,Ｃ-２地区 

 平成２６年３月２４日 
    

 平成２５年６月４日 
  多賀城市桜木地区災害公営住宅 着工式 

   

下茨田地区 上浜街道地区 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-8＞ 
 

平成 25 年度（2013 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ ◎ 
 

【山元町】県受託：＜県内初＞災害公営住宅入居開始 
（新山下駅周辺地区第１期） 

復興住宅整備室 3-1-4 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（2班体制） 
自治法派遣職員 18 名着任 計 30 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.20 ◎ ○ 
  

（通知）「仮設住宅の入居期間の１年延長」 震災援護室 4-1-5 

4.18 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 1 回） 

住宅課 3-3-3 

4.22 
 

○ ◎ ○ 【七ヶ浜町】県受託：「設計者連絡会議」 七ヶ浜町復興推進課 3-2-5 
4.23 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 13 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
4.24 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

4.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5.15 ○ 
   

（通知）「平成 25 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

5.16 
 

○ 
  

「被災三県による意見交換会」（応急仮設住宅） 震災援護室・住宅課 3-3-4 

5.17 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.21 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 6 回） 復興庁 4-2-3 
5.28 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（松島町，大郷町，利府町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.29 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（南三陸町，気仙沼市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
5.30 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（山元町，亘理町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.30 
 

○ ○ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（伊里前地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2013 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
6. 4 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（大崎市，登米市，栗原市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 5 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（岩沼市，名取市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
6. 6 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（多賀城市，東松島市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 7 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第１回） 女川町生活支援課 3-2-5 
6.11 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（七ヶ浜町，塩竈市） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換（石巻市，女川町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
6.13 

 
◎ ○ 

 
市町訪問・意見交換（涌谷町，美里町） 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6.22 
 

○ ◎ 
 

【岩沼市】県受託：住民説明会（玉浦西地区） 岩沼市復興・都市整備課 3-1-4 

6.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 6回） 

復興庁 4-2-3 

6.28 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第 2回） 女川町生活支援課 3-2-5 
6.29 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

6.29 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：住民説明会開催（筒場地区） 石巻市復興住宅課 3-2-5 
7.10 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 14 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
7.10 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 6回） 住宅課 3-3-2 
7.12 

 
○ ◎ 

 
【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第 3回） 女川町生活支援課 3-2-5 

7.19 
 

○ ◎ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（戸倉地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7.26 
 

○ ◎ 
 

【女川町】災害公営住宅入居方針検討委員会（第４回） 女川町生活支援課 3-2-5 

7.26 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

7.31 
 

◎ 
 

○ 県内初の応急仮設住宅団地の解体工事完了 震災援護室 1-3-3 
8.14 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

8.28 ○ ◎ ○ ○ 災害公営住宅管理手法に関する勉強会（第 7回） 住宅課 3-3-2 

8.29 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 2 回） 

住宅課 3-3-3 

8.30 ◎ ○ 
  

応急仮設住宅入居期間を４年間に延長を承認 震災援護室 1-3-4 
8.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

9. 1 ○ 
   

（通知）「平成 25 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費の取扱いについて」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

9.27 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 15 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

9.27 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 2回） 

社会福祉課 3-5-3 

10.5 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

10.7 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 2回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 
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＜年表-9＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

10.10 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興推進計画（公営住宅関係）」：県と 35 市町
村で共同申請 

住宅課 4-2-1 

10.11 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 7 回） 復興庁 4-2-3 
10.24 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

10.25 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

10.27 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

10.29 ◎ ○ ○ 
 

「宮城県復興推進計画（公営住宅関係）」国認定 住宅課 4-2-1 
10.31 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

11. 1 
 

○ ◎ 
 

【塩竈市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（北浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11. 5 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新蛇田南地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11. 7 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.13 ◎ ○ 
 

○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 
11.14 

 
◎ ○ 

 
【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 

11.15 
 

○ ◎ 
 

【松島町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（美映の丘地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11.16 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

11.20 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 3 回） 

住宅課 3-3-3 

11.22 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

11.25 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 3回） 

社会福祉課 3-5-3 

11.29 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 7回） 

復興庁 4-2-3 

12. 7 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

12.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.13 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 1回） 社会福祉課 3-5-3 
12.16 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 

12.19 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

12.25 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 16 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
12.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

1.14 ◎ ○ 
  

「公共建築工事の円滑な施工確保に係る意見交換会」 国土交通省 3-4-2 
1.15 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 
1.16 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

1.16 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 2回） 社会福祉課 3-5-3 

1.16 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.24 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 17 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.28 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 8 回） 復興庁 4-2-3 

1.31 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

2. 1 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 3回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

2. 1 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

2. 4 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 1回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

2. 5 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 
2. 6 

 
○ 

  
「応急仮設利活用勉強会」 震災援護室 1-3-4 

2. 7 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 
2. 7 

 
○ 

  
「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 3回） 社会福祉課 3-5-3 

2.12 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 4 回） 

住宅課 3-3-3 

2.17 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（気仙沼市，南三陸町，石巻市） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.18 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（東松島市，女川町） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.18 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」（第 4回） 社会福祉課 3-5-3 
2.19 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 
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月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2.21 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（名取市，岩沼市，亘理町，山元町） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.26 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 4回） 社会福祉課 3-5-3 

2.27 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3. 4 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 2回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

3. 7 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 8回） 

復興庁 4-2-3 

3.25 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.27 
 

○ ◎ ○ 【東松島市】矢本地区公募買取選定委員会 東松島市建設課 3-2-5 
3.28 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 
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復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-9＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

10.10 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興推進計画（公営住宅関係）」：県と 35 市町
村で共同申請 

住宅課 4-2-1 

10.11 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 7 回） 復興庁 4-2-3 
10.24 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

10.25 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

10.27 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

10.29 ◎ ○ ○ 
 

「宮城県復興推進計画（公営住宅関係）」国認定 住宅課 4-2-1 
10.31 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

11. 1 
 

○ ◎ 
 

【塩竈市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（北浜地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11. 5 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新蛇田南地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11. 7 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.13 ◎ ○ 
 

○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 
11.14 

 
◎ ○ 

 
【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 

11.15 
 

○ ◎ 
 

【松島町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（美映の丘地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

11.16 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

11.20 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

11.22 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

11.25 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 3回） 

社会福祉課 3-5-3 

11.29 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 7回） 

復興庁 4-2-3 

12. 7 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉連携集会所ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

12.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

12.13 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 1回） 社会福祉課 3-5-3 
12.16 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 

12.19 
 

○ 
  

「宮城県再生可能エネルギー推進ワーキンググループ」
（屋根貸しチーム） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

12.25 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 16 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
12.30 

 
◎ 

 
○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

1.14 ◎ ○ 
  

「公共建築工事の円滑な施工確保に係る意見交換会」 国土交通省 3-4-2 
1.15 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】福祉連携モデル事業打合せ 復興住宅整備室 3-5-3 
1.16 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取災害公営住宅審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

1.16 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 2回） 社会福祉課 3-5-3 

1.16 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.24 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 17 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
1.28 ○ ○ ◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 8 回） 復興庁 4-2-3 

1.31 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

2. 1 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 3回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

2. 1 ○ ○ ◎ ○ 【南三陸町】福祉ワークショップ 
南三陸町 
復興事業推進課 

3-5-1 

2. 4 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 1回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

2. 5 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 
2. 6 

 
○ 

  
「応急仮設利活用勉強会」 震災援護室 1-3-4 

2. 7 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 
2. 7 

 
○ 

  
「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 3回） 社会福祉課 3-5-3 

2.12 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 25 年度 第 4回） 

住宅課 3-3-3 

2.17 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（気仙沼市，南三陸町，石巻市） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.18 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（東松島市，女川町） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.18 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」（第 4回） 社会福祉課 3-5-3 
2.19 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-10＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

2.21 
 

◎ ○ ○ 
「地元建設業団体等との意見交換会」 
（名取市，岩沼市，亘理町，山元町） 

復興住宅整備室 3-4-2 

2.26 
 

○ 
  

「生活支援と住まいワーキンググループ」（第 4回） 社会福祉課 3-5-3 

2.27 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3. 4 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 2回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

3. 7 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 8回） 

復興庁 4-2-3 

3.25 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.27 
 

○ ◎ ○ 【東松島市】矢本地区公募買取選定委員会 東松島市建設課 3-2-5 
3.28 ○ ◎ ○ ○ 【南三陸町】「福祉連携モデル整備検討会」 復興住宅整備室 3-5-3 
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復興住宅整備室「平成２６年度復旧・復興カレンダー」 

 平成２６年７月２３日 
    

 平成２６年４月１６日 
   岩沼市災害公営住宅建設工事 起工式 

 平成２６年９月３日 
   多賀城市新田鶴ヶ谷地区災害公営住 起工式 

 平成２７年２月２７日 
   松島町華園地区災害公営住宅 完成 

 平成２５年８月２日 
   南三陸町名足・入谷地区災害公営住宅 竣工式 

 平成２７年１月２９日 

    

 平成２６年８月２７日 
   亘理町荒浜西木倉地区災害公営住宅 完成 

 平成２６年１１月１４日 
   東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅第Ⅰ期 

入居式 

 平成２６年１０月１７日 
   多賀城市市営桜木住宅 入居式 

 平成２６年１２月１９日 
    

 平成２７年１月３１日 
   気仙沼市南郷地区災害公営住宅 入居式 

 平成２７年２月１２日 
   岩沼市玉浦西地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年２月２０日 
   石巻市黄金浜地区災害公営住宅 完成 

５ 月 

４ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-12＞ 
 

平成 26 年度（2014 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 26 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（3班体制） 
自治法派遣職員 18 名着任 計 33 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 
 

◎ 
 

○ 「宮城県森林組合連合会」打合せ 復興住宅整備室ほか 3-4-6 

4.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.21 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新館三丁目，三ツ股二丁目地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

4.22 ○ ◎ ○ ○ 
「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 3回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

4.22 
 

◎ ○ 
 

「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 18 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

4.23 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」一部改正 

国 4-2 

4.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5. 9 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（気仙沼支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.13 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（登米支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.14 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（大崎支部，石巻支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.20 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 9 回） 復興庁 4-2-3 

5.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.28 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

5.28 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 4回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

5.29 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.29 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2014 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

6. 6 
 

○ ◎ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（志津川西地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

6. 9 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 19 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

6. 9 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 5回） 

社会福祉課 3-5-3 

6.11 
 

◎ 
  

「県有施設の屋根を活用した太陽光発電事業企画 
提案審査委員会議」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6.20 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

6.24 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 9回） 

復興庁 4-2-3 

6.26 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 5回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

7. 3 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（三ツ股南二丁目地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7. 7 
 

◎ 
 

○ 
「公共建築工事の円滑な施行確保に係る当面の 
取組みについて」取組開始 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

7.11 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.18 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当課長会議」 
再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

7.31 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

8. 6 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

8. 8 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 6回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

8.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

復興の歩み〈時系列年表〉
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復興住宅整備室「平成２６年度復旧・復興カレンダー」 

 平成２６年７月２３日 
    

 平成２６年４月１６日 
   岩沼市災害公営住宅建設工事 起工式 

 平成２６年９月３日 
   多賀城市新田鶴ヶ谷地区災害公営住 起工式 

 平成２７年２月２７日 
   松島町華園地区災害公営住宅 完成 

 平成２５年８月２日 
   南三陸町名足・入谷地区災害公営住宅 竣工式 

 平成２７年１月２９日 

    

 平成２６年８月２７日 
   亘理町荒浜西木倉地区災害公営住宅 完成 

 平成２６年１１月１４日 
   東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅第Ⅰ期 

入居式 

 平成２６年１０月１７日 
   多賀城市市営桜木住宅 入居式 

 平成２６年１２月１９日 
    

 平成２７年１月３１日 
   気仙沼市南郷地区災害公営住宅 入居式 

 平成２７年２月１２日 
   岩沼市玉浦西地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年２月２０日 
   石巻市黄金浜地区災害公営住宅 完成 

５ 月 

４ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-12＞ 
 

平成 26 年度（2014 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 26 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（3班体制） 
自治法派遣職員 18 名着任 計 33 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 
 

◎ 
 

○ 「宮城県森林組合連合会」打合せ 復興住宅整備室ほか 3-4-6 

4.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.21 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（新館三丁目，三ツ股二丁目地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

4.22 ○ ◎ ○ ○ 
「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 3回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

4.22 
 

◎ ○ 
 

「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 18 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

4.23 ○ 
   

「東日本大震災復興特別区域法 
（平成 23 年法律第 122 号）」一部改正 

国 4-2 

4.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

5. 9 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（気仙沼支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.13 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（登米支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.14 
 

◎ 
 

○ 
「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 
（大崎支部，石巻支部） 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

5.20 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 9 回） 復興庁 4-2-3 

5.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.28 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

5.28 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 4回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

5.29 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.29 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.31 
 

◎ 
 

○ 2014 年度版「宮城ふるさとＢＯＯＫ」掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

6. 6 
 

○ ◎ 
 

【南三陸町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（志津川西地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

6. 9 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 19 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

6. 9 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 5回） 

社会福祉課 3-5-3 

6.11 
 

◎ 
  

「県有施設の屋根を活用した太陽光発電事業企画 
提案審査委員会議」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6.20 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

6.24 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 9回） 

復興庁 4-2-3 

6.26 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 5回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6.29 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

7. 3 
 

○ ◎ 
 

【石巻市】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（三ツ股南二丁目地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7. 7 
 

◎ 
 

○ 
「公共建築工事の円滑な施行確保に係る当面の 
取組みについて」取組開始 

復興住宅整備室ほか 3-4-2 

7.11 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.18 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当課長会議」 
再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

7.31 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

8. 6 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

8. 8 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 6回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

8.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.21 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-13＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 
8.26 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

8.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
9. 2 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

9. 2 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 3 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，亘理町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 4 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 20 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
9.22 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

9.27 ○ 
   

「復興加速化会議」（第 4回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

10. 2 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 
10. 3 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

10. 7 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」改定（2回目，最終） 住宅課・復興住宅整備室 2-2-4 
10.15 ○ 

 
◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 10 回） 復興庁 4-2-3 

10.20 ◎ ○ ○ 
 

「「災害公営住宅工事確実実施プログラム」に係る 
現地視察・意見交換 

国土交通省住宅局 3-3-4 

10.23 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.23 ◎ 
   

「営繕積算方式市町村説明会」 国 3-4-3 
10.27 ◎ ○ ○ ○ 「公共建築工事の円滑な施行確保に関する説明会」 国土交通省 3-4-2 
10.28 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

10.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
11. 5 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 21 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11. 6 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

11.18 
 

○ 
  

「応急仮設住宅利活用勉強会」 震災援護室 1-3-4 

11.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.19 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備 
導入事業審査委員会」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

11.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 10 回） 

復興庁 4-2-3 

11.27 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 6回） 

社会福祉課 3-5-3 

12. 5 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 7回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

12.11 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 
12.12 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

12.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

1. 1 ○ 
   

（通知）「平成 26 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費の取扱いについて」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

1.14 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.23 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 11 回） 復興庁 4-2-3 
1.26 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

1.31 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 5回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

2. 2 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 22 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
2. 5 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

2.10 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

2.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

2.27 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 11 回） 

復興庁 4-2-3 

2.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3.17 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 7回） 

社会福祉課 3-5-3 
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復興住宅整備室「平成２７年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２７年７月１９日 
   岩沼市玉浦西地区 まち開き 

 平成２７年１０月１日 
   多賀城市新田住宅 入居式 

 平成２８年２月２４日 
  南三陸町戸倉地区災害公営住宅 完成 

  石巻市新蛇田南地区(Ａ街区)災害公営住宅 完成 

   ※新蛇田南地区(B 街区)は３月３０日 完成 

 平成２７年１１月３日 
   石巻市新市街地５地区 まちびらき 

 平成２７年６月１７日 
    

 平成２７年８月２０日 
   石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年９月５日 
   塩竈市北浜地区第 1 期災害公営住宅 着工 

 平成２７年１０月４日 
   名取市美田園北地区 まち開き 

 平成２７年１０月１７日 
   七ヶ浜町菖蒲田浜地区 鍵引渡式 

 平成２７年１２月９日 
   七ヶ浜町代ヶ崎浜地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年１２月１日 
   七ヶ浜町花渕浜地区災害公営住宅 完成 

 平成２８年１月２７日 
   南三陸町伊里前地区災害公営住宅 完成 

新蛇田南地区 戸倉地区 

 平成２８年３月１１日 
   石巻市筒場・新沼地区災害公営住宅 完成 

筒場地区  平成２８年３月１７日，２３日 
   

復興の歩み〈時系列年表〉
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＜年表-13＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 
8.26 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

8.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
9. 2 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

9. 2 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 3 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，亘理町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 4 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 20 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
9.22 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

9.27 ○ 
   

「復興加速化会議」（第 4回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

10. 2 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 
10. 3 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

10. 7 
 

◎ ○ 
 

「宮城県復興住宅計画」改定（2回目，最終） 住宅課・復興住宅整備室 2-2-4 
10.15 ○ 

 
◎ 

 
東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 10 回） 復興庁 4-2-3 

10.20 ◎ ○ ○ 
 

「「災害公営住宅工事確実実施プログラム」に係る 
現地視察・意見交換 

国土交通省住宅局 3-3-4 

10.23 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10.23 ◎ 
   

「営繕積算方式市町村説明会」 国 3-4-3 
10.27 ◎ ○ ○ ○ 「公共建築工事の円滑な施行確保に関する説明会」 国土交通省 3-4-2 
10.28 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

10.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 
11. 5 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 21 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11. 6 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

11.18 
 

○ 
  

「応急仮設住宅利活用勉強会」 震災援護室 1-3-4 

11.18 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.19 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅の屋根貸しによる太陽光発電設備 
導入事業審査委員会」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

11.25 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 10 回） 

復興庁 4-2-3 

11.27 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 6回） 

社会福祉課 3-5-3 

12. 5 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 7回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

12.11 
 

○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 
12.12 

 
○ ◎ ○ 【石巻市】「公募買取市営住宅制度審査委員会」 石巻市復興住宅課 3-2-5 

12.30 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

1. 1 ○ 
   

（通知）「平成 26 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費の取扱いについて」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

1.14 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.23 ○ ○ ◎ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 申請（第 11 回） 復興庁 4-2-3 
1.26 ◎ ○ 

 
○ 「（一社）宮城県建設業協会との意見交換会」 国土交通省 3-4-2 

1.31 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 5回）  
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

2. 2 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 22 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
2. 5 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

2.10 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 26 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

2.12 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

2.27 ◎ ○ ○ 
 

東日本大震災復興交付金事業計画 交付可能額通知 
（第 11 回） 

復興庁 4-2-3 

2.28 
 

◎ 
 

○ 「宮城県復興住宅計画」新聞掲載 住宅課・復興住宅整備室 2-2-3 

3.17 
 

○ 
  

「地域コミュニティ支援ワーキンググループ」 
（第 7回） 

社会福祉課 3-5-3 
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復興住宅整備室「平成２７年度復旧・復興カレンダー」 

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２７年７月１９日 
   岩沼市玉浦西地区 まち開き 

 平成２７年１０月１日 
   多賀城市新田住宅 入居式 

 平成２８年２月２４日 
  南三陸町戸倉地区災害公営住宅 完成 

  石巻市新蛇田南地区(Ａ街区)災害公営住宅 完成 

   ※新蛇田南地区(B 街区)は３月３０日 完成 

 平成２７年１１月３日 
   石巻市新市街地５地区 まちびらき 

 平成２７年６月１７日 
    

 平成２７年８月２０日 
   石巻市黄金浜北地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年９月５日 
   塩竈市北浜地区第 1 期災害公営住宅 着工 

 平成２７年１０月４日 
   名取市美田園北地区 まち開き 

 平成２７年１０月１７日 
   七ヶ浜町菖蒲田浜地区 鍵引渡式 

 平成２７年１２月９日 
   七ヶ浜町代ヶ崎浜地区災害公営住宅 完成 

 平成２７年１２月１日 
   七ヶ浜町花渕浜地区災害公営住宅 完成 

 平成２８年１月２７日 
   南三陸町伊里前地区災害公営住宅 完成 

新蛇田南地区 戸倉地区 

 平成２８年３月１１日 
   石巻市筒場・新沼地区災害公営住宅 完成 

筒場地区  平成２８年３月１７日，２３日 
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平成 27 年度（2015 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（4班体制） 
自治法派遣職員 16 名着任 計 35 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 ○ 
   

（通知）「平成 27 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.16 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.22 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

4.28 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.13 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 23 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

5.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.22 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（松島町，七ヶ浜町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市，大崎市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 2 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，多賀城市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 3 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 4 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6. 4 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

6. 5 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 8回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6. 9 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（亘理町，山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.10 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.15  ○ ◎  
【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（坂元道合地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7. 2 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ①（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7. 7 ◎ ○ 
  

（通知）「被災 3 県における災害公営住宅整備事業 
等に係る標準建設費の特例について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

7. 8 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 1回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

7.10 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ②（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 
7.15 

 
○ 

  
山元町坂元道合地区ワーキンググループ③（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7.24 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ④（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7.29 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.31 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ⑤（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 
8. 6 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.11 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.19 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 24 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

8.21 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.26 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸しによる太陽光発電設備導入事
業企画提案審査委員会」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

9. 3 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

9. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9. 9 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
(第 2回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

9.15 ○ 
   

事務連絡 
「入居に際しての保証人の取扱いについて」 

復興庁・国土交通省 2-5-1 
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月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

10. 6 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10. 9 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.15 ○ ◎ ○ ○ 
「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 25 回） 
 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

10.16 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.21 
 

◎ 
 

○ 「みやぎ復興住宅フォーラム」 住宅課 3-3-3 

10.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，七ヶ浜町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.28 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.30 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11. 6 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.12 
 

○ 
 

◎ 「県外避難者支援従事者のための研修交流会」 
全国コミュニティライ
フサポートセンター 

3-5-3 

11.16 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.19 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 26 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11.27 
 

○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

12. 4 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
(第 3回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

12.19 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 6回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

12.22 
 

○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

1.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

1.26  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 4  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 5  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.10  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.10  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

2.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 27 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
2.16 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

3.24  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 
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復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-15＞ 
 

平成 27 年度（2015 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室増員（4班体制） 
自治法派遣職員 16 名着任 計 35 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 9 ○ 
   

（通知）「平成 27 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.16 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.22 ◎ ○ 
  

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

4.28 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

5.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.13 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 23 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

5.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.22 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（松島町，七ヶ浜町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市，大崎市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 2 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，多賀城市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 3 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 4 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

6. 4 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

6. 5 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸し事業 市町担当者会議」 
（第 8回） 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

6. 9 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（亘理町，山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.10 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6.15  ○ ◎  
【山元町】県受託：業務施行協定締結（設計） 
（坂元道合地区） 

復興住宅整備室 3-1-4 

7. 2 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ①（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7. 7 ◎ ○ 
  

（通知）「被災 3県における災害公営住宅整備事業 
等に係る標準建設費の特例について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

7. 8 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 1回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

7.10 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ②（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 
7.15 

 
○ 

  
山元町坂元道合地区ワーキンググループ③（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7.24 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ④（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 

7.29 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

7.31 
 

○ 
  

山元町坂元道合地区ワーキンググループ⑤（室内） 復興住宅整備室 3-1-4 
8. 6 ◎ ○ 

  
「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.11 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.19 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 24 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

8.21 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8.26 
 

◎ ○ 
 

「災害公営住宅屋根貸しによる太陽光発電設備導入事
業企画提案審査委員会」 

再生可能エネルギー 
推進室 

3-5-4 

9. 3 
 

◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

9. 9 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

9. 9 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
(第 2回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

9.15 ○ 
   

事務連絡 
「入居に際しての保証人の取扱いについて」 

復興庁・国土交通省 2-5-1 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-16＞ 
 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

10. 6 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10. 8 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

10. 9 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.15 ○ ◎ ○ ○ 
「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 25 回） 
 

住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

10.16 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.19 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.20 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.21 
 

◎ 
 

○ 「みやぎ復興住宅フォーラム」 住宅課 3-3-3 

10.27 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，七ヶ浜町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.28 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.30 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11. 6 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.12 
 

○ 
 

◎ 「県外避難者支援従事者のための研修交流会」 
全国コミュニティライ
フサポートセンター 

3-5-3 

11.16 
 

○ 
 

◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

11.19 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 26 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

11.27 
 

○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

12. 4 
 

○ 
  

「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
(第 3回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

12.19 ◎ ○ 
  

「復興加速化会議」（第 6回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

12.22 
 

○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

1.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

1.26  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

1.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 4  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2. 5  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.10  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.10  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 27 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

2.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 27 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 
2.16 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

3.24  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

 

 

 

 

 

 

 



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-17＞ 
 

復興住宅整備室「平成２８年度復旧・復興カレンダー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 平成２９年３月１７日 
   塩竈市北浜地区第 1 期災害公営住宅 完成 

 平成２９年３月１７日 
   山元町坂元道合地区災害公営住宅 完成 

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２８年１１月２０日 
   東松島市野蒜北部丘陵地区 宅地引渡(福幸祭) 

 平成２８年５月１４日 
    

 平成２８年１０月２３日 
   山元町新市街地 まち開き 

 平成２８年９月３０日 
    

 平成２８年１２月１４日 
    

 平成２８年４月１４日，１６日 
   平成２８年熊本地震 発生 

 平成２８年１０月２１日 
   鳥取県中部地震 発生 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-18＞ 
 

平成 28 年度（2016 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室減員（3班体制） 
自治法派遣職員 5名着任 計 21 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 28 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.13 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.20  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.13  ○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

5.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.27  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 1 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 28 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

6. 3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

7. 8 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.13  ○   
「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 1回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

7.14  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

7.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8. 2  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 29 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

10. 3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10. 6  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 1回） 

石巻市 3-2-5 

10.20  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

10.20  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.26  ○   
「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 2回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

11. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.11  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 2回） 

石巻市 3-2-5 

11.29 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

12. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

12.17 ◎ ○   「復興加速化会議」（第 7回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

1.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 30 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

復興の歩み〈時系列年表〉
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＜年表-17＞ 
 

復興住宅整備室「平成２８年度復旧・復興カレンダー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 平成２９年３月１７日 
   塩竈市北浜地区第 1 期災害公営住宅 完成 

 平成２９年３月１７日 
   山元町坂元道合地区災害公営住宅 完成 

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成２８年１１月２０日 
   東松島市野蒜北部丘陵地区 宅地引渡(福幸祭) 

 平成２８年５月１４日 
    

 平成２８年１０月２３日 
   山元町新市街地 まち開き 

 平成２８年９月３０日 
    

 平成２８年１２月１４日 
    

 平成２８年４月１４日，１６日 
   平成２８年熊本地震 発生 

 平成２８年１０月２１日 
   鳥取県中部地震 発生 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-18＞ 
 

平成 28 年度（2016 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

復興住宅整備室減員（3班体制） 
自治法派遣職員 5 名着任 計 21 名 

復興住宅整備室 3-2-1 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 28 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

4.13 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

4.20  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

4.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.13  ○ ◎ ○ 
「石巻市復興まちづくり推進会議住宅再建 
ワーキンググループ」 

石巻市 3-2-5 

5.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.26  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

5.27  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

6. 1 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 28 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

6. 3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

7. 8 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.13  ○   
「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 1回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

7.14  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

7.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

8. 2  ○  ◎ ＵＲ都市機構と県担当者 定例打合せ 
ＵＲ都市機構 
復興住宅整備室 

3-2-4 

8.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市，南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

9.14 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 29 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 

10. 3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10. 6  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 1 回） 

石巻市 3-2-5 

10.20  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 2回） 

住宅課 3-3-3 

10.20  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

10.26  ○   
「被災・避難者の恒久住宅移転に向けた支援連絡会議」
（第 2回) 

復興まちづくり推進室 
震災援護室 

3-5-3 

11. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

11.11  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 2 回） 

石巻市 3-2-5 

11.29 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

12. 2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

12.17 ◎ ○   「復興加速化会議」（第 7回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

1.16 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 30 回） 住宅課・復興住宅整備室 3-3-2 



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-19＞ 
 

2.1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.9  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.14  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.17  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

3.31  ○   復興住宅整備室の廃止 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
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５ 月 

８月 

 平成２９年５月２８日 
   気仙沼駅前住宅 入居式 

 平成２９年７月１５日 
  名取市営住宅閖上中央第一団地 鍵引渡し式 

 平成２９年４月１ 
   気仙沼内湾（南町二丁目）地区住宅 完成 

４ 月 

６月 

７ 月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成３０年１月３１日 
   石巻市新橋復興住宅 完成 

 平成２９年９月２７日 
   石巻市駅前北通り三丁目住宅 完成 

 平成２９年１２月２６日 
   石巻市新西前沼第三復興住宅 完成 

 平成３０年１月３０日 
   石巻市大橋復興住宅 完成 

 平成２９年１１月３０日 
   石巻市大街道東第二復興住宅 完成 

住宅課「平成２９年度復旧・復興カレンダー」 

復興の歩み〈時系列年表〉
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＜年表-19＞ 
 

2.1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.9  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.14  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

2.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市） 

住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 

3.17  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 28 年度 第 3回） 

住宅課 3-3-3 

3.31  ○   復興住宅整備室の廃止 住宅課・復興住宅整備室 3-2-1 
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５ 月 

８月 

 平成２９年５月２８日 
   気仙沼駅前住宅 入居式 

 平成２９年７月１５日 
  名取市営住宅閖上中央第一団地 鍵引渡し式 

 平成２９年４月１ 
   気仙沼内湾（南町二丁目）地区住宅 完成 

４ 月 

６月 

７ 月 

11 月 

12 月 

９月 

10 月 

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成３０年１月３１日 
   石巻市新橋復興住宅 完成 

 平成２９年９月２７日 
   石巻市駅前北通り三丁目住宅 完成 

 平成２９年１２月２６日 
   石巻市新西前沼第三復興住宅 完成 

 平成３０年１月３０日 
   石巻市大橋復興住宅 完成 

 平成２９年１１月３０日 
   石巻市大街道東第二復興住宅 完成 

住宅課「平成２９年度復旧・復興カレンダー」 



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-21＞ 
 

平成 29 年度（2017 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

住宅課に復興住宅支援班を設置 
住宅課（4班体制，自治法派遣職員 1名着任 計 25 名） 

住宅課 3-2-1 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 29 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

6.1 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

6.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，多賀城市） 

住宅課 3-2-1 

6.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 31 回） 住宅課 3-3-2 

6.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

6.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課 3-2-1 

6.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課 3-2-1 

6.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課 3-2-1 

7.10 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.28  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 1 回） 

石巻市 3-2-5 

8.9  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課 3-2-1 

8.24  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

8.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，利府町） 

住宅課 3-2-1 

8.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，松島町） 

住宅課 3-2-1 

8.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

10.25 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 32 回） 住宅課 3-3-2 

11.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課 3-2-1 

11.10  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，美里町） 

住宅課 3-2-1 

11.14 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課 3-2-1 

11.16  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課 3-2-1 

11.17  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（大郷町，涌谷町） 

住宅課 3-2-1 

11.21 ◎    （事務連絡）災害公営住宅の家賃について 復興庁 5-1-6 

11.22  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

12.15 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 33 回） 住宅課 3-3-2 

12.16 ◎ ○   「復興加速化会議」（第 8回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

1.17  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

1.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

1.23  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，利府町，七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

1.24  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市，松島町） 

住宅課 3-2-1 

1.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

2.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-22＞ 
 

2.5 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

2.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

2.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，山元町） 

住宅課 3-2-1 

3.28  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 29 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復興の歩み〈時系列年表〉



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-21＞ 
 

平成 29 年度（2017 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1 
 

○ 
  

住宅課に復興住宅支援班を設置 
住宅課（4班体制，自治法派遣職員 1名着任 計 25 名） 

住宅課 3-2-1 

4. 1 ○ 
   

（通知）「平成 29 年度における住宅局所管事業に 
係る標準建設費等について」 

国土交通省住宅局 4-1-3 

6.1 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

6.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，多賀城市） 

住宅課 3-2-1 

6.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 31 回） 住宅課 3-3-2 

6.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

6.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町） 

住宅課 3-2-1 

6.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課 3-2-1 

6.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課 3-2-1 

7.10 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

7.28  ○ ◎ ○ 
「石巻市被災者自立再建促進対策ワーキンググルー
プ」（第 1回） 

石巻市 3-2-5 

8.9  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市） 

住宅課 3-2-1 

8.24  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

8.25  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，利府町） 

住宅課 3-2-1 

8.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，松島町） 

住宅課 3-2-1 

8.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

10.25 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 32 回） 住宅課 3-3-2 

11.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（東松島市，女川町） 

住宅課 3-2-1 

11.10  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，美里町） 

住宅課 3-2-1 

11.14 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

11.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市） 

住宅課 3-2-1 

11.16  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町） 

住宅課 3-2-1 

11.17  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（大郷町，涌谷町） 

住宅課 3-2-1 

11.21 ◎    （事務連絡）災害公営住宅の家賃について 復興庁 5-1-6 

11.22  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

12.15 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 33 回） 住宅課 3-3-2 

12.16 ◎ ○   「復興加速化会議」（第 8回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

1.17  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

1.19  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

1.23  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，利府町，七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

1.24  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市，松島町） 

住宅課 3-2-1 

1.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

2.2  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-22＞ 
 

2.5 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

2.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

2.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，山元町） 

住宅課 3-2-1 

3.28  ◎ ○ ○ 
「みやぎ復興住宅整備推進会議」 
（平成 29 年度 第 1回） 

住宅課 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



復興の歩み＜時系列年表＞ 

＜年表-23＞ 
 

住宅課「平成３０年度復旧・復興カレンダー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 平成３０年４月１８日 
   

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

９月 

 平成３０年４月２７日 
    

 平成３０年６月１８日 
   大阪北部地震 発生 

11 月 

12 月 

10 月 
 平成３０年９月６日 
   北海道胆振東部地震 発生 

 平成３０年６月２８日～７月８日 
   

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成３０年１２月８日 
   

 平成３1 年３月１０日 
   石巻市復興公営住宅整備事業完了式典 

 平成３１年３月３１日 
   東松島市柳の目西住宅完成 

   計画戸数 15,823 戸が全て完成

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-24＞ 
 

平成 30 年度（2018 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1  ○   
住宅課（4班体制） 
自治法派遣職員 2名着任 計 25 名 

住宅課 3-2-1 

4.11 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 34 回） 住宅課 3-3-2 

6.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 35 回） 住宅課 3-3-2 

6.7 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

6.8 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，涌谷町） 

住宅課 3-2-1 

6.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町，石巻市） 

住宅課 3-2-1 

6.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

6.14  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

6.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町，名取市） 

住宅課 3-2-1 

8.1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

8.3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町，南三陸町） 

住宅課 3-2-1 

8.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

8.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，山元町） 

住宅課 3-2-1 

8.17 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.21  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（涌谷町，美里町） 

住宅課 3-2-1 

8.22  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

8.23  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市，大郷町） 

住宅課 3-2-1 

8.28  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，利府町） 

住宅課 3-2-1 

8.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

8.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市，七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

8.31  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（松島町） 

住宅課 3-2-1 

9.4  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課 3-2-1 

9.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 36 回） 住宅課 3-3-2 

ｃ  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（亘理町） 

住宅課 3-2-1 

10.23 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（東松島市） 
住宅課 3-2-1 

10.24 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（気仙沼市） 
住宅課 3-2-1 

10.30 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（名取市，山元町） 
住宅課 3-2-1 

11.2 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（多賀城市，石巻市） 
住宅課 3-2-1 

11.7 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（登米市，大崎市） 
住宅課 3-2-1 

11.19 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

1.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

1.9 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（大崎市，美里町） 
住宅課 3-2-1 

1.10 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（大郷町，涌谷町） 
住宅課 3-2-1 

復興の歩み〈時系列年表〉
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＜年表-23＞ 
 

住宅課「平成３０年度復旧・復興カレンダー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 平成３０年４月１８日 
   

４ 月 

５ 月 

６月 

７ 月 

８月 

９月 

 平成３０年４月２７日 
    

 平成３０年６月１８日 
   大阪北部地震 発生 

11 月 

12 月 

10 月 
 平成３０年９月６日 
   北海道胆振東部地震 発生 

 平成３０年６月２８日～７月８日 
   

１ 月 

２ 月 

３ 月 

 平成３０年１２月８日 
   

 平成３1 年３月１０日 
   石巻市復興公営住宅整備事業完了式典 

 平成３１年３月３１日 
   東松島市柳の目西住宅完成 

   計画戸数 15,823 戸が全て完成

復興の歩み＜時系列年表＞ 
 

＜年表-24＞ 
 

平成 30 年度（2018 年） 

連携・共同における「◎：主」,「〇：副」 

月日 国 県 市町 
民間 
大学 

タイトル 事務局等 
本編 

章-節-項 

4. 1  ○   
住宅課（4 班体制） 
自治法派遣職員 2 名着任 計 25 名 

住宅課 3-2-1 

4.11 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 34 回） 住宅課 3-3-2 

6.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 35 回） 住宅課 3-3-2 

6.7 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

6.8 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，涌谷町） 

住宅課 3-2-1 

6.12 
 

◎ ○ 
 

市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町，石巻市） 

住宅課 3-2-1 

6.13  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（南三陸町，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

6.14  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

6.15  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（山元町，名取市） 

住宅課 3-2-1 

8.1  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（気仙沼市） 

住宅課 3-2-1 

8.3  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（女川町，南三陸町） 

住宅課 3-2-1 

8.7  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（名取市，亘理町） 

住宅課 3-2-1 

8.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（岩沼市，山元町） 

住宅課 3-2-1 

8.17 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

8.21  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（涌谷町，美里町） 

住宅課 3-2-1 

8.22  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（栗原市，大崎市） 

住宅課 3-2-1 

8.23  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市，大郷町） 

住宅課 3-2-1 

8.28  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（塩竈市，利府町） 

住宅課 3-2-1 

8.29  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（石巻市，東松島市） 

住宅課 3-2-1 

8.30  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（多賀城市，七ヶ浜町） 

住宅課 3-2-1 

8.31  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（松島町） 

住宅課 3-2-1 

9.4  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（仙台市） 

住宅課 3-2-1 

9.6 ○ ◎ ○ ○ 「復興住宅市町村連絡調整会議」（第 36 回） 住宅課 3-3-2 

ｃ  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（亘理町） 

住宅課 3-2-1 

10.23 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（東松島市） 
住宅課 3-2-1 

10.24 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（気仙沼市） 
住宅課 3-2-1 

10.30 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（名取市，山元町） 
住宅課 3-2-1 

11.2 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（多賀城市，石巻市） 
住宅課 3-2-1 

11.7 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（登米市，大崎市） 
住宅課 3-2-1 

11.19 ◎ ○   「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

1.8  ◎ ○  
市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 
（登米市） 

住宅課 3-2-1 

1.9 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（大崎市，美里町） 
住宅課 3-2-1 

1.10 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（大郷町，涌谷町） 
住宅課 3-2-1 
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1.11 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（栗原市） 
住宅課 3-2-1 

1.15 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（石巻市，南三陸町） 
住宅課 3-2-1 

1.16 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（女川町） 
住宅課 3-2-1 

1.17 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（気仙沼市） 
住宅課 3-2-1 

1.20 ◎ ○   「復興加速化会議」（第 9回） 
国土交通省 
東北地方整備局 

3-3-5 

1.22 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（利府町） 
住宅課 3-2-1 

1.23 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（七ヶ浜町） 
住宅課 3-2-1 

1.24 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（塩竈市,松島町） 
住宅課 3-2-1 

1.29 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（名取市，亘理町） 
住宅課 3-2-1 

1.30 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（岩沼市，山元町） 
住宅課 3-2-1 

2.5 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（東松島市） 
住宅課 3-2-1 

2.5 ◎ ○  
 
 

「復興住宅三県意見交換会」 国土交通省住宅局 3-3-4 

2.8 
 

◎ ○ 
 市町訪問・意見交換：土木部市町支援チーム 

（多賀城市） 
住宅課 3-2-1 

3.31   ◎  計画戸数 15,823 戸全戸完成 － － 
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