
道路
災害復旧工事

事業箇所数： 94箇所

着手率 48% 完成率 9%期 間 R1～R3
工事費 約40億円

河川
災害復旧工事

事業箇所数： 193箇所

期 間 R1～R3
工事費 約50億円

災害関連
緊急砂防工事

事業箇所数： 15箇所

期 間 R1～R4
工事費 約52億円

【令和２年９月末現在】

着手率 38% 完成率 6%

着手率 0% 完成率 0%

項目 （着手・完成箇所数）
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（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

50% 100%

着手率

完成率

大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

事業箇所数：

３２１箇所

復旧・復興事業の概要
期 間 R１～R４年度
工事費 約１５１億円
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37%   6%(道路,河川,砂防，受託)
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11月公告に向け準備中

令和２年１０月２９日
大河原土木事務所

項目 （着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

災害関連工事
（丸森梁川線）

期 間 R1～R3
工事費 約4億円

事業箇所数： 1箇所

着手率 0% 完成率 0%

50% 100%

着手率

完成率

11月公告に向け準備中

受託工事
（町道古田峠線）

期 間 R1～R3
工事費 約2億円

事業箇所数： 7箇所

着手率 0% 完成率 0%

50% 100%

着手率

完成率

土砂災害
対策道路事業
（丸森霊山線）

事業箇所数： 11箇所

期 間 R3～R4
工事費 約3億円

着手率 0% 完成率 0%

50% 100%

着手率

完成率

10月公告中



箇所数 箇所数 箇所数

【工事費】 【工事費】 【工事費】

18 16 89% 43 7 16% 15 0 0%
【3億円】 2 11% 【13億円】 1 2% 【52億円】 0 0%

16 3 19% 38 27 71%
【3億円】 1 6% 【11億円】 6 16%

1 0 0% 19 7 37% 1 0 0%
【0.2億円】 0 0% 【4億円】 1 5% 【4億円】 0 0%

0 18 4 22%
【2億円】 1 6%

4 1 25% 17 9 53% 7 0 0%
【0.3億円】 1 25% 【3億円】 1 6% 【2億円】 0 0%

7 5 71% 25 0 0%
【2億円】 1 14% 【5億円】 0 0%

48 20 42% 33 20 61% 11 0 0%
【31億円】 3 6% 【12億円】 2 6% 【3億円】 0 0%

94 45 48% 193 74 38% 34 0 0%

【40億円】 8 9% 【50億円】 12 6% 【61億円】 0 0%

　 ※　大河原町及び柴田町については，道路及び河川災害復旧工事が無いため，一覧表から除いている。
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丸森町

災害関連工事（丸森梁川線）

受託工事（町道　古田峠線）

土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）
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大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）
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