
道路
災害復旧工事

事業箇所数： 94箇所

着手率 98% 完成率 55%期 間 R1～R3
工事費 約40億円

河川
災害復旧工事

事業箇所数： 193箇所

期 間 R1～R3
工事費 約50億円

災害関連
緊急砂防工事

事業箇所数： 15箇所

期 間 R1～R4
工事費 約52億円

【令和３年６月末現在】
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大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

事業箇所数：

３２１箇所

復旧・復興事業の概要
期 間 R１～R４年度
工事費 約１５１億円

50% 100%

公共土木施設 着手率 完成率

96%   37%(道路,河川,砂防，受託)

着手率

完成率

３０８箇所

119箇所
（+３１箇所）

※朱書は前月との比較

項目 （着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

災害関連工事
（丸森梁川線）

期 間 R1～R3
工事費 約4億円

事業箇所数： 1箇所

着手率 100% 完成率 0%

50% 100%

着手率

完成率

受託工事
（町道古田峠線）

期 間 R1～R3
工事費 約2億円

事業箇所数： 7箇所

着手率 100% 完成率 14%

50% 100%

着手率

完成率

土砂災害
対策道路事業
（丸森霊山線）

事業箇所数： 11箇所

期 間 R3～R4
工事費 約3億円

着手率 0% 完成率 0%
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箇所数 箇所数 箇所数

【工事費】 【工事費】 【工事費】

18 18 100% 43 43 100% 15 15 100%
【3億円】 17 94% 【13億円】 8 19% 【52億円】 0 0%

16 15 94% 38 38 100%
【3億円】 5 31% 【11億円】 19 50%

1 1 100% 19 19 100% 1 1 100%
【0.2億円】 0 0% 【4億円】 7 37% 【4億円】 0 0%

0 18 18 100%
【2億円】 5 28%

4 4 100% 17 17 100% 7 7 100%
【0.3億円】 1 25% 【3億円】 5 29% 【2億円】 1 14%

7 7 100% 25 25 100%
【2億円】 4 57% 【5億円】 4 16%

48 47 98% 33 33 100% 11 0 0%
【31億円】 25 52% 【12億円】 18 55% 【3億円】 0 0%

94 92 98% 193 193 100% 34 23 68%
【40億円】 52 55% 【50億円】 66 34% 【61億円】 1 3%

　 ※　大河原町及び柴田町については，道路及び河川災害復旧工事が無いため，一覧表から除いている。

角田市

白石市

丸森町

災害関連工事（丸森梁川線）

受託工事（町道　古田峠線）

土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）

0 50 100% 0 50 100% 0 50 100%

上段：済・率（工事着手）

下段：済・率（工事完成） 下段：済・率（工事完成）

道路災害復旧工事 河川災害復旧工事 災害関連緊急砂防工事

災害復旧事業 関連事業

上段：済・率（工事着手）

下段：済・率（工事完成）

市町名 上段：済・率（工事着手）

合計 合計

蔵王町

丸森町

村田町

七ヶ宿町

川崎町

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

【令和３年６月末現在】



大河原土木事務所
令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 宇多川 １４６号

角田市 小田川 １６２号

川崎町 （一）青根蔵王線 ７０６号

川崎町 （一）青根蔵王線 ７０５号

着⼿前 施⼯中 完成
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