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復興支援道路「みやぎ県北高速幹線道路」の進捗状況について 

 

○宮城県では、東日本大震災を踏まえ、県北地域の東西交通軸を強化するため、沿岸

部において国が復興道路として整備を進めている「三陸沿岸道路」と内陸部の東北

自動車道や国道４号を結ぶ、復興支援道路である「みやぎ県北高速幹線道路」につ

いて、復興創生期間内である令和２年度末の全区間開通に向け、事業を進めている

ところです。 

 

○これまで、平成２３年１１月に供用したⅠ期区間（８．９ｋｍ）に続き、Ⅱ期区間

（中田工区４．７ｋｍ）を平成３０年１２月に、Ⅳ期区間（築館工区１．７ｋｍ）

を令和元年６月に供用しました。 

 

○残るⅢ期区間（佐沼工区３．６ｋｍ）については、地元の皆様に御協力をいただき

ながら、「令和２年度末」の開通を目指し工事を進めていまいりましたが、広範囲に

わたり非常に軟弱な地盤であることや、市街地を通過する高架橋の施工に当たり、

近接する住宅地等へ十分配慮しながら慎重に工事を進める必要があることなどか

ら、工程に遅れが生じており、開通の時期が「令和３年度内」となる見込みです。 

 

○引き続き、周辺環境に十分配慮しながら安全な施工に留意し、一日も早い開通に向

け、工事を進めてまいりますので、皆様のご理解と御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

＜今回開通時期を見直す区間＞ 

みやぎ県北高速幹線道路 Ⅲ期（佐沼工区） Ｌ＝３．６ｋｍ 

     ・開通予定：令和２年度末 → 令和３年度内 

 



みやぎ県北高速幹線道路（１／２）
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※(仮称)栗原ICの連結許可：H30.8.10



みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ期）佐沼工区 Ｌ＝３．６ｋｍ

加賀野高架橋 Ｌ＝４５０ｍ

登
米
I
C
側

栗
原
市
側

紫雲山大橋 Ｌ＝７４１ｍ

佐沼ＩＣ

④③

①

②

①

③ ④

新大瀬橋 Ｌ＝３０ｍ 田ノ尻橋 Ｌ＝２０ｍ

加賀野高架橋
（施工中）

加賀野高架橋
（施工中）

市街地を通過する高架橋の施工に当たり、近接する住宅地や道路等へ十分配慮し
ながら慎重に工事を進めております。（写真③④）
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広範囲にわたる非常に軟弱な地盤上に高盛土を施工するため、地盤改良工などの
対策を行いながら、工事を進めております。（写真①②）

みやぎ県北高速幹線道路（２／２）


