
１．災害復旧事業の進捗状況（平成２７年１２月末現在）

平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ ５ 日 発 行
宮 城 県 東 部 土 木 事 務 所

全体 事業中 うち完了

道路関係 569 548 509 96.3% 89.5%

河川関係 56 54 18 96.4% 32.1%

合計 625 602 527 96.3% 84.3%

工種
事業箇所数

着手率 完了率
全体 事業中 うち完了

道路関係 469 297 207 63.3% 44.2%

河川関係 1,268 1368 508 107.9% 40.1%

合計 1,737 1,665 715 95.8% 41.2%

工種
事業費（億円）

着手率 完了率
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当事務所管内の災害復旧事業の着手率は，道路及び河川関係を合わせて箇所
ベースで約９６％，金額ベースでも約９６％となっています。

２．事務所復旧・復興トピックス

○古川工業高校の皆さんが復旧・復興事業の現場を見学しました。

平成２７年１１月２日に古川工業高校土木情報科１～３年
生１２０名の皆さんが東部土木事務所の復旧復興事業現場
の見学に来られました。女川町の女川災害復旧事業，石巻
市の国道３９８号石巻バイパスⅡ期大瓜道路改良事業，東
松島市の州崎海岸災害復旧事業等７事業の現場を回りま
した。
当日はあいにくの雨でしたが，熱心に見学していただきまし
た。生徒の皆さんが，これからの復旧・復興を担い，活躍さ
れることを期待しています。

現場見学の状況

女川災害復旧事業

石巻バイパス大瓜工区大曲海岸災害復旧事業
州崎海岸災害復旧事業

州崎復興道路事業
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３．道路・橋梁災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路・橋梁の災害箇所５６９箇所について，これまでに
５４８箇所に着手し，５０９箇所が完成しました。

○ 高木復興大臣が女川町を視察に訪れました。

平成２７年１１月１７日に大曲地区海岸と定川の災害復旧事業について現場説明会を開
催し，東松島市大曲地域自主防災連絡協議会の皆さんに事業の必要性や堤防の構造，工
事の進捗状況について，理解を深めていただくことができました。

■大曲地区海岸災害復旧事業 ■定川災害復旧事業

運動公園住宅の視察状況

平成２７年１１月２５日に高木復興大臣が女川町を視察に訪れ，陸上競技場跡地地区の運
動公園住宅と女川中心部被災市街地土地区画整理事業を視察されました。

女川中心部被災市街地土地区画整理事業の
視察状況

○道路災害復旧工事の完成写真

【（主）石巻鮎川線 石巻市鮎川浜地内】

○東松島市大曲地区で現場説明会を開催しました。

着手前状況 工事完成

４．河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所５６箇所について，これまでに
５４箇所に着手し，１８箇所で完成しました。
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○東侍浜地区海岸災害復旧工事の竣工式を行いました。

東侍浜地区海岸（石巻市荻浜地先）は，東北地方太平洋沖地震及びその津波により，堤防が沈下，
倒壊するなど甚大な被害が発生しました。

工事着手から２年を経て無事に災害復旧工事が完成し，平成２７年１１月５日に竣工式を迎えること
ができました。

位置図

工事完成

復旧延長 Ｌ＝２０３．４ｍ
堤防高さ Ｔ．Ｐ．＋６．０ｍ
事業期間 平成２５年９月から平成２７年９月

竣工式の状況

５．復興道路事業関係

当事務所管内の復興道路事業１０路線２５箇所について，これまでに１２箇所で工
事に着手しています。

道路整備事業 7 20 9 45.0% 45,514 12,179 26.8%

街路整備事業 3 5 3 60.0% 27,660 4,695 17.0%

合  計 10 25 12 48.0% 73,174 16,874 23.1%

復興交付金事業
着手率

(箇所ﾍﾞｰｽ）
路線数 箇所数

事業中
箇所数

全体事業費
(百万円)

着手済事業費
(百万円)

着手率
(金額ﾍﾞｰｽ)

工事完成
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○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム ＴＥＬ：０２２５－９５－１１５１
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et‐dbk/ E－mail：et‐dbk@pref.miyagi.jp

○復興道路工事の施工状況

【（都）門脇流留線
魚町工区施工状況】

【（国）３９８号 御前浜工区
函渠工施工状況】

【（国）３９８号 女川市街地工区
女川橋施工状況】


