

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でIV、III判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

集約 ・撤去 ・橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

・今後5年程度で迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約3百万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
鳴子大橋	(ナギコオ)	国道108号	1937	141	6.5	PC橋	大崎市	2015	II	2020	II	2024以降	断面補修	185.0	2025
鳴子大橋側道橋	(ナギコオソコドク)	国道108号	1969	141	1.5	鋼橋	大崎市	2015	III	2020	III	2024以降	あて板	40.0	2025
末沢橋	(スエザ)	国道108号	1937	3	9	RC橋	大崎市	2017	I	2022	II				2027
鳴子棧道橋	(ナギコオ)	国道108号	1973	287	8.5	鋼橋	大崎市	2017	III	2022	III	2023 ~ 2025	断面補修	290.0	2027
水無橋	(ミナ)	国道108号	1956	57	6	鋼橋	大崎市	2014	II	2019	III				2024
松の木沢橋	(マツノキ)	国道108号	1963	6	6.5	RC橋	大崎市	2017	III	2022	III	2024	防護柵取り替え	10.0	2027
蟹沢橋	(カニザ)	国道108号	1966	69	6.8	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
神滝橋	(シノ)	国道108号	1965	58	6.8	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
追分橋	(オウケ)	国道108号	1964	42	6.6	鋼橋	大崎市	2015	III	2020	III	2021 ~ 2023	あて板	145.0	2025
寒風沢橋	(サムイ)	国道108号	1964	21	6.8	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
赤澤橋	(アカザ)	国道108号	1963	17	9	RC橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
湯沢橋	(ユザ)	国道108号	1990	18.1	13	PC橋	大崎市	2016	III	2021	II	完了	—	—	2026
荒雄川橋	(アラオカ)	国道108号	1962	142	6.6	鋼橋	大崎市	2016	II	2020	III				2025
中沢橋	(ナカザ)	国道108号	1968	80	7.3	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
片沢橋	(カタザ)	国道108号	1939	6.8	7.7	RC橋	大崎市	2016	II	2020	II				2025
転師子沢橋	(テンシジ)	国道108号	1962	17	7.1	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	II				2025
道心坊橋	(ドウシンボウ)	国道108号	1965	12.7	8.2	PC橋	大崎市	2016	II	2020	III				2025
軍沢橋	(イクサ)	国道108号	1976	77.5	8.7	PC橋	大崎市	2016	III	2020	III	2024以降	排水管交換	25.0	2025
大森沢そよげ橋	(オホモリソヨゲ)	国道108号	1985	140	8.5	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
片倉青空橋	(カタクラアヲ)	国道108号	1989	104	8.5	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
片倉めんこい橋	(カタクラメンコイ)	国道108号	1988	27	10.7	鋼橋	大崎市	2016	II	2021	I				2026
片倉木もれび橋	(カタクラモレビ)	国道108号	1985	128	8.5	RC橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
片倉紅葉橋	(カタクラモミジ)	国道108号	1986	35.5	10.7	鋼橋	大崎市	2016	II	2021	II				2026
ほたる橋	(ホタル)	国道108号	1989	125	8.5	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
滝見橋	(タキミ)	国道108号	1991	30.5	10.7	鋼橋	大崎市	2016	II	2021	II				2026
恋殿橋	(コイノ)	国道108号	1993	30	10.7	鋼橋	大崎市	2016	II	2021	II				2026
葉巻沢夕焼け橋	(エマキザ)	国道108号	1990	89	9.5	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
大鍋山びこ橋	(オウナヤマビコ)	国道108号	1987	175	8.5	RC橋	大崎市	2015	II	2020	II				2025
夫婦滝橋	(メウフタキ)	国道108号	1989	119	8.5	鋼橋	大崎市	2015	II	2020	III				2025
永井橋	(ナガイ)	国道113号	1967	23	7	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
裏畑橋	(ウラハタ)	国道113号	不明	8	8.4	PC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	II				2027
田中橋	(タナカ)	国道113号	1934	3	11.7	RC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	II				2027
湯ノ原大橋	(ユノハラ)	国道113号	1973	43	7.5	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	II				2025
大石小沢橋	(オウシコザ)	国道113号	1937	4	8.3	RC橋	七ヶ宿町	2017	III	2022	III	2024以降	主桁断面補修	13.0	2027
茂庭橋	(モエ)	国道113号	1968	5	8.3	RC橋	七ヶ宿町	2017	III	2022	I	完了	—	—	2027
峠田橋	(ツゲタ)	国道113号	1968	11	7	PC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	II				2027
竹ノ沢橋	(タケノザ)	国道113号	1964	5	7	PC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	II				2027
深洞橋	(フカドウ)	国道113号	1976	79	10.2	鋼橋	七ヶ宿町	2016	II	2020	II				2025
中ノ沢橋	(ナカノザ)	国道113号	1959	8	6.5	RC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	II				2027
板滑橋	(イタベ)	国道113号	1972	47	7	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	II				2025
新実沢橋	(ニウミザ)	国道113号	1998	15	9.5	PC橋	七ヶ宿町	2016	II	2021	II				2026
孫沢橋	(マコザ)	国道113号	1937	3	6.5	RC橋	七ヶ宿町	2017	II	2022	III				2027
内川橋	(ウチカ)	国道113号	1968	90	6	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	II				2025
横川橋	(ヨコガ)	国道113号	1955	100	5.9	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	2024以降	あて板	104.0	2025
大梁川橋	(オホノカ)	国道113号	1983	146	10	PC橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
原橋	(ハラ)	国道113号	1988	110	10	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	完了	—	—	2025
若林橋	(ワカバヤシ)	国道113号	1988	190	10.5	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
境橋	(サカイ)	国道113号	1988	122	10	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	2024以降	沓座モルタル	55.0	2025
小梁川橋	(コノカ)	国道113号	1988	290	10	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
野沢橋	(ノザ)	国道113号	1988	190	10	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	完了	—	—	2025
渡瀬1号橋	(ワタセ1)	国道113号	1988	75	10.5	PC橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	2024以降	沓座モルタル	12.0	2025
渡瀬2号橋	(ワタセ2)	国道113号	1982	59	12	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	2024以降	防護柵取り替え	34.0	2025
渡瀬3号橋	(ワタセ3)	国道113号	1982	40	12	鋼橋	七ヶ宿町	2015	III	2020	III	完了	—	—	2025
蟹沢橋	(カニザ)	国道113号	1983	84	11	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
清水橋	(スミズ)	国道113号	1983	71	11	鋼橋	七ヶ宿町	2015	II	2020	III				2025
無名橋(094-02)	(ムナメ)	国道113号	2002	3	16.5	RC橋	白石市	2017	I	2022	II				2027
無名橋(094-06)	(ムナメ)	国道113号	2002	3	17.9	RC橋	白石市	2016	I	2021	I				2026
無名橋(095-03)	(ムナメ)	国道113号	2002	3	16.5	RC橋	白石市	2015	II	2019	II				2024
新小原大橋	(ニウハラ)	国道113号	2002	265	15.5	PC橋	白石市	2016	III	2021	III	2024以降	舗装擦り付け	50.0	2026
下苗振橋	(シメヅメ)	国道113号	1998	60	12.5	鋼橋	白石市	2018	II						2023
下苗振橋側道橋	(シメヅメソコドク)	国道113号	1998	60	3	鋼橋	白石市	2018	II						2023
滝原大橋	(タキハラ)	国道113号	1996	111	13.5	PC橋	白石市	2015	III	2020	III	2024以降	ひびわれ補修	24.0	2025
塩倉新橋	(シオクラ)	国道113号	1994	68	15.5	鋼橋	白石市	2015	III	2020	III	2022 ~ 2023	断面補修他	86.0	2025
新追倉橋	(ニウイクラ)	国道113号	2006	24	12	PC橋	白石市	2016	II	2021	II				2026
小原新橋	(コハラ)	国道113号	1988	92	9.5	鋼橋	白石市	2015	II	2019	III				2024
白沢新橋	(シラサキ)	国道113号	1988	88	9.5	PC橋	白石市	2015	III	2020	III	2024以降	伸縮装置取り替え	60.0	2025
新湯橋	(ニウ)	国道113号	1977	56	8.1	鋼橋	白石市	2016	III	2021	II	完了	—	—	2026
梅の木橋	(ウメノキ)	国道113号	1975	35	8.1	鋼橋	白石市	2015	III	2020	III	完了	—	—	2025
小原3号橋	(コハラ3)	国道113号	1972	27	7.1	鋼橋	白石市	2015	II	2019	II				2024
小原2号橋	(コハラ2)	国道113号	1972	38	7	鋼橋	白石市	2015	II	2019	II				2024
小原1号橋	(コハラ1)	国道113号	1971	42	7	鋼橋	白石市	2015	III	2020	III	2021 ~ 2023	床版打ち替え	135.0	2025
蔵本橋	(クラモト)	国道113号	1965	9	7.4	PC橋	白石市	2017	II	2022	II				2027
老ノ坂橋	(オノサカ)	国道113号	1958	6	6.8	PC橋	白石市	2017	III	2022	III	2023	主桁断面補修	29.0	2027
滝橋	(タキ)	国道113号	1964	4	8.7	RC橋	白石市	2016	II	2021	II				2026
黒橋	(クロ)	国道113号	1964	5	8.5	PC橋	白石市	2016	II	2021	I				2026
葛西丁二橋	(カセニ)	国道113号	1960	3	12.1	RC橋	白石市	2017	II	2022	III				2027
郡山橋	(ノトヤマ)	国道113号	1996	58	12	PC橋	白石市	2015	II	2019	II				2024
犬卒都婆橋	(イヌツル)	国道113号	1931	5.5	13.4	PC橋	白石市	2016	II	2021	II				2026
高田川橋	(タカガ)	国道113号	1973	16	7.6	PC橋	白石市	2015	II	2019	II				

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、道道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約3百万円削減することを目指す。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
宇津木沢橋	(ウツギサ)	国道113号	1970	3	13.1	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ				2027
七夕橋	(ナナツ)	国道113号	1958	3	8	PC橋	丸森町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
横手橋	(ヨコテ)	国道113号	1935	3	7.1	RC橋	丸森町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大内橋	(オウチ)	国道113号	1932	3	13.1	RC橋	丸森町	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
大内新橋	(オウチシン)	国道113号	1932	4	6.3	RC橋	丸森町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
堂前橋	(ドウマエ)	国道113号	2003	17	9	PC橋	丸森町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
二線上橋	(フジノ上)	国道113号	1935	5	7.8	RC橋	丸森町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
山の神橋	(ヤマノカミ)	国道113号	1958	4	7.5	RC橋	丸森町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
追分橋	(オウケ)	国道284号	1993	22	13.2	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
大林橋	(オホノ)	国道284号	1973	89	12.2	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
八瀬大橋	(ヤチノオ)	国道284号	1973	128	11.5	鋼橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
猿岩橋	(サルイ)	国道284号	1999	126	14.5	鋼橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
山びこ大橋	(ヤマビコ)	国道284号	1999	180	12.5	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
前木橋(014-05)	(マキ 014-05)	国道284号	2001	36	15	鋼橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
前木橋(018-03)	(マキ 018-03)	国道284号	1971	5	11	RC橋	気仙沼市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
名取1号橋(上り)	(ナトリゴウ 上)	国道286号	1975	95	14.5	鋼橋	名取市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
名取1号橋(下り)	(ナトリゴウ 下)	国道286号	1975	95	11	鋼橋	名取市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
細測1号橋(上り)	(ホソカサ 上)	国道286号	1958	84	10	鋼橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
細測1号橋(下り)	(ホソカサ 下)	国道286号	1978	93	4	鋼橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
余方1号橋(上り)	(ヨウカタ 上)	国道286号	1975	18	7.7	PC橋	名取市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
余方1号橋(下り)	(ヨウカタ 下)	国道286号	1975	18	11.6	PC橋	名取市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
細測2号橋(上り)	(ホソカサ 上)	国道286号	1958	52	9.8	鋼橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
細測2号橋(下り)	(ホソカサ 下)	国道286号	1983	60	4.2	鋼橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
川久保橋	(カワクボ)	国道286号	1966	3	13.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ				2026
下澤橋	(シメダ)	国道286号	1963	9	11.4	PC橋	川崎町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
名取2号橋(上り)	(ナトリゴウ 上)	国道286号	1975	95	11	鋼橋	名取市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
名取2号橋(下り)	(ナトリゴウ 下)	国道286号	1975	95	11	鋼橋	名取市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
川崎橋	(カワサキ)	国道286号	1970	40	8.1	鋼橋	川崎町	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
金巻橋	(カネマキ)	国道286号	1969	62	8	PC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
釜房大橋	(カマド)	国道286号	1970	430	8.5	鋼橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
石名坂橋	(イシノサカ)	国道286号	1969	30	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
元木橋	(モトキ)	国道286号	1969	35	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	2024以降	あて板	18.0	2024
熊野橋	(クマノ)	国道286号	1969	30	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
根岸橋	(ネギシ)	国道286号	1969	45	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
小野大橋	(オノ)	国道286号	1984	190	11	PC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
川内大橋	(カウチ)	国道286号	1986	67	12	PC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
下野上橋	(シノノ上)	国道286号	1968	2	11.1	RC橋	川崎町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
中野上橋	(ナノノ上)	国道286号	1967	2	8	RC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上野上橋	(ウエノ上)	国道286号	1967	4	8.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
獅子名子橋	(シラネ)	国道286号	1962	8	7.5	RC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
古閑橋	(コノ)	国道286号	1989	55	11	PC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
古閑高架橋	(コノカ)	国道286号	1990	5	9.5	RC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
空沢橋	(カラサ)	国道286号	1927	3	12	RC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
小銀沢橋	(コギンザ)	国道286号	1978	9	13	PC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新名乗橋	(シラノ)	国道286号	1980	43	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
新落合橋	(シラガ)	国道286号	1980	41	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
厚沢橋	(アセ)	国道286号	1978	10	9	PC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新猪ノ沢橋	(シノノ)	国道286号	1980	37	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
二階坂橋	(ニカサ)	国道286号	1980	45	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
坂元橋	(サカノ)	国道286号	1980	40	9.2	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
一ノ棚橋	(イチノタ)	国道286号	1936	12	5.2	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
仙人沢橋	(センノサ)	国道286号	1983	11	6.6	鋼橋	川崎町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
狩又沢橋	(カゲマタ)	国道286号	1977	3	14.1	RC橋	川崎町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
中狩又沢橋	(ナカゲマタ)	国道286号	1975	5	5.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
上狩又沢橋	(ウエゲマタ)	国道286号	1976	2	5.5	RC橋	川崎町	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	断面補修	7.0	2025
川前橋	(カマエ)	国道286号	1927	4	5.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
弥勒寺橋	(ニロク)	国道342号	1990	4	8	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
三日町橋	(ミカド)	国道342号	1957	4	10.5	RC橋	登米市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
登米大橋	(トリエ)	国道342号	1979	306	11	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
宮下橋	(ミヤノ)	国道342号	1992	55.2	12.3	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
米山橋	(メヤマ)	国道346号	1968	5	12.1	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
業師堂橋	(ノコリ)	国道346号	1982	14	17.2	鋼橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
黄金橋(006-03)	(オウゴン)	国道346号	1968	4.5	7.3	RC橋	登米市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2020 ~ 2023	床版断面補修	8.3	2026
望橋	(ノゾミ)	国道346号	1968	8	9.7	RC橋	登米市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
牛王野沢橋	(ウシノ)	国道346号	1966	13	8.9	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
新堀橋	(ニホリ)	国道346号	1955	4	9.2	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
根廻跨線橋	(ネマワリ)	国道346号	1975	29	11.3	PC橋	松島町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
柳瀬橋	(ヤナセ)	国道346号	1967	6.3	13.2	RC橋	登米市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
銭神橋	(ゼンカミ)	国道346号	1969	2	11.7	RC橋	大崎市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
金山橋	(キンザン)	国道346号	1970	3.5	8.3	RC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
鹿島台跨線橋(本線)	(カシマ)	国道346号	1964	14.6	6.3	PC橋	大崎市	2016	Ⅲ	2020	Ⅰ	完了	—	—	2025
鹿島台跨線橋側道橋(上り)	(カシマ)	国道346号	1975	25.1	3	鋼橋	大崎市	2016	Ⅲ	2020	Ⅰ	完了	—	—	2025
鈴懸橋	(スズカ)	国道346号	1980	3	10.5	RC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
山田橋	(ヤマダ)	国道346号	1970	3	11.2	RC橋	気仙沼市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
大久保橋	(オホクボ)	国道346号	1970	11	12	PC橋	気仙沼市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
猪鼻橋	(イノブ)	国道346号	1971	31	10	鋼橋	気仙沼市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
岩崎橋	(イワサキ)	国道346号	1967	36	8.5	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
幡谷大橋	(ハタヤ)	国道346号	1992	51	10.8	鋼橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
山吉田橋	(ヤマヨシ)	国道346号	1964	196	7.1	鋼橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
阿久戸橋	(アサヒ)	国道346号	1930	2	11.6	RC橋	大崎市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
花見橋	(ハナミ)	国道346号	1987	98	10.5	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
品井沼大橋	(シノノ)	国道346号	1985	182	9.8	鋼橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
瀬橋	(セ)	国道346号	1967	4	10.5	RC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
感恩橋	(オン)	国道346号	1979	279.1	12.8	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
向谷地橋	(ムコ)	国道346号	1962	6	10	RC橋	気仙沼市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
松尾橋	(マツオ)	国道346号	1957	3	6.1	RC橋	気仙沼市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
町裏橋	(チノ)	国道346号	1952	2	6.1	RC橋	気仙沼市	2017	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
赤江橋	(アカエ)	国道346号	1930	2	9.9	RC橋	美里町	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
船堀橋	(フナボ)	国道346号	1970	3.7	7.2	RC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
留谷地橋	(ルノ)	国道346号	1970	3	9.5	RC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
荒堀橋	(アラボ)	国道346号	1992	19	11	PC橋	美里町	2014	Ⅰ						

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
田町橋	(タマチ)	国道346号	1992	14	14	PC橋	涌谷町	2014	I	2019	II				2024
新涌谷大橋	(シンユウガ)	国道346号	1991	212	13.5	鋼橋	涌谷町	2014	I	2019	III				2024
不明橋(042-07)	(メイ)	国道346号	1991	5	11	PC橋	涌谷町	2014	I	2019	II				2024
無名橋(045-02)	(メイ)	国道346号	1988	3	12.3	PC橋	涌谷町	2014	I	2019	I				2024
不明橋(047-06)	(メイ)	国道346号	1989	3	16.5	PC橋	涌谷町	2014	I	2019	I				2024
黄金迫橋	(オウゴン)	国道346号	1993	3	17.5	RC橋	涌谷町	2014	I	2019	II				2024
堀切橋	(ホリキ)	国道346号	1962	6	12	RC橋	登米市	2015	II	2019	III				2024
駒引橋	(コマヒ)	国道346号	1965	2	12.5	RC橋	登米市	2017	II	2021	II				2026
境橋	(サカイ)	国道346号	1965	5	13	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
大海崎橋	(オウカイ)	国道346号	1965	2	8.5	PC橋	登米市	2014	II	2019	II				2024
管の沢橋	(カネノサ)	国道346号	1958	3	8	RC橋	涌谷町	2014	I	2019	I				2024
滝ノ上橋	(タキノウ)	国道346号	1961	6	8.1	RC橋	涌谷町	2016	III	2020	II	2024以降	防護柵交換	13.0	2025
杉ノ下橋	(スギノカ)	国道346号	1959	7	7.8	PC橋	涌谷町	2016	III	2020	III	2023	床版打ち替え	23.0	2025
岩ノ下橋	(イワノカ)	国道346号	1959	6	7.3	PC橋	涌谷町	2016	III	2020	III	完了			2025
日下橋	(ヒカ)	国道346号	1959	4	7	RC橋	涌谷町	2017	II	2022	II				2027
小里橋	(サト)	国道346号	1964	7	7.4	PC橋	涌谷町	2017	II	2022	II				2027
川面橋	(カハ)	国道346号	1965	3	9	PC橋	登米市	2014	II	2019	II				2024
錦桜橋	(キヌ)	国道346号	1957	578	6	鋼橋	登米市	2015	II	2020	III				2025
錦桜橋側道橋	(キヌ)	国道346号	1957	578	2	鋼橋	登米市	2015	II	2020	III				2025
伊鈴橋	(イヅ)	国道346号	1967	120	6	鋼橋	涌谷町	2015	II	2020	III				2025
六反橋	(ムツ)	国道346号	1931	3	7.7	RC橋	登米市	2017	II	2021	II				2026
梨の木大橋	(ナツメ)	国道346号	2003	71	11.5	PC橋	登米市	2014	II	2019	III				2024
芽倉橋	(メクラ)	国道346号	1973	35	12.8	鋼橋	登米市	2015	III	2020	III	完了			2025
金比羅橋	(コンビ)	国道346号	1935	4	7.5	RC橋	登米市	2017	III	2021	III	2022 ~ 2023			2026
関畑橋	(セキ)	国道346号	1991	9	11	PC橋	登米市	2017	II	2021	II				2026
沢口橋	(サカ)	国道346号	1935	5	9.6	RC橋	登米市	2017	II	2021	II				2026
廻立橋	(マシ)	国道346号	1939	3	10.4	RC橋	登米市	2017	II	2021	II				2026
黄金橋(115-03)	(オウゴン)	国道346号	1935	3	8	RC橋	登米市	2017	III	2021	III	完了			2026
松子沢橋	(マコ)	国道346号	1958	10	9.1	PC橋	登米市	2016	I	2021	II				2026
不動橋	(フドウ)	国道346号	1935	3.3	10	RC橋	登米市	2016	II	2020	II				2025
地藏橋	(ジ)	国道346号	1969	4.5	7.8	RC橋	登米市	2016	II	2020	II				2025
外川橋	(ソト)	国道347号	1970	52	8.5	鋼橋	加美町	2015	II	2020	III				2025
小滝沢橋	(コタ)	国道347号	1986	27	8	鋼橋	加美町	2014	I	2019	III				2024
中峰2号橋	(ナカ)	国道347号	1988	40	8	PC橋	加美町	2014	I	2019	III				2024
中峰1号橋	(ナカ)	国道347号	1988	37	10.2	鋼橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
滝ノ沢橋	(タキノ)	国道347号	1986	45	8	鋼橋	加美町	2014	I	2019	III				2024
内川橋	(ウチ)	国道347号	1972	42	8	鋼橋	加美町	2014	III	2019	III	2024以降	畜産モルタル	15.0	2024
柳瀬棧道橋(027-02)	(ヤナギ)	国道347号	2009	168	8	その他	加美町	2014	I	2019	III				2024
弁沢橋	(ヒン)	国道347号	2007	17	8	鋼橋	加美町	2014	I	2019	II				2024
弁沢東橋	(ヒン)	国道347号	1937	2	12.5	PC橋	加美町	2017	I	2022	II				2027
小黒沢橋	(コウ)	国道347号	1966	30	7.5	鋼橋	加美町	2014	II	2019	III				2024
旧高倉橋	(キウ)	国道347号	1960	2.6	10.2	RC橋	加美町	2017	I	2022	II				2027
宇津野棧道橋(037-01)	(ウツノ)	国道347号	2007	195	8	その他	加美町	2014	I	2019	III				2024
屏風岩橋	(ビ)	国道347号	2008	91	8	鋼橋	加美町	2014	I	2019	III				2024
宇津野棧道橋(038-02)	(ウツノ)	国道347号	2006	148	8	その他	加美町	2014	I	2019	III				2024
宇津野棧道橋(038-05)	(ウツノ)	国道347号	2006	72.5	9.2	鋼橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
筒ノ沢橋	(ツノ)	国道347号	1960	7	9	RC橋	加美町	2015	I	2019	II				2024
門沢橋	(カド)	国道347号	1971	7.3	7.8	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
間坂橋	(マ)	国道347号	1980	40	9.5	鋼橋	加美町	2015	II	2019	III				2024
桜川橋	(サクラ)	国道347号	1962	2	9.5	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
原大橋	(ハラ)	国道347号	1969	8	6.8	RC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
小瀬入口橋	(コ)	国道347号	1937	3	10.2	RC橋	加美町	2016	II	2020	III				2025
長清水江橋	(ナガ)	国道347号	1962	3	9.6	RC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
中江橋	(ナカ)	国道347号	1966	4	10.2	RC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
上野目江橋	(ウノ)	国道347号	1938	2	8.5	PC橋	加美町	2014	I	2019	I				2024
寺前橋(069-03)	(テ)	国道347号	1966	2	7.4	PC橋	加美町	2016	I	2021	II				2026
高谷地橋	(タカ)	国道347号	1937	2	6.3	PC橋	加美町	2014	I	2019	II				2024
原江橋	(ハラ)	国道347号	1967	3	7.4	RC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
寺前橋(088-04)	(テ)	国道347号	1960	8	7	PC橋	加美町	2016	II	2021	II				2026
掃溜江橋	(ハ)	国道347号	1965	6	7.6	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
砂川橋	(スガ)	国道347号	1964	8	9	PC橋	加美町	2017	III	2022	II	2024以降	防護柵交換	2.0	2027
筋砂川橋	(ス)	国道347号	1965	8	10	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
清水川橋	(シミ)	国道347号	1961	3	15	PC橋	加美町	2015	II	2019	II				2024
筋川橋	(ス)	国道347号	1993	6	9.3	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
倉庫西橋	(クラ)	国道347号	1992	3	17.4	PC橋	加美町	2017	II	2022	II				2027
田川橋	(タ)	国道347号	1982	280	12.5	PC橋	加美町	2015	II	2019	III				2024
矢越橋	(ヤ)	国道347号	1972	3	12	PC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
名蓋川橋	(ナ)	国道347号	1963	11	7	RC橋	加美町	2016	III	2021	III	2022 ~ 2023			2026
高川橋	(タカ)	国道347号	1980	29	8.2	PC橋	加美町	2016	II	2020	II				2025
高川橋側道橋	(タカ)	国道347号	1980	29	2.4	鋼橋	加美町	2016	III	2021	II	完了			2026
平柳江橋	(ヘ)	国道347号	1966	3	8.4	PC橋	加美町	2015	II	2019	II				2024
新堀江橋	(ニ)	国道347号	1966	4.6	7.2	RC橋	大崎市	2016	II	2020	III				2025
新堀橋	(ニ)	国道347号	1966	2.4	12.4	PC橋	大崎市	2017	III	2022	III	2024以降	主桁鋼板補強	19.0	2027
境江橋	(サカイ)	国道347号	1966	2.7	9.1	RC橋	大崎市	2017	I	2022	II				2027
中の目橋	(ナカ)	国道347号	1925	3	8.7	RC橋	大崎市	2016	I	2021	II				2026
中の目江橋	(ナカ)	国道347号	1924	2	8.7	RC橋	大崎市	2016	I	2021	II				2026
長沖橋	(ナガ)	国道347号	1984	28	10	PC橋	大崎市	2015	II	2019	III				2024
旧浪井川西橋	(キウ)	国道347号	1928	2	9.2	RC橋	大崎市	2016	I	2021	II				2026
旧浪井西橋	(キウ)	国道347号	1965	12	9.3	鋼橋	大崎市	2016	III	2021	II	完了			2026
浪井小西橋	(ナガ)	国道347号	2008	5	12.8	PC橋	大崎市	2014	I	2019	II				2024
新浪井川橋	(シン)	国道347号	2010	24	14.3	PC橋	大崎市	2014	I	2019	II				2024
塚の目跨線橋	(ツ)	国道347号	1968	15.7	9.2	鋼橋	大崎市	2016	III	2020	III	完了			2025
西小川橋	(ニ)	国道347号	1966	4	10.8	RC橋	大崎市	2017	II	2022	III				2027
中田橋	(ナカ)	国道347号	1966	3	9.7	RC橋	大崎市	2014	II	2019	III				2024
中沢橋	(ナカ)	国道349号	1930	8	4.5	RC橋	丸森町	2016	III	2020	III	2024以降	下部ひび割れ補修	24.0	2025
川前橋	(カハ)	国道349号	1971	28	7	鋼橋	丸森町	2016	III	2021	III	2024以降	橋面工	25.0	2026
八巻橋	(ヤ)	国道349号	1984	35	8.2	鋼橋	丸森町	2017	II	2022	II				2027
皇子墓橋	(ミ)	国道349号	1963	7	6	RC橋	丸森町	2016	II	2020	II				2025
不明橋(023-02)	(メイ)	国道349号	1997	3	12.7	PC橋	丸森町	2017	II	2022	II				2027
川張橋	(カハ)	国道349号	1999	68	12	RC橋	丸森町	2017	II	2022	II				2027
不明橋(029-03)	(メイ)	国道349号	1995	8	12	PC橋	丸森町	2017	II	2022	II				2027
山田橋	(ヤマ)	国道349号	1984	84	7	鋼橋	丸森町	2016	II	2020	III				2025

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

集約・撤去 ・橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。

・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
江尻棧道橋	(エジリサトウダシ)	国道349号	1991	50	8.1	鋼橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
江尻大橋	(エジリオオハシ)	国道349号	1989	122	11.5	鋼橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(070-02)	(メイ(070-02))	国道349号	1991	7	12	PC橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新江尻橋	(シンエジリ)	国道349号	1988	21	12	PC橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
三名橋	(サンミナシ)	国道349号	1966	13	20	PC橋	柴田町	2016	I	2021	I				2026
白幡橋	(シラハタ)	国道349号	1938	169	9.1	RC橋	柴田町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
大街道新橋	(オホカドシンシ)	国道398号	2014	31	20.3	PC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
川南新田西橋	(カナンシンデンニシ)	国道398号	2000	5	15	PC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
新十五丁1号橋	(シンジュウゴチヨウイチゴウ)	国道398号	2000	9	30.2	PC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
新十五丁2号橋	(シンジュウゴチヨウニゴウ)	国道398号	2000	5	17	PC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
川南新田東橋	(カナンシンデンヒガシ)	国道398号	1998	8	15	PC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
落堀橋	(トシホリ)	国道398号	2001	40	15	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
藤浜橋	(フジハマ)	国道398号	1979	19	9.5	PC橋	南三陸町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
朝田貫橋	(アサタノキ)	国道398号	1989	18	9.5	PC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新滝沢橋	(シンタキザ)	国道398号	1976	28	8.5	PC橋	南三陸町	2016	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
杉の沢橋	(スギノザ)	国道398号	1989	18	10	PC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
南の沢橋	(ナンノザ)	国道398号	1991	19	10	PC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
黄金橋	(オウゴン)	国道398号	1973	3.4	8.3	PC橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
平倉橋	(ヘイクラ)	国道398号	1935	6	8.5	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
波伝谷橋	(ハツタニ)	国道398号	1971	4	9.9	RC橋	南三陸町	2017	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
連沼橋	(レンヌ)	国道398号	1961	12	8.5	PC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
米谷大橋	(イヘイ)	国道398号	1981	183	9	鋼橋	登米市	2015	I	2020	Ⅱ				2025
新小路橋	(シンコウジ)	国道398号	1969	2.6	12.8	RC橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
大門西橋	(カドモリ)	国道398号	1938	2.8	9.9	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
鶴ヶ塚橋	(ツルガノサ)	国道398号	1969	4.3	10.3	RC橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
後生橋	(ゴシヨウ)	国道398号	1957	2	9.3	RC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
塚橋	(ツカ)	国道398号	1938	2	8.6	PC橋	栗原市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
流留跨線橋	(ルリウカセン)	国道398号	1939	14.5	6.9	PC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
館下橋	(タナシ)	国道398号	1992	55	10	PC橋	南三陸町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
吹付橋	(フキツ)	国道398号	1938	2.4	8.5	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
板林橋	(イタハシ)	国道398号	1991	34	10	PC橋	南三陸町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
錦橋	(ニシ)	国道398号	1959	102	9	PC橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
錦橋側道橋	(ニシバシドウ)	国道398号	1991	102	2.5	鋼橋	登米市	2015	I	2020	Ⅱ				2025
注入橋	(シュウニュウ)	国道398号	1937	3	7.5	RC橋	栗原市	2014	I	2019	I				2024
御駒堂橋	(ゴクマドウ)	国道398号	1978	58	11	PC橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
昔浦橋	(カキウラ)	国道398号	1981	13	10	PC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
源光橋	(ゲンコウ)	国道398号	1937	2.7	11.1	RC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新岩沢橋	(シンイワサ)	国道398号	1989	9	10	PC橋	南三陸町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
油橋	(アブリ)	国道398号	1938	3	14.4	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
川尻橋	(カワジ)	国道398号	1939	5	7.7	RC橋	女川町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
飯土井大橋	(イヘツボ)	国道398号	1997	104	13.3	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
壇ノ浦1号橋	(ノノウラ1)	国道398号	2000	10	15	PC橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
壇ノ浦橋	(ノノウラ)	国道398号	1997	35	14	PC橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
天狗橋	(テンノウ)	国道398号	1997	24	14	PC橋	登米市	2015	I	2020	Ⅱ				2025
女川橋	(メノカ)	国道398号	2016	42	19	PC橋	女川町	2017	I	2022	I				2027
宮ヶ崎橋	(ミヤガサキ)	国道398号	1933	3	9.4	PC橋	女川町	2017	I	2022	I				2027
薬師沢橋	(ヤシザ)	国道398号	1933	2.2	18	PC橋	女川町	2017	I	2022	I				2027
赤井の目橋	(アカイノメ)	国道398号	1967	27	8	PC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
壇の上橋	(ノノウラ)	国道398号	1963	8	8.8	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
門伝橋	(カドツタ)	国道398号	1935	4	9	PC橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
御前橋	(ゴゼン)	国道398号	2018	6	6.5	PC橋	女川町	2014	Ⅱ	2019	I				2024
指浜橋	(ササハマ)	国道398号	1955	2	6.6	PC橋	女川町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
草木大橋	(クサキ)	国道398号	1968	51	6	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
なみいた大橋	(ナミイタ)	国道398号	2006	111	10	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
合道橋	(カウチ)	国道398号	1984	96	8	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
天ヶ沢棧道橋	(アマザセサカ)	国道398号	2000	170	13	PC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅲ				2024
天ヶ沢橋	(アマザセ)	国道398号	1998	100	9.5	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新水浜大橋	(シンミヅハマ)	国道398号	2000	164	10.5	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
滝の沢橋	(タキノザ)	国道398号	1957	43	4.5	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
産主橋	(ウズ)	国道398号	1989	188	13.5	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
産主橋歩道橋	(ウズノハシドウ)	国道398号	1957	163	4.9	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2021	I	完了	—	—	2026
水浜橋	(ミヅハマ)	国道398号	1997	63	11	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
小鉄沢橋	(コテツザ)	国道398号	1966	18	6	鋼橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	ボルト交換	3.0	2025
松の原橋	(マツノハラ)	国道398号	1993	14	11	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
岩ノ目沢橋	(イワノメザ)	国道398号	2001	18	12	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
猪ノ沢橋	(イノザ)	国道398号	2001	60	12	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
呼沢橋	(ヨボノザ)	国道398号	1983	80	8	鋼橋	石巻市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
山内橋	(ヤマウチ)	国道398号	1975	3	8.1	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
入釜谷橋	(イリカ)	国道398号	1983	73	8	鋼橋	石巻市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
斜橋	(サカ)	国道398号	1952	4	3.9	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
天神こ道橋	(テンジノコ)	国道398号	1977	5	9.3	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
水無橋	(ミヅナ)	国道398号	1973	50	6.5	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
釜谷橋	(カマヤ)	国道398号	1976	26	14.8	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新北上大橋	(シンキタウ)	国道398号	1977	566	9	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
伊豆根橋	(イズネ)	国道398号	1990	81	8	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
三峰橋	(ミツミ)	国道398号	1989	62	8	鋼橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
御番所大橋	(ゴバンシ)	国道398号	1989	107	8	鋼橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅲ				2024
新追波橋	(シンオヒ)	国道398号	2006	68	10	PC橋	石巻市	2015	I	2020	Ⅱ				2025
温湯橋	(ヌル)	国道398号	1962	71	5	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
長塩谷一号橋	(ナガシホ1)	国道398号	1928	2	11.2	PC橋	石巻市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
長塩谷橋	(ナガシホ)	国道398号	1993	9	10	PC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新小室橋	(シンコム)	国道398号	1997	89	9.8	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新相川橋	(シンソウガ)	国道398号	2016	52	11	鋼橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
熊沢橋	(クマザ)	国道398号	1977	85	8.7	鋼橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支承補修	24.0	2025
鞍掛橋	(アサカ)	国道398号	1993	116	9.7	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
轟右衛門堰橋	(トヨモト)	国道398号	2007	8	15	PC橋	石巻市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
曾波神大橋	(ソナガハ)	国道398号	2009	665	11.3	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
南境跨道橋	(ナンキョウカ)	国道398号	2005	29	12.5	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新金沢橋	(シンカナザ)	国道398号	2007	19	13.6	PC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
千人沢橋	(センニザ)	国道399号	1963	5	6.5	PC橋	七ヶ宿町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
落合橋	(オチ)	国道399号	1978	16	7	鋼橋	七ヶ宿町	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
稲子橋	(イ														

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
杉ヶ沢橋	(シキガサ)	国道399号	1966	8	7.2	その他	七ヶ宿町	2018	Ⅲ			2024以降	地覆断面補修	5.0	2023
毒の沢橋	(ドクガサ)	国道456号	1983	2	6	RC橋	登米市	2017	I	2021	I				2026
沢の内橋	(サウチ)	国道456号	1983	3	6.8	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
藪の沢橋	(ヤブガサ)	国道456号	1973	2	6.5	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
稲取橋	(イヌケ)	国道456号	1991	2	10	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
岩木沢橋	(イワキガサ)	国道456号	1990	2	10.5	RC橋	登米市	2017	I	2021	Ⅱ				2026
老ノ沢橋	(オノガサ)	国道456号	1985	3	11	RC橋	登米市	2017	I	2021	I				2026
海無沢橋(020-04)	(ウミナシガサ(020-04))	国道456号	1983	10	10	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2021	I				2026
鳥の沢橋	(トリガサ)	国道456号	1974	31	7.6	鋼橋	登米市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
山下橋	(ヤマノ)	国道456号	1963	63	6	鋼橋	登米市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
山下橋歩道橋	(ヤマノハシドク)	国道456号	2001	55	3	鋼橋	登米市	2016	I	2020	Ⅱ				2025
海無沢橋(920-02)	(ウミナシガサ(920-02))	国道456号	1948	5	4.4	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
普刈橋	(ウツリ)	国道457号	1987	46	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
本砂金橋	(モトザウ)	国道457号	1987	36	8	鋼橋	川崎町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
永洞橋	(エイドウ)	国道457号	1963	3	6	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
廻り戸沢橋	(マワリゾウ)	国道457号	1968	5	6	PC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
松保土橋	(マツホ)	国道457号	1967	7	7.5	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
北沢橋	(キタガサ)	国道457号	1968	4	6	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
大部田沢橋	(オホタガサ)	国道457号	1968	3	6	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
寺沢橋	(テラガサ)	国道457号	1965	7	6	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
上永洞橋	(ウヘイドウ)	国道457号	1986	14	7.5	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
沢口橋	(サガキ)	国道457号	1965	20	6	鋼橋	川崎町	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	2024以降	床版打ち替え	33.0	2024
笹目橋	(ササメ)	国道457号	1964	7	6	RC橋	川崎町	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
日照田橋	(ヒロノ)	国道457号	1984	21	8	PC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
寺下橋	(テラジ)	国道457号	1975	3	7.7	RC橋	大崎市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
下川原橋	(シモカワ)	国道457号	1985	11.8	16	PC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
通丁橋(018-02)	(トウチガサ(018-02))	国道457号	不明	2	6	RC橋	大崎市	2014	I	2019	I				2024
大重橋	(オホシ)	国道457号	2009	25	13.8	PC橋	大衡村	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
通丁橋(019-02)	(トウチガサ(019-02))	国道457号	1960	2	9	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
馬場上橋	(ウマノカミ)	国道457号	1970	2	7	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
轟橋	(トウゴ)	国道457号	1967	30	7.2	鋼橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
轟橋側道橋	(トウゴバシドク)	国道457号	1967	30	2.3	鋼橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
鍛冶屋橋	(カシヤ)	国道457号	1957	4	9	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
堀の内橋	(ホリノ)	国道457号	1974	3	9.3	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
熊野堂橋	(クマノ)	国道457号	1991	15	9.5	PC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
南澤橋	(ミナモト)	国道457号	1965	39	6	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
芋ノ窪橋	(イモノク)	国道457号	1954	59	5.1	RC橋	川崎町	2014	Ⅲ	2019	Ⅱ	完了	—	—	2024
綱木橋	(ツナギ)	国道457号	1979	69	8.7	PC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
小深田橋	(コフカ)	国道457号	1955	5	10	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
山田橋	(ヤマダ)	国道457号	1965	21	9.8	PC橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	2024以降	排水管交換	1.0	2027
山田橋側道橋	(ヤマダバシドク)	国道457号	1965	21	2.8	鋼橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	2024以降	防護柵交換	2.0	2027
黒沢江橋	(クロサガ)	国道457号	1986	3	10.8	RC橋	加美町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
草の川橋	(クサガ)	国道457号	1973	7	10.5	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
岩本橋	(イワモト)	国道457号	1974	14	9.5	PC橋	大和町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
茂庭大橋	(モウチ)	国道457号	1959	6	10.6	RC橋	栗原市	2014	I	2019	I				2024
茂庭小橋	(モウチ)	国道457号	1949	2	10.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
岩ヶ崎橋	(イワガサキ)	国道457号	1937	73	8.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
田町橋	(タウチ)	国道457号	1967	3	10.6	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新小路橋	(ニウコウ)	国道457号	1980	30	12	PC橋	大和町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
上野橋	(ウノ)	国道457号	1967	5	8.8	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
土台橋	(ツチノ)	国道457号	1973	4	8	RC橋	川崎町	2016	I	2021	I				2026
轟川橋	(トウゴ)	国道457号	1973	32	7.5	PC橋	川崎町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
雷神橋	(ライジン)	国道457号	1992	3	22.6	RC橋	加美町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
芹屋敷橋	(セノヤ)	国道457号	1958	3	8	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
志田江橋	(シダ)	国道457号	2001	6	12	RC橋	加美町	2014	I	2019	Ⅱ				2024
鳴瀬橋	(ナリセ)	国道457号	1973	366	11.8	PC橋	加美町	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	断面補修	110.0	2025
摺敷橋	(スリキ)	国道457号	1986	28	11	鋼橋	大和町	2016	Ⅲ	2021	I	完了	—	—	2026
源戸橋	(ゲノ)	国道457号	1964	14	6	PC橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
深川橋	(フカガ)	国道457号	1973	22	12.8	PC橋	加美町	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
御伊勢坂橋	(ミイセ)	国道457号	1962	7	7.4	PC橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
宮床大橋	(ミヤト)	国道457号	1989	137	8	RC橋	大和町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
砂押橋	(サシ)	国道457号	1937	3	6.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
谷地下橋	(ヤノ)	国道457号	1951	2	6.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
洞門橋	(トウモン)	国道457号	1991	115.5	9.7	PC橋	大和町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
花川橋	(ハナガ)	国道457号	1967	60.7	7.8	PC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
花川橋側道橋	(ハナガバシドク)	国道457号	1974	60.7	2.4	PC橋	色麻町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
谷地上橋	(ヤノカミ)	国道457号	1951	2	6.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
水門江橋	(スイカ)	国道457号	1966	3	10	RC橋	色麻町	2014	I	2019	Ⅱ				2024
新橋	(ニウ)	国道457号	1958	42	8	PC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
河童川橋	(カウガ)	国道457号	1966	5	7.5	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
河童橋	(カウ)	国道457号	1988	16.5	11.2	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
北江橋	(キタ)	国道457号	1966	4	11	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
一ノ関橋	(イチノセキ)	国道457号	1960	3	10.7	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
駒馬橋	(コマ)	国道457号	1958	2	7.1	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
南江橋	(ミナミ)	国道457号	1966	4	10.8	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
一の関江橋	(イチノセキ)	国道457号	1966	3	11.3	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
松木江橋	(マツキ)	国道457号	1967	3	11.9	RC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
梅の木橋	(ウメノ)	国道457号	1963	5	8	RC橋	川崎町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
松山江橋	(マツヤマ)	国道457号	1967	4	12.4	RC橋	色麻町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
翁沢橋	(オウサ)	国道457号	1963	5	6.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅲ						

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
箱淵橋	(ハコブチ)	国道457号	1986	41	7.5	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
権現堂橋	(ゴウゲントウ)	国道457号	1963	4	8.6	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
川台北橋	(カワノイ)	国道457号	1955	2	8.2	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
秋山沢橋	(アキヤマザ)	国道457号	1975	45	9.4	鋼橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
明神橋	(ミヨカシ)	国道457号	1935	2	7.2	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
大日向橋	(オホムカ)	国道457号	1971	12	7.8	PC橋	蔵王町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
黒坂橋	(クロサカ)	国道457号	1955	4	8.3	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
小僧大橋	(コゾウ)	国道457号	1993	22	10	PC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	2024以降	支承交換	14.0	2024
牛子坂橋	(ウシコザ)	国道457号	1980	8	8	PC橋	白石市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
三本木橋	(サンボキ)	国道457号	1942	7	8.5	RC橋	白石市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
杉ノ下橋	(スギノシタ)	国道457号	1983	7	6.5	RC橋	白石市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
寺下橋	(テラジ)	国道457号	1947	3	7.5	RC橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
中野川橋	(ナノガハ)	国道457号	1971	43	7	鋼橋	白石市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—		2024
大川江橋	(オホカハ)	古川佐沼線	1999	5.5	15.9	RC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
古川江橋	(コカハ)	古川佐沼線	1925	2	9	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
緒絶橋	(オトセ)	古川佐沼線	1925	6	7.2	RC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
透川橋	(トウガハ)	古川佐沼線	1963	20.4	8	鋼橋	栗原市	2016	Ⅲ	2021	Ⅰ	完了	—		2026
小山田橋	(オヤマダ)	古川佐沼線	1963	25	7.8	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
遠田江橋	(トウダ)	古川佐沼線	1962	9	13.7	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
街道橋	(カド)	古川佐沼線	1932	2	11.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
江合橋	(エガ)	古川佐沼線	1980	181	14.1	鋼橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
南河原橋	(ナカハラ)	古川佐沼線	1962	5	27.3	RC橋	大崎市	2015	Ⅰ	2019	Ⅰ				2024
大寺橋	(オオテ)	古川佐沼線	2000	30	12	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
南町橋	(ミナミ)	古川佐沼線	1962	12.5	20.1	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
童子川橋	(トウゴウ)	古川佐沼線	1962	5.4	18.5	RC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
貝沼橋	(カイヌ)	古川佐沼線	1962	9.2	17	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
瀬峰橋	(セミ)	古川佐沼線	1967	25.1	6.8	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
瀬峰橋側道橋	(セミノベ)	古川佐沼線	1982	33	2.5	鋼橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支承補修	7.0	2025
瀬峰跨線橋	(セミノベ)	古川佐沼線	1958	13	5.5	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
長堤橋	(ナガツツ)	古川佐沼線	1995	20	15	PC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
佐沼大橋	(サヌマ)	古川佐沼線	1967	118	12.4	PC橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
佐沼大橋歩道橋	(サヌマ)	古川佐沼線	2000	118	5	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
長者橋	(チヨウ)	古川佐沼線	1981	9	10	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
中沼崎橋	(ナカヌマキ)	古川佐沼線	1981	5	10.8	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大平橋	(オホヒラ)	古川佐沼線	1982	4.2	11.8	RC橋	登米市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
角欠橋	(ツノカ)	古川佐沼線	1981	10	11	PC橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
表前1号橋	(オモテ)	古川佐沼線	不明	6	9.3	PC橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新川1号橋	(ニウカ)	古川佐沼線	1980	19.7	10.1	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
藤里跨線橋	(フジノ)	古川佐沼線	1980	25	10.8	PC橋	栗原市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2024以降	排水管交換	100.0	2026
根川橋	(ネガハ)	古川佐沼線	1983	45	9.7	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
万石橋	(マンゴク)	石巻鮎川線	1992	178	11.5	鋼橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
胡桃橋	(ワクル)	石巻鮎川線	1936	4	6.5	RC橋	石巻市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ				2026
風越橋	(カザコ)	石巻鮎川線	1998	186	14.5	PC橋	石巻市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上野橋一号橋	(ウミノ)	石巻鮎川線	1974	2.5	8.3	RC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
上野橋二号橋	(ウミノ)	石巻鮎川線	1974	3	7.5	RC橋	石巻市	2015	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
新萩浜橋	(ニウハギ)	石巻鮎川線	1990	17	10	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新小積橋	(ニウコヅ)	石巻鮎川線	1986	6	11	RC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
戸根入橋	(トネ)	石巻鮎川線	1986	52	8	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
大原浜橋	(オハラ)	石巻鮎川線	1970	11.6	8.6	PC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
淀川橋	(イダ)	石巻鮎川線	1966	25	6.5	鋼橋	石巻市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
葉木沢橋	(エノキ)	石巻鮎川線	1965	3.4	9	RC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
鮎川橋	(アヲガ)	石巻鮎川線	1957	14	12	RC橋	石巻市	2017	Ⅲ			完了	災害復旧で架替	—	2023
宮田橋	(ミヤタ)	塩釜吉岡線	1972	6	11.6	RC橋	大和町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了	—		2026
野中橋	(ノナカ)	塩釜吉岡線	1928	2	9.8	RC橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
大百刈橋	(オホヒキ)	塩釜吉岡線	1975	12	12.3	PC橋	大和町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
沢田橋	(サタ)	塩釜吉岡線	1977	9	12.2	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
仲の目橋	(ナカメ)	塩釜吉岡線	1932	4	21.7	RC橋	大和町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了	—		2026
勿来新橋	(フクシ)	塩釜吉岡線	1991	45	7.8	鋼橋	利府町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
車橋	(クルマ)	塩釜吉岡線	1971	44	8	鋼橋	大和町	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	完了	—		2025
急仏橋	(イソ)	塩釜吉岡線	1984	5	16.3	RC橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
大崎橋	(オホサキ)	塩釜吉岡線	1988	6	10	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
北目橋	(キタメ)	塩釜吉岡線	1986	6	10.9	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新噴沢橋	(ニウフシ)	塩釜吉岡線	1981	12	10.5	PC橋	利府町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
落合橋	(オチ)	塩釜吉岡線	1974	183	11.3	鋼橋	大和町	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—		2025
大林橋	(オホハヤシ)	塩釜吉岡線	1980	5	10.9	RC橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
舞野橋	(マノ)	塩釜吉岡線	1937	2	25.5	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
柴崎橋	(シバサキ)	塩釜吉岡線	1930	2	16	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
糸線橋	(イト)	塩釜吉岡線	1997	2	16	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
野中大橋	(ノナカ)	塩釜吉岡線	1995	80	15.8	鋼橋	利府町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
石積橋	(イシツミ)	塩釜吉岡線	2000	12	10.5	PC橋	富谷市	2015	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
ベア・ブリッジ利府	(ベア)	塩釜吉岡線	2001	560	16.5	鋼橋	利府町	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
樋田橋	(ヒダ)	塩釜吉岡線	2010	17	8.5	PC橋	利府町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
榎木橋	(エノキ)	塩釜吉岡線	1979	9	10	RC橋	利府町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
加茂橋	(カモ)	塩釜吉岡線	1989	13	9	RC橋	利府町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
しらかし台橋	(シラカシ)	塩釜吉岡線	2000	11	12.2	PC橋	利府町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
板倉橋(004-02)	(イタクラ)	中田栗駒線	1964	5	8	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
無名橋(013-08)	(ムナ)	中田栗駒線	2007	3	14.6	RC橋	登米市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
板倉橋(015-03)	(イタクラ)	中田栗駒線	1987	3.7	11	RC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新田橋	(ニウタ)	中田栗駒線	1963	3.2	9.5	RC橋	登米市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
蓬田橋	(フサタ)	中田栗駒線	1967	5	8.7	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
新堀橋	(ニウホリ)	中田栗駒線	1958	10	9	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
無名橋(027-02)	(ムナ)	中田栗駒線	不明	3	9	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅰ				2024
橋本橋	(ハシモト)	中田栗駒線	1953	3.7	8.2	RC橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
入会橋	(イライ)	中田栗駒線	1964	6.3	8	RC橋	登米市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ		主桁断面補修	15.0	2025
今道橋	(イマミチ)	中田栗駒線	1967	100	6	鋼橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2023	床版補強	25.0	2025
百目木橋	(ヒヤクメ)	中田栗駒線	1990	4	10	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
杉橋	(スギ)	中田栗駒線	1968	37	6.5	鋼橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—		2025
二枚橋	(ニマイ)	中田栗駒線	1949	5	7	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
田中橋	(タナカ)	中田栗駒線	1981	9	8.2	RC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—		2025
石越跨線橋	(イシコシ)	中田栗駒線	1971	56.8	9	PC橋	登米市	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
産野原橋	(ウツノハラ)	仙台松島線	1971	4	21.6	RC橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
菅谷一号橋	(カガ)	仙台松島線													

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

- 計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）
- 優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。
 ・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先
 ・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修
- 新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。
 ・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。
 （橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）
- 集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約3百万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
砂押橋(上り)	(サシホノリ)	仙台松島線	1970	36	9.5	鋼橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
砂押橋(下り)	(サシホノリ)	仙台松島線	1983	36	9.5	鋼橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
惣の関橋	(ソウノセキ)	仙台松島線	1994	14	18	PC橋	利府町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
春日橋	(カスガ)	仙台松島線	1942	4	7	RC橋	利府町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
観音堂橋	(カンノドウ)	仙台松島線	1939	6	6.3	RC橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
三反田橋	(サンタ)	仙台松島線	1939	9	6	RC橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
中島橋	(ナカジマ)	仙台松島線	1939	11.2	9.1	RC橋	松島町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大平橋	(オホヒラ)	仙台松島線	1939	9	6.4	RC橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
鶴巻橋	(ツルマキ)	仙台松島線	1939	13	8	RC橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
真言橋	(シンゴン)	仙台松島線	2005	21	8	PC橋	松島町	2015	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
欠下橋	(カケジ)	仙台松島線	1939	5	8	RC橋	松島町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
境橋	(カイ)	仙台松島線	2004	19	11.5	PC橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅰ				2024
松本橋	(マツモト)	仙台松島線	1963	18	7.5	PC橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
松本橋側道橋	(マツモトノソバミチノカ)	仙台松島線	1977	18	1.8	PC橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
粟岩橋	(アワノイ)	仙台松島線	2007	34	9	PC橋	松島町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
田中橋	(タナカ)	仙台松島線	不明	5	3	RC橋	松島町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
タテガサワ橋	(タテガサワ)	仙台松島線	不明	4	2.4	RC橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
初原橋	(ハツハラ)	仙台松島線	不明	8	3	鋼橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
森郷橋	(モリゴウ)	仙台松島線	1985	23	25	PC橋	利府町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上野橋	(ウエノ)	大和松島線	1996	17	17	PC橋	大郷町	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
洞堀橋(上り)	(トウコリノカ)	大和松島線	1997	28	12.8	PC橋	大和町	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
洞堀橋(下り)	(トウコリノカ)	大和松島線	1976	17	12.8	PC橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
無名橋(004-02)	(ムナメ(004-02))	大和松島線	1991	4	11	PC橋	大郷町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
山崎橋	(ヤマザキ)	大和松島線	1991	52	11	PC橋	大郷町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
無名橋(004-06)	(ムナメ(004-06))	大和松島線	1991	4	11	PC橋	大郷町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
西川橋	(ニシカハ)	大和松島線	2019	111	12	鋼橋	大和町	2018	Ⅰ						2023
窪川橋	(クボカハ)	大和松島線	1966	6	7.4	RC橋	大和町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
栗書橋	(クリガキ)	大和松島線	1993	18	14	PC橋	大郷町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
安戸橋	(ヤスド)	大和松島線	1992	18	14.5	PC橋	大郷町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
欠下橋	(カケジ)	大和松島線	1966	13.3	6.9	PC橋	松島町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
関上大橋	(セキノオホハシ)	塩釜互理線	1972	542	9.3	PC橋	名取市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降			2025
中橋	(ナカハシ)	塩釜互理線	1999	7	17	PC橋	多賀城市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
平田橋	(ヘイダ)	塩釜互理線	1971	5.6	14	RC橋	名取市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
元平田橋	(モトヘイダ)	塩釜互理線	1973	4	9.5	PC橋	名取市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新堀橋	(ニホリ)	塩釜互理線	1994	3.3	18.9	PC橋	名取市	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
伊賀堀橋	(イハノボリ)	塩釜互理線	1975	5	9.5	RC橋	名取市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新田橋	(ニフタ)	塩釜互理線	1974	6.3	10.3	PC橋	名取市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
矢の目1号橋	(ヤノメ1号)	塩釜互理線	1969	4.2	10.3	RC橋	名取市	2015	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
木流橋	(キナリ)	塩釜互理線	1995	26	11	PC橋	岩沼市	2017	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
矢野目ツインブリッジ	(ヤノメツインブリッジ)	塩釜互理線	2005	86	22	鋼橋	岩沼市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
新矢野目橋	(ニホメ)	塩釜互理線	2005	85	19.2	鋼橋	岩沼市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
無名橋(056-02)	(ムナメ(056-02))	塩釜互理線	不明	2	10.3	PC橋	岩沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
不明橋(059-02)	(ムナメ(059-02))	塩釜互理線	1981	5	18.6	PC橋	岩沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
跨道橋(059-06)	(カドノカ(059-06))	塩釜互理線	1981	7	8.5	PC橋	岩沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
互理大橋	(ニリオホハシ)	塩釜互理線	1980	663	11.5	鋼橋	岩沼市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	完了	—		2027
跨道橋(062-03)	(カドノカ(062-03))	塩釜互理線	1981	8	10.8	PC橋	互理町	2018	Ⅰ						2023
九号堀橋	(クウゴウノボリ)	塩釜互理線	1974	5	9.4	PC橋	互理町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
不明橋(063-04)	(ムナメ(063-04))	塩釜互理線	1980	3	9.8	PC橋	互理町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了	—		2026
五津沼橋	(イツヌマ)	塩釜互理線	1935	4	12	RC橋	互理町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
大井堀橋	(オホイノボリ)	塩釜互理線	1963	5	11.4	RC橋	互理町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新茨田橋	(ニハタ)	塩釜互理線	1971	29	8	PC橋	互理町	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新茨田歩道橋(上り)	(ニハタノオホミチノカ(上))	塩釜互理線	1995	36	3.5	鋼橋	互理町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新茨田歩道橋(下り)	(ニハタノオホミチノカ(下))	塩釜互理線	1995	36	3.5	鋼橋	互理町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
互理跨線橋	(ニリノカ)	塩釜互理線	1971	29	8.8	PC橋	互理町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
互理跨線歩道橋(上り)	(ニリノカノオホミチノカ(上))	塩釜互理線	1997	40	4.3	鋼橋	互理町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
互理跨線歩道橋(下り)	(ニリノカノオホミチノカ(下))	塩釜互理線	1997	40	3.5	鋼橋	互理町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
下三家橋	(シモサンカ)	塩釜互理線	1981	2	5.2	PC橋	岩沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
港橋	(ミナト)	塩釜港線	1992	23	22	RC橋	塩釜市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
半沢屋敷前橋	(ナシヅヤシキマエ)	白石上山線	1956	4	8.8	RC橋	白石市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	主桁鋼板補強	18.0	2025
白石大橋	(シロイシ)	白石上山線	1959	148.5	8.5	鋼橋	白石市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	根固め工	35.0	2025
天津川橋	(テンニカハ)	白石上山線	1936	7	8.2	RC橋	白石市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	あて板	54.0	2025
欠先橋	(カケサキ)	白石上山線	1962	3	8.6	RC橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
欠前橋	(カケマエ)	白石上山線	1963	10	8.5	PC橋	蔵王町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	床版交換	44.0	2025
松川橋	(マツカハ)	白石上山線	1962	178	8.6	鋼橋	蔵王町	2015	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—		2024
桜橋	(サクラ)	白石上山線	1957	2	9	PC橋	蔵王町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
砂山橋	(サナヤマ)	白石上山線	1957	5	9	PC橋	蔵王町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
梅沢橋	(ウメザワ)	白石上山線	1995	7	9.5	PC橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
清水原橋	(シミズハラ)	白石上山線	1968	75	6.8	鋼橋	蔵王町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
高砂橋	(タカサ)	上山七ヶ宿線	1965	6	11	PC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
相沢橋	(サイワザ)	上山七ヶ宿線	1934	5	7	PC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
西赤津橋	(ニシアカツ)	上山七ヶ宿線	1934	3.6	8.4	RC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
赤津橋	(アカツ)	上山七ヶ宿線	1933	3.4	8.2	RC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
追分橋	(オヰワキ)	上山七ヶ宿線	1966	4	8.3	RC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
祝田橋	(イワタ)	互理大河原川崎線	1992	16	16	RC橋	互理町	2018	Ⅱ						2023
穴田橋(012-05)	(アナタ(012-05))	互理大河原川崎線	1994	7	14.5	PC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
東根橋	(ヒコネ)	互理大河原川崎線	1968	573	6.7	鋼橋	角田市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	完了	—		2027
東根歩道橋	(ヒコネノオホミチノカ)	互理大河原川崎線	2005	584	3.8	鋼橋	角田市	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
江尻橋	(エジリ)	互理大河原川崎線	1929	18	5.7	その他	角田市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(016-09)	(ムナメ(016-09))	互理大河原川崎線	1994	8	13	PC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
北江尻橋	(キタエジリ)	互理大河原川崎線	1930	3	7	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
鍛冶橋	(カジ)	互理大河原川崎線	1971	2	7	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
千軒橋	(チノケン)	互理大河原川崎線	1972	8	7.7	RC橋	角田市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	断面補修等	7.0	2025
大河原街道橋	(オホハラノミチノカ)	互理大河原川崎線	1968	7	7	PC橋	角田市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
駒米橋	(コマメ)	互理大河原川崎線	1930	2	10.5	RC橋	角田市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
無名橋(037-03)	(ムナメ(037-03))	互理大河原川崎線	1996	3	16.5	PC橋	大河原町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
末広橋	(スエヒロ)	互理大河原川崎線	1971	156	5	鋼橋	大河原町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
末広歩道橋	(スエヒロノオホミチノカ)	互理大河原川崎線	1976	162	2.4	鋼橋	大河原町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
新田尻橋	(ニフタジリ)	互理大河原川崎線	1993	6	21.6	PC橋	大河原町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
新堀橋	(ニホリ)	互理大河原川崎線	1963	6	10.5	PC橋	村田町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
荒川橋	(アラカハ)	互理大河原川崎線	1993	40	17	PC橋	村田町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
元塚場橋	(モトツカバ)	互理大河原川崎線	1965	37	6.8	PC橋	村田町	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ				2027
一号橋															

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
塩内橋	(シオチ)	亶理大河原川崎線	1975	11	22.4	PC橋	村田町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
萬崎橋	(マンギキ)	亶理大河原川崎線	1951	26	6.2	鋼橋	村田町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
穴田橋(082-02)	(アナタ)	亶理大河原川崎線	1961	7	10	PC橋	村田町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
北向橋	(キタ)	亶理大河原川崎線	1971	53	9	PC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
北向歩道橋	(キタキナシ)	亶理大河原川崎線	1987	68	2	鋼橋	川崎町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ				2026
三ツ口橋	(ミツグチ)	古川登米線	1971	260	8.7	PC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	完了			2027
二ツ江橋	(フタエ)	古川登米線	1943	6	18.5	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
休塚橋	(ユヅカ)	古川登米線	1970	3	9.2	RC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
狐塚橋	(キツヅカ)	古川登米線	1979	5.7	7.1	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
南條前橋	(ナンジョマエ)	古川登米線	1985	6.5	9	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
馬放江橋	(ウマハナシ)	古川登米線	1963	4	9.4	PC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
長岡針橋	(ナガオカハリ)	古川登米線	1960	4.4	10.4	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
上田尻橋	(ウエタジリ)	古川登米線	1967	6	8	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
大水門橋	(オオスイモン)	古川登米線	1985	29	10.6	PC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
桜岡橋	(サクラガ)	古川登米線	1969	196	7.2	鋼橋	登米市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了			2026
桜岡橋歩道橋	(サクラガハシ)	古川登米線	1987	197	3.8	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
春日踏線橋	(カスガフシ)	古川登米線	1972	22	8	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
和筒橋	(ワツツ)	古川登米線	1931	3	7.5	RC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
森の腰橋	(モリヨシ)	古川登米線	1982	9	7.8	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
針田橋	(ハリタ)	古川登米線	1981	10	6.5	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
横須賀橋	(ヨコヅカ)	古川登米線	2008	17	14	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大木橋	(オホキ)	古川登米線	1972	3	11	PC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
三台橋	(サンダイ)	古川登米線	1930	2	5	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
砂町下橋	(サマチノゲ)	古川登米線	1932	3	5.7	PC橋	大崎市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2023	断面補修	13.0	2025
泥畑橋	(ドノガ)	石巻鹿島台色麻線	1973	9	7	PC橋	大衛村	2018	Ⅲ			2023	主桁鋼板補強	15.0	2023
推路橋	(オシロ)	石巻鹿島台色麻線	1946	6	8.2	RC橋	大衛村	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小島橋	(コジマ)	石巻鹿島台色麻線	1968	8	6	PC橋	美里町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	断面補修	6.0	2025
蛇沼橋	(スナヌマ)	石巻鹿島台色麻線	1968	18	6	鋼橋	美里町	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新堀橋	(シンホリ)	石巻鹿島台色麻線	1981	43	11	鋼橋	大郷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(008-02)	(メイ)	石巻鹿島台色麻線	1998	4	5.5	PC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新堀橋	(シンホリ)	石巻鹿島台色麻線	1968	14	6	その他	美里町	2018	Ⅱ						2023
駒場橋	(コマバ)	石巻鹿島台色麻線	1983	12	11.1	PC橋	大衛村	2018	Ⅱ						2023
無名橋(015-05)	(メイ)	石巻鹿島台色麻線	1990	5	12.8	PC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
木間塚大橋	(キマツカ)	石巻鹿島台色麻線	1990	252	12	鋼橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
干拓橋	(カンタク)	石巻鹿島台色麻線	1972	16	10	PC橋	東松島市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
干拓橋側道橋	(カンタクサテ)	石巻鹿島台色麻線	1973	16	2	鋼橋	東松島市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
竹谷橋	(タケヤ)	石巻鹿島台色麻線	1990	11	11.8	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
草久橋	(クサク)	石巻鹿島台色麻線	1969	3	11.8	RC橋	大崎市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2023	断面補修	13.0	2025
忠兵衛橋	(チュウベイ)	石巻鹿島台色麻線	1988	2	10	PC橋	東松島市	2018	Ⅱ						2023
佐太夫橋	(サタウ)	石巻鹿島台色麻線	1969	31	6	鋼橋	東松島市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
横沢橋	(ヨコザ)	石巻鹿島台色麻線	1973	5	8.3	PC橋	大郷町	2018	Ⅲ			2023	主桁鋼板補強	9.0	2027
広長橋	(ヒロナガ)	石巻鹿島台色麻線	1986	41	11	鋼橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	支承補修	30.0	2027
深谷橋	(フカヤ)	石巻鹿島台色麻線	1987	15	10	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
三ツ谷橋	(ミツタ)	石巻鹿島台色麻線	1971	6	9.5	PC橋	東松島市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大迫川橋	(オホセガハ)	石巻鹿島台色麻線	1981	24	10.7	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
小迫橋	(コセガハ)	石巻鹿島台色麻線	1983	29	10.7	鋼橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	2022 ~ 2023			2027
堂の沢橋	(ドウノサ)	栗駒岩出山線	1967	10	8.8	RC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	2024以降	断面補修	18.0	2027
三ツ橋	(ミツ)	栗駒岩出山線	1967	5	9	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
島巡橋	(シマメ)	栗駒岩出山線	1979	116	8	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
学校前橋	(ガク)	栗駒岩出山線	1970	16	9.5	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
真山一号橋	(マヤマ)	栗駒岩出山線	1974	4	9.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
田子屋橋	(タコヤ)	栗駒岩出山線	1977	17	8.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
真山二号橋	(マヤマ)	栗駒岩出山線	1974	3	9.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
外の沢橋	(ノトノサ)	栗駒岩出山線	1969	8	7	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
赤新田橋	(アカニタ)	栗駒岩出山線	1974	2.4	10.2	PC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
十文字橋	(ジュウモンジ)	栗駒岩出山線	1973	18	8	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小松川橋	(コマカガ)	栗駒岩出山線	1965	14	9	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
龍雲寺橋	(リウウンジ)	栗駒岩出山線	1961	162	6	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
龍雲寺橋側道橋	(リウウンジサテ)	栗駒岩出山線	2000	164	3	鋼橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
田川橋	(タガ)	栗駒岩出山線	1965	53	6.7	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
天王寺一号橋	(テンノウジ)	栗駒岩出山線	1973	9	9	その他	大崎市	2018	Ⅲ			完了			2023
清水橋	(シミズ)	栗駒岩出山線	1998	25	14.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
要書一号橋	(ヨウショ)	栗駒岩出山線	1975	6	9.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
裏川橋	(ウラガ)	本吉室根線	1935	4	8	PC橋	気仙沼市	2018	Ⅱ						2023
大平橋	(オホヒラ)	本吉室根線	2000	21	10	PC橋	気仙沼市	2018	Ⅱ						2023
江染橋	(エゾ)	本吉室根線	2004	51	15	PC橋	気仙沼市	2018	Ⅱ						2023
中川内橋	(ナカガハ)	本吉室根線	2005	49	12	PC橋	気仙沼市	2018	Ⅱ						2023
上川内橋	(ウヘガハ)	本吉室根線	1935	3.7	13.3	PC橋	気仙沼市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
沢堀江橋	(サホリ)	鹿島台高清水線	1992	3	10.5	PC橋	大崎市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
千石橋	(チシ)	鹿島台高清水線	1994	12	11	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
野田橋	(ノダ)	鹿島台高清水線	1985	237	9.3	鋼橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
不明橋(026-05)	(メイ)	鹿島台高清水線	1985	5	10.5	PC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
梅ノ木橋	(ウメノキ)	鹿島台高清水線	1985	34	10.5	PC橋	美里町	2015	Ⅱ	2022	Ⅲ	2024以降	横桁補強	55.0	2025
笹立橋	(ササタ)	鹿島台高清水線	1969	17	7	PC橋	美里町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ				2026
水車前橋	(スヰマエ)	鹿島台高清水線	1969	5	16.5	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
小牛田踏線橋	(コウタ)	鹿島台高清水線	1990	178	11	PC橋	美里町	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
山の神橋	(ヤマノカミ)	鹿島台高清水線	1968	3	15.3	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
遠田橋	(トホタ)	鹿島台高清水線	1975	158	11.5	PC橋	美里町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	防護柵交換	60.0	2027
無名橋(047-03)	(メイ)	鹿島台高清水線	1985	3	9.5	PC橋	美里町	2018	Ⅱ						2023
美女川南橋	(メウジ)	鹿島台高清水線	1960	2	13.7	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
美女川橋	(メウジ)	鹿島台高清水線	1960	7	8.7	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
清水橋	(シミズ)	鹿島台高清水線	1934	2	6.6	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
田尻川橋	(タジリガ)	鹿島台高清水線	1980	31	9.5	PC橋	美里町	2018	Ⅱ						2023
横町橋	(ヨコチ)	鹿島台高清水線	1971	3	6.5	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2024
岩沼エアーブリッジ(上)	(イワヌマ)	仙台空港線	1993	93	12	鋼橋	岩沼市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
岩沼エアーブリッジ(下)	(イワヌマ)	仙台空港線	1993	92	12	鋼橋	岩沼市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
三丁橋	(サンチヨウ)	仙台空港線	1938	4	9	RC橋	名取市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
豊里大橋	(トヨリ)	河南米山線	1970	349	8	鋼橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了			2025
駅前橋	(エキマエ)	河南米山線	1962	4	5.5	RC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
小口前側道橋	(コグチ)	河南米山線	1995	64	1.7	鋼橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支承交換	10.0	2025
下谷地橋	(ゲヤチ)	河南米山線	1962	5	7	PC橋	石巻市	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
山崎橋	(ヤマザキ)	河南米山線	1936	5.8	8.7	RC橋	石巻市	201							

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や跨線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
和瀨跨線橋	(ワノチセ)	河南米山線	1968	13	6.1	RC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
和瀨橋	(ワノチ)	河南米山線	1936	3	5.8	RC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
神取橋	(カンド)	河南米山線	1964	287.1	6.6	鋼橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
神取橋側道橋	(カンド'ル'シツクド'ウ)	河南米山線	1983	292	3	鋼橋	石巻市	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
四軒一号橋	(シケンイゴウ)	河南米山線	1926	3	6.8	RC橋	石巻市	2018	Ⅱ						2023
四軒二号橋	(シケンニゴウ)	河南米山線	1926	2	11.2	RC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
念仏橋(上り)	(ネブツ'ウ'ボ'リ)	仙台塩釜線	1999	86	8.5	鋼橋	多賀城市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
念仏橋(下り)	(ネブツ'カ'ゲ'リ)	仙台塩釜線	1999	86	13.5	鋼橋	多賀城市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
念仏橋歩道橋	(ネブツ'カ'シホ'ド'ウ)	仙台塩釜線	1963	86	9.5	鋼橋	多賀城市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
白石跨線橋	(シロイセ)	白石丸森線	1986	199	14	その他	白石市	2018	Ⅲ			2024以降	下部断面補修	150.0	2023
雁狩橋	(ガ'シ'リ)	白石丸森線	1981	48	18	鋼橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋(009-02)	(ムナメ(009-02))	白石丸森線	2010	2.9	22.5	RC橋	白石市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
無名橋(010-02)	(ムナメ(010-02))	白石丸森線	2010	2.9	24	RC橋	白石市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
大張橋	(オホ'チ)	白石丸森線	1984	3	11.2	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
宮田橋	(ミヤ'タ)	白石丸森線	1983	3	9	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
亀塚跨線橋	(カメ'ツカセ)	岩沼蔵王線	1992	233	12.8	PC橋	岩沼市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	2022 ~ 2023	断面補修	150.0	2027
子守沢橋	(シモ'ザワ)	岩沼蔵王線	1970	20	12.2	PC橋	村田町	2016	Ⅲ	2020	Ⅰ	完了			2025
姥の手掛橋	(ウ'メ'テ'カ)	岩沼蔵王線	1994	18	13	PC橋	村田町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
長岡橋	(ナガ'オカ)	岩沼蔵王線	1948	6	6.5	RC橋	岩沼市	2017	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
月親橋	(ツキ'オヤ)	岩沼蔵王線	1994	26	13	その他	村田町	2018	Ⅱ						2023
塩の入橋	(シ'オ'イ)	岩沼蔵王線	1990	32	11	PC橋	岩沼市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
入江橋	(イ'リ)	岩沼蔵王線	1987	4	10	RC橋	岩沼市	2018	Ⅱ						2023
猪倉橋	(イ'ノ'クラ)	岩沼蔵王線	1984	14	10.1	PC橋	岩沼市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
二月田橋	(ニ'ガ'チ'エ'ン)	岩沼蔵王線	1963	26	6	PC橋	村田町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
二月田橋側道橋	(ニ'ガ'チ'エ'ン'シツクド'ウ)	岩沼蔵王線	1975	34	1.5	PC橋	村田町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
末広橋	(ス'エ'ヒロ)	岩沼蔵王線	1959	4	5.5	RC橋	村田町	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ				2026
新猪倉橋	(シン'イ'ノ'クラ)	岩沼蔵王線	1986	13	9.7	PC橋	岩沼市	2018	Ⅱ						2023
原前橋	(ハラ'マエ)	岩沼蔵王線	2003	10	12	PC橋	岩沼市	2018	Ⅱ						2023
鍛冶屋敷橋	(カ'ネ'ヤシ)	岩沼蔵王線	1931	3	7.6	RC橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
平沢橋	(ヒラ'ザワ)	岩沼蔵王線	1964	21	6	鋼橋	蔵王町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
堀之内橋	(ホ'リ'ノ'ウチ)	岩沼蔵王線	1944	3	5.5	RC橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
塩沢橋	(シ'オ'ザワ)	岩沼蔵王線	1961	10	6.5	RC橋	蔵王町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	びびわれ注入	13.0	2025
宮大橋	(ミヤ'オ'オ)	岩沼蔵王線	1937	186	7.5	RC橋	蔵王町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
宮大橋側道橋	(ミヤ'オ'オ'シツクド'ウ)	岩沼蔵王線	1972	195	2.3	RC橋	蔵王町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支承補修	80.0	2025
篤司2号橋	(ツ'ク'シ'ニ'ゴウ)	岩沼蔵王線	1937	3	10.3	RC橋	蔵王町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	主桁鋼板補強	54.0	2025
本町橋	(ホン'チヨウ)	気仙沼唐桑線	2013	70.5	18.8	RC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
関口沢橋	(セキ'グチ'ザワ)	気仙沼唐桑線	1969	6	7.1	PC橋	気仙沼市	2018	Ⅱ						2023
東名跨線橋	(トウ'ナガ'キ)	奥松島松島公園線	1975	47	11.3	PC橋	東松島市	2015	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
手樽橋	(テ'ヅル)	奥松島松島公園線	1974	5	11.8	PC橋	松島町	2018	Ⅲ			2024以降	防護柵交換	2.0	2023
早川橋	(ハヤ'カハ)	奥松島松島公園線	1966	7	11.4	RC橋	松島町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
新不動橋	(シン'フドウ)	奥松島松島公園線	2003	44	18	PC橋	東松島市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
松ヶ島橋	(マツ'ガ'シマ)	奥松島松島公園線	2021	78.6	12.5	PC橋	東松島市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
新町橋	(シン'チヨウ)	丸森柴田線	1956	3	4.5	RC橋	丸森町	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
大坪橋	(オホ'ツツ)	丸森柴田線	1973	4	8	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
山口橋	(ヤマ'グチ)	丸森柴田線	1984	3	11	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
山崎橋(011-02)	(ヤマ'ザキ(011-02))	丸森柴田線	1980	19	8.7	鋼橋	丸森町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了			2027
六角橋	(ロウ'カク)	丸森柴田線	1978	9	8.8	PC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
三月殿橋	(サン'グチ'デン)	丸森柴田線	1933	6	8	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
大谷橋	(オホ'ヤニ)	丸森柴田線	1978	26	8.4	鋼橋	角田市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2022 ~ 2023	支承補修	75.0	2027
金津橋	(カナ'ヅ)	丸森柴田線	1939	5	4.2	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
関根橋	(セ'ネ)	丸森柴田線	1977	5	11.6	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
諏訪橋	(ス'ワ)	丸森柴田線	1970	20	6.5	鋼橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
千海田橋	(チ'ノ'ウラ)	丸森柴田線	1968	6	8.1	RC橋	角田市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
吉野橋	(ヨシ'ノ)	丸森柴田線	1994	3	8.8	RC橋	角田市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
無名橋(057-02)	(ムナメ(057-02))	丸森柴田線	不明	5	7	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
上の橋	(ウ'ノ)	丸森柴田線	1985	3	10	RC橋	角田市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
山崎橋(067-02)	(ヤマ'ザキ(067-02))	丸森柴田線	1985	2	10.1	RC橋	角田市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
槻木大橋	(ツキ'キ)	丸森柴田線	1995	778	10.8	鋼橋	柴田町	2014	Ⅲ	2019	Ⅱ	完了			2024
沖橋	(オキ)	河南築館線	1963	8.4	9.3	RC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
川原橋	(カハ'ラ)	河南築館線	1962	3.3	8.9	RC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
藤田橋	(フジ'タ)	河南築館線	1975	130	9	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
及川橋	(オキ'カハ)	河南築館線	1979	206	10.5	鋼橋	石巻市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	あて板	130.5	2025
無名橋(017-02)	(ムナメ(017-02))	河南築館線	1988	3	10	RC橋	涌谷町	2018	Ⅱ						2023
横森橋	(ヨコ'モリ)	河南築館線	1963	4	5.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
地獄沢橋	(ジ'ゴク'ザワ)	河南築館線	1979	13	8.7	その他	涌谷町	2018	Ⅱ						2023
熊狩橋	(クマ'リ)	河南築館線	1938	3	7	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
梅木橋	(ウメ'キ)	河南築館線	1959	5	6	RC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
竹の下橋	(タケ'ノ'カ)	河南築館線	1963	11	5.5	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
宿橋	(ユク)	河南築館線	1991	10	9	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
念佛壇橋	(ネブツ'ダン)	河南築館線	1978	25	9.6	鋼橋	栗原市	2018	Ⅲ			完了			2023
伊豆沢橋	(イズ'ザワ)	河南築館線	2002	3	9.5	RC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了			2024
遠田橋	(トウ'タ)	河南築館線	1951	2	4	RC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了			2027
南沢川橋	(ミナ'サキ'カハ)	河南築館線	2006	21	18	PC橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	構造護岸補修	5.0	2025
直角下橋	(カク'ク'カ)	河南築館線	1936	3	8.2	RC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅰ				2024
萱刈橋	(カサ'リ)	河南築館線	1973	42	7.8	鋼橋	大崎市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了			2026
富士川橋	(フジ'カハ)	河北桃生線	1974	39.5	9.4	鋼橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
田頭橋	(タ'ノ'ウ)	河北桃生線	1930	2	6.5	RC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
福地橋	(フチ'ノ)	河北桃生線	1996	40	9.4	鋼橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
岩崎入口橋	(イワ'ザキ'イ'ロ)	河北桃生線	1965	3											

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
平跨道橋	(イライロドク)	仙台村田線	1974	36	7.2	RC橋	村田町	2016	I	2021	II				2026
一本松橋	(イホノマ)	仙台村田線	1969	6	14.1	RC橋	村田町	2017	II	2022	II				2027
新橋総橋	(シノガシ)	古川松山線	1957	7.6	14.9	PC橋	大崎市	2016	II	2020	III				2025
黄金橋	(カウ)	古川松山線	1960	8	9.7	PC橋	大崎市	2014	I	2019	III				2024
大崎跨線橋	(オオサキ)	古川松山線	1960	9	11.4	PC橋	大崎市	2017	II	2020	II				2025
新川橋(010-04)	(シノカ(010-04))	古川松山線	2008	3	8.5	RC橋	大崎市	2018	III			2024以降	主桁鋼板補強	5.0	2023
宮内橋	(ミヤウチ)	古川松山線	1935	4	9.1	RC橋	大崎市	2016	III	2021	II	完了	—	—	2026
東新川橋	(トウシンカ)	古川松山線	1976	5	9.3	その他	大崎市	2018	II						2023
榎木橋	(エノキ)	古川松山線	1967	2	9	PC橋	大崎市	2016	III	2020	III	完了	—	—	2025
敷玉橋	(キタマ)	古川松山線	1952	113	5.5	鋼橋	大崎市	2014	II	2019	III				2024
敷玉橋側道橋(上り)	(キタマ(シドウクノボリ))	古川松山線	1952	113	2.3	鋼橋	大崎市	2016	III	2019	III	完了	—	—	2024
内江橋	(ウチエ)	古川松山線	1967	3	9	RC橋	大崎市	2015	II	2019	III				2024
志田橋	(シダ)	古川松山線	2015	268	13.5	鋼橋	大崎市	2017	I	2022	II				2027
開北橋	(カイホク)	石巻河北線	1969	284	6.5	鋼橋	石巻市	2015	II	2020	II				2025
開北橋歩道橋	(カイホク(オキョウ))	石巻河北線	1982	287	3	鋼橋	石巻市	2015	II	2020	II				2025
大塚橋	(オウサ)	石巻河北線	2009	6.5	20.5	RC橋	石巻市	2017	I	2022	I				2027
水貫橋	(ミヅツル)	石巻河北線	1970	17	7	PC橋	石巻市	2014	II	2019	II				2024
浦野橋	(ウラノ)	石巻河北線	1931	3	12.2	RC橋	石巻市	2017	II	2022	II				2027
開福橋	(カイフク)	石巻河北線	1974	29	7.5	鋼橋	石巻市	2015	II	2019	II				2024
開福橋歩道橋	(カイフク(オキョウ))	石巻河北線	1989	32	2.5	鋼橋	石巻市	2017	II	2022	II				2027
根津橋	(ネヅ)	石巻河北線	1972	3	14.7	RC橋	石巻市	2016	II	2021	II				2026
大平橋	(オホヒラ)	石巻河北線	1964	9.8	14.3	RC橋	石巻市	2017	I	2022	I				2027
辻堂橋	(ツジドウ)	石巻河北線	1987	134	9.5	鋼橋	石巻市	2018	III			2022 ~ 2023	床版補修	80.0	2023
鹿折大橋	(シノサカ)	気仙沼陸前高田線	1963	57.2	7.5	鋼橋	気仙沼市	2016	III	2020	III	2023	床版打ち替え	20.0	2025
中才橋	(ナカサイ)	気仙沼陸前高田線	1968	6	6.5	PC橋	気仙沼市	2018	III			完了	—	—	2023
興福寺橋	(キョウフクジ)	気仙沼陸前高田線	1970	5	6.3	RC橋	気仙沼市	2018	III			完了	—	—	2023
東中才橋	(トウナカサイ)	気仙沼陸前高田線	1961	4	5.5	RC橋	気仙沼市	2016	II	2020	II				2025
竹羽生前橋	(タケハシノマエ)	気仙沼陸前高田線	1935	3.5	5.9	RC橋	気仙沼市	2016	III	2020	III	2023	主桁鋼板補強	6.0	2025
善茶屋橋	(ゼンチャ)	気仙沼陸前高田線	1935	3.3	5.4	RC橋	気仙沼市	2016	III	2020	III	完了	—	—	2025
平前橋	(ヘラエ)	気仙沼陸前高田線	1967	6	5	RC橋	気仙沼市	2018	II						2023
元屋敷橋	(モトヤシキ)	気仙沼陸前高田線	1964	4	8.8	RC橋	気仙沼市	2017	II	2021	II				2026
樋の口橋	(ヒノクチ)	気仙沼陸前高田線	1935	3	4.2	RC橋	気仙沼市	2017	II	2021	III				2026
市の前橋	(シノマエ)	気仙沼陸前高田線	1935	4	6.8	RC橋	気仙沼市	2017	III	2021	III	完了	—	—	2026
金山橋	(キヤマ)	気仙沼陸前高田線	1962	8	6	RC橋	気仙沼市	2017	III	2021	III	2023	主桁鋼板補強	25.0	2026
国府多賀城新市川橋	(クニフタガシマ)	泉塩釜線	2009	67	11.8	鋼橋	多賀城市	2018	II						2023
玉川橋	(タマガハ)	泉塩釜線	1945	4	12.3	RC橋	塩竈市	2017	II	2022	II				2027
新田跨線橋	(ニクノセ)	築館登米線	1983	229	12.5	PC橋	登米市	2015	III	2019	III	完了	—	—	2024
玉沢橋	(タマザ)	築館登米線	1988	24	9.5	PC橋	栗原市	2018	II						2023
玉荻橋	(タマギ)	築館登米線	1985	29	10.5	鋼橋	栗原市	2018	II						2023
太沢橋	(オホシラ)	築館登米線	1931	13	6.5	RC橋	栗原市	2017	II	2021	III				2026
蒲橋	(カハ)	築館登米線	2008	4	28.1	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
壇ノ浦2号橋	(ノノウラニゴウ)	築館登米線	1999	8	13	RC橋	登米市	2018	II						2023
郡界橋	(ノノカ)	築館登米線	1931	14	7	RC橋	栗原市	2017	II	2021	II				2026
鹿ヶ城大橋	(シノカシ)	築館登米線	1990	128	14	鋼橋	登米市	2018	II						2023
鯉沼橋	(イナガ)	築館登米線	1962	5.5	12.1	RC橋	登米市	2017	III	2022	III	2024以降	護床工	24.0	2027
古川橋	(コカハ)	築館登米線	1967	4	11.2	RC橋	登米市	2017	III	2022	III	2024以降	支保補修	14.0	2027
柳井橋	(ヤナギ)	築館登米線	1928	5	13.7	その他	登米市	2018	II						2023
本地橋	(ノチ)	築館登米線	1968	3	13.9	RC橋	登米市	2018	II						2023
赤沢橋	(アカサ)	築館登米線	1968	3	14	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
佐土待橋	(サツマ)	築館登米線	1968	2	10.5	その他	登米市	2018	II						2023
山の神橋	(ヤマノカミ)	築館登米線	1967	2	12.5	その他	登米市	2018	II						2023
並柳橋	(ナミヤナギ)	築館登米線	1981	20	10.5	PC橋	登米市	2015	II	2019	III				2024
八幡崎一号橋	(ヤハタシノイチゴウ)	築館登米線	1970	3	9.4	その他	登米市	2018	II						2023
八幡崎橋	(ヤハタシ)	築館登米線	1958	4	11.7	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
加倉幹線1号橋	(カウカシノイチゴウ)	築館登米線	2003	30	11.3	PC橋	栗原市	2018	II						2023
加倉2号本線橋	(カウニコウ本線)	築館登米線	2006	21	11.3	PC橋	栗原市	2015	II	2019	II				2024
加倉3号本線橋	(カウサンゴウ本線)	築館登米線	2006	15	11.3	PC橋	栗原市	2015	II	2019	II				2024
山神社橋	(ヤマジノヤ)	築館登米線	2003	38	11.3	PC橋	栗原市	2014	I	2019	II				2024
米ヶ浦1号本線橋	(コメウライチゴウ本線)	築館登米線	2007	44	11.3	PC橋	栗原市	2015	I	2020	II				2025
米ヶ浦2号本線橋	(コメウラニゴウ本線)	築館登米線	2007	60	11.3	PC橋	栗原市	2015	II	2020	II				2025
米ヶ浦3号本線橋	(コメウラサンゴウ本線)	築館登米線	2007	46	11.3	PC橋	栗原市	2015	II	2020	II				2025
かけ本線橋	(カケ本線)	築館登米線	2006	63	11.3	RC橋	栗原市	2015	II	2019	II				2024
畑岡大橋	(ハタカ)	築館登米線	2006	176	10.5	鋼橋	栗原市	2015	II	2019	III				2024
下畑岡跨線橋	(シノハタカ)	築館登米線	2009	40	11.3	PC橋	栗原市	2017	II	2021	II				2026
新田本線橋	(シノノ本線)	築館登米線	2006	33	11.3	PC橋	栗原市	2018	II						2023
馬場橋	(ウマバ)	相馬互理線	1935	6	8.9	RC橋	山元町	2017	II	2021	II				2026
高浦橋	(タカウラ)	相馬互理線	1974	10	9.5	PC橋	山元町	2017	II	2022	II				2027
中浜橋	(ナカハマ)	相馬互理線	2020	63.9	12.5	PC橋	山元町	2018	III	2022	II	完了	—	—	2027
北山橋	(キタヤマ)	相馬互理線	1957	6	9.5	RC橋	山元町	2017	II	2021	II				2026
境橋	(サカイ)	相馬互理線	1985	3	11.5	RC橋	山元町	2018	II						2023
笠浜橋	(カサハマ)	相馬互理線	1987	5	10	RC橋	山元町	2017	II	2021	II				2026
無名橋(028-02)	(ムナシ(028-02))	相馬互理線	不明	3	10	RC橋	山元町	2017	III	2021	III	完了	—	—	2026
前川橋	(マエカハ)	相馬互理線	1972	5	7	RC橋	山元町	2017	II	2021	II				2026
座頭橋	(ザトウ)	相馬互理線	1992	24	10	PC橋	山元町	2018	II						2023
耕不切橋	(コウブキ)	相馬互理線	1995	18	15	PC橋	山元町	2018	II						2023
牛橋	(ウシ)	相馬互理線	1962	9	6	RC橋	山元町	2017	II	2021	II				2026
長瀬橋(050-02)	(カガシ(050-02))	相馬互理線	1991	14	14	PC橋	亶理町	2017	II	2021	II				2026
長瀬橋(056-02)	(カガシ(056-02))	相馬互理線	1994	8	14	RC橋	亶理町	2017	II	2021	II				2026
新鍔川橋	(シノブシカハ)	相馬互理線	1984	36	11	PC橋	亶理町	2018	II						2023
二丁目二号橋	(ニチヨウニゴウ)	仙台岩沼線	1993	3	16	RC橋	名取市	2018	II						2023
二丁目一号橋	(ニチヨウイチゴウ)	仙台岩沼線	1993	6	16	RC橋	名取市	2018	III			2023	主桁断面補修	20.0	2027
高館橋	(カガシ)	仙台岩沼線	2000	19	15.8	PC橋	名取市	2017	I	2022	II				2023
東方橋	(オウホウ)	仙台岩沼線	1979	3	16.3	RC橋	名取市	2018	II						2023
笠島橋	(カサシマ)	仙台岩沼線	1989	16	10	PC橋	名取市	2017	II	2022	II				2027
笠島表橋	(カサシマ(オウホウ))	仙台岩沼線	1942	3	23	RC橋	名取市	2016	II	2020	II				2025
山崎橋	(ヤマザキ)	仙台岩沼線	1987	4	11	RC橋	名取市	2018	I						2023
柳沢橋	(ヤナギサ)	仙台岩沼線	1987	4	14.5	RC橋	名取市	2018	II						2023
北目大橋	(キタメ)	仙台岩沼線	1994	32	11	PC橋	名取市	2017	II	2022	II				2027
不明橋(037-02)	(ムナシ(037-02))	仙台岩沼線	1994	3	14	RC橋	岩沼市	2018	II						2023
薬師堂橋	(ヤシドウ)	仙台岩沼線	1972	3	14.8	RC橋	岩沼市	2017	II	2022	II				2027
無名橋(052-02)	(ムナシ(052-02))	仙台岩沼線	2006	2	11	RC橋	岩沼市	2018	II						2023
玉崎跨線橋	(タマザキ)	仙台岩沼線	1991	94	12	PC橋	岩沼市	2015	III	2020	III	完了	—	—	

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
岩淵橋	(イワブチ)	利府松山線	1974	21	8	鋼橋	大崎市	2018	Ⅲ			2024以降	支承補修	30.0	2023
新内の目橋	(シンノウメ)	利府松山線	1998	40	15	PC橋	利府町	2018	Ⅱ						2023
上板谷橋	(ウミイタ)	利府松山線	1994	13	10	PC橋	大郷町	2018	Ⅲ			2024以降	橋面工	34.0	2023
昭堀橋	(シロホリ)	利府松山線	1988	21	9.5	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
下板谷橋	(シロイタ)	利府松山線	1989	15	9.5	PC橋	大郷町	2018	Ⅱ						2023
志田江橋	(シダエ)	利府松山線	1958	3	14.9	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
粕川大橋	(カスカガ)	利府松山線	1976	201	9.5	PC橋	大郷町	2018	Ⅲ			2023	主桁ひび割れ補修	77.0	2023
粕川一号橋	(カスカガノイ)	利府松山線	2011	8	12.2	RC橋	大郷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
粕川二号橋	(カスカガノニ)	利府松山線	2013	14	7.8	PC橋	大郷町	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
鶴田橋	(ツルダ)	利府松山線	1978	38	9.5	PC橋	大郷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
鶴田小橋	(ツルダコ)	利府松山線	1958	4	11.3	RC橋	大郷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
八反田江橋	(ヤツタガエ)	利府松山線	1933	4	5.8	RC橋	大崎市	2015	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
小乗橋	(コノリ)	女川社鹿線	1954	4	6.8	RC橋	女川町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新八幡橋	(シンヤウ)	女川社鹿線	2019	10	10	PC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2020	Ⅰ				2025
鉄橋	(テ)	女川社鹿線	1971	7	9.3	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
一ノ沢橋	(イチノサ)	女川社鹿線	1971	5	8.5	その他	石巻市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
光橋	(ヒカリ)	女川社鹿線	1971	4	9.2	RC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
江入橋	(エイ)	女川社鹿線	1967	4	8	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
田畔橋	(タナ)	女川社鹿線	1970	5	7	RC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
中田橋	(ナカタ)	女川社鹿線	1967	7	6.4	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
大原橋	(オハラ)	女川社鹿線	1964	10	8.6	RC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
秋葉橋	(アキハ)	築館栗駒公園線	1964	11	7	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
芋塚橋	(イモヅカ)	築館栗駒公園線	1961	24	6	PC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
芋塚橋側道橋	(イモヅカノサ)	築館栗駒公園線	2007	28	2	鋼橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
田高田橋	(タカダ)	築館栗駒公園線	1965	14	7.2	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
桑畑橋	(クワノハ)	築館栗駒公園線	1967	35	6.8	鋼橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
川台大橋	(カワダイ)	築館栗駒公園線	1996	93	12.5	鋼橋	栗原市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
薄木橋	(ウスギ)	築館栗駒公園線	1989	43	8	鋼橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
洞瀧橋	(トウタニ)	築館栗駒公園線	1981	35	8	PC橋	栗原市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
落合橋	(オチ)	築館栗駒公園線	1981	98	9.2	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
柳沢橋	(ヤナギ)	築館栗駒公園線	1956	10	6	その他	栗原市	2018	Ⅰ						2023
西脇橋	(ニシワキ)	矢本河南線	1967	4	7.5	RC橋	東松島市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
菊地橋	(キキ)	矢本河南線	1968	4	6.7	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
新住遺橋	(シンジ)	矢本河南線	1969	10	12.7	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
二橋	(フタ)	矢本河南線	1964	4.4	19.2	RC橋	石巻市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
小難沢西橋	(コナザセ)	角田山元線	1937	2	7	RC橋	山元町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
角田橋	(かた)	角田山元線	1960	573	6	鋼橋	角田市	2015	Ⅲ	2019	Ⅲ	2020 ~ 2023	断面補修	270.0	2024
角田歩道橋	(かた)	角田山元線	1992	573	4.3	鋼橋	角田市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
小難沢橋	(コナザ)	角田山元線	1959	6	7	PC橋	山元町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
久保間橋	(クボマ)	角田山元線	1965	7	9.1	PC橋	山元町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
堺橋	(サカイ)	角田山元線	1931	3	9.1	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
尾山橋	(オノ)	角田山元線	1985	18	9.3	その他	角田市	2018	Ⅲ			2024以降	支承補修	10.0	2023
桜井橋	(オウ)	角田山元線	1967	10	6.5	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大和橋	(オホ)	角田山元線	1976	15	7.5	鋼橋	角田市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
池田橋	(イケ)	角田山元線	1958	4	11.5	RC橋	角田市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
芦ヶ沢橋	(アシガサ)	角田山元線	1977	5	7	RC橋	角田市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
丸森橋	(マルモリ)	丸森山線	1929	134	5.5	鋼橋	丸森町	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
丸森橋側道橋	(マルモリノサ)	丸森山線	1972	133	2.3	鋼橋	丸森町	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
泉橋	(イ)	丸森山線	1953	32	5.6	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
五福谷橋	(ゴフク)	丸森山線	1998	48	14	その他	丸森町	2018	Ⅱ						2023
曲屋敷橋	(カマヤシキ)	丸森山線	1927	5	6.5	RC橋	丸森町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上滝橋	(カミタ)	丸森山線	1927	5	8.5	RC橋	丸森町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
北浦橋	(キタウラ)	丸森山線	2022	8	8.2	鋼橋	丸森町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
西向橋	(ニシムカ)	丸森山線	1927	4	3.8	RC橋	丸森町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2022 ~ 2023	主桁鋼板補強	5.0	2027
左坪橋	(サダ)	丸森山線	1927	4	4.1	RC橋	丸森町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
宮脇橋	(ミヤワキ)	丸森山線	1986	4	11.2	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小筆甫橋	(コヒツフ)	丸森山線	1979	6	8.2	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大龍大橋	(オホリウ)	白石国見線	1990	158	11.7	鋼橋	白石市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
底ノ口橋	(ソノグチ)	白石国見線	1966	31	6.5	鋼橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(006-07)	(メイ) (006-07)	白石国見線	不明	2.3	7	RC橋	白石市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
不明橋(006-10)	(メイ) (006-10)	白石国見線	不明	2	5.7	RC橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
下戸沢橋	(シモタ)	白石国見線	1977	17	8	PC橋	白石市	2018	Ⅲ			2024以降	下部断面補修	10.0	2023
穂田橋(012-04)	(ホウダ) (012-04)	白石国見線	1979	20.7	8.2	鋼橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(016-02)	(メイ) (016-02)	白石国見線	不明	2	10.2	RC橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
上戸沢橋	(カミタ)	白石国見線	1988	14	8.6	その他	白石市	2018	Ⅱ						2023
土清山橋	(トシヤマ)	蔵王川崎線	1983	13	8.3	RC橋	蔵王町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
無名橋(017-05)	(メイ) (017-05)	蔵王川崎線	1988	3	20.4	RC橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
中西橋	(ナニシ)	蔵王川崎線	1988	22	10	PC橋	川崎町	2018	Ⅱ						2023
槻木1号橋	(キノキ)	蔵王川崎線	1975	14	9.5	その他	川崎町	2018	Ⅱ						2023
前川橋	(マエガ)	蔵王川崎線	1986	80	8.5	PC橋	川崎町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
前川歩道橋	(マエガノサ)	蔵王川崎線	2004	15	2.5	PC橋	川崎町	2017	Ⅰ						2023
北川橋	(キタガ)	蔵王川崎線	1953	68	7.4	RC橋	川崎町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	床版打ち替え	34.0	2025
北川橋側道橋	(キタガノサ)	蔵王川崎線	1981	76	2.5	RC橋	川崎町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	沓座モルタル	30.0	2025
玉山大橋	(タマヤマ)	栗駒平泉線	1960	44	3.5	その他	栗原市	2018	Ⅲ			2024以降	下部断面補修	54.0	2023
九渡沢橋	(クワダ)	栗駒衣川線	1985	8	7	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
沼の下橋	(ヌメノ)	栗駒衣川線	1986	7	7	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
新参橋	(ニシン)	白石柴田線	1935	3	6	RC橋	白石市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	主桁鋼板補強	7.0	2025
江坪橋	(エビ)	白石柴田線	1975	50	7	PC橋	白石市	2018	Ⅱ						2023
青木二号橋	(アヲ)	白石柴田線	1988	5	8	RC橋	白石市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
小路南橋	(コジミ)	白石柴田線	1962	3	12	RC橋	白石市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
寺前橋	(テマ)	白石柴田線	1988	25	9</										

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
遠原橋	(トハラ)	亙理村田蔵王線	1970	3	9.5	RC橋	亙理町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
槻木跨線橋	(ツキキセツ)	亙理村田蔵王線	1993	271	12	その他	柴田町	2018	Ⅲ			2024以降	断面補修	150.0	2023
無名橋(005-05)	(ムメイ(005-05))	亙理村田蔵王線	1993	5	39	RC橋	柴田町	2016	I	2021	I				2026
百々橋	(ヒヤク)	亙理村田蔵王線	1993	5	15.5	RC橋	亙理町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋(022-02)	(ムメイ(022-02))	亙理村田蔵王線	2002	6	15	RC橋	柴田町	2016	I	2021	I				2026
新川橋	(ニツカガ)	亙理村田蔵王線	2009	35	11	鋼橋	村田町	2018	Ⅱ						2023
下伊賀橋	(シモイガ)	仙台三本木線	1975	4	13	RC橋	大崎市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
原田橋	(ハラダ)	仙台三本木線	1979	4	9.5	RC橋	大崎市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
祭田橋	(マツタ)	仙台三本木線	1979	16	15.4	鋼橋	富谷市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
法円寺橋	(ホウエンジ)	仙台三本木線	1989	50	10	PC橋	富谷市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
郷田沢橋	(サトウザ)	仙台三本木線	1988	3	14.5	RC橋	富谷市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
戸山田橋	(トヤマダ)	仙台三本木線	1973	23	7	鋼橋	富谷市	2015	I	2020	Ⅲ				2025
戸山田歩道橋	(トヤマダホウダウキョウ)	仙台三本木線	1991	23	1.5	鋼橋	富谷市	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
八幡前橋	(ヤマト)	仙台三本木線	不明	11	4	PC橋	富谷市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2024以降	下部断面補修	5.0	2026
坂下橋	(サカノ)	仙台三本木線	不明	5.1	5.1	PC橋	富谷市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
善川橋	(タシカガ)	仙台三本木線	1986	68	10.5	鋼橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
宮橋	(ミヤ)	仙台三本木線	1980	13.8	11.1	PC橋	大和町	2016	I	2021	Ⅱ				2026
不明橋(056-02)	(ムメイ(056-02))	仙台三本木線	不明	5	11.5	RC橋	大和町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
下伊賀橋	(シモイガ)	仙台三本木線	1976	11	7.2	PC橋	大衡村	2016	I	2021	Ⅱ				2026
下山橋	(シモヤマ)	仙台三本木線	1977	12.5	8.7	PC橋	大衡村	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
五輪沢橋	(イヅナザ)	大衡落合線	1988	26	25	PC橋	大和町	2018	Ⅲ			2024以降	防護柵交換	5.0	2023
桔梗橋	(キキョウ)	大衡落合線	2010	32	14.5	PC橋	大衡村	2017	I	2022	Ⅱ				2027
大衡 I C橋(上り線側)	(オウケイイチシツカシノウ)	大衡落合線	2010	36.7	6.8	鋼橋	大衡村	2014	I	2019	Ⅱ				2024
大衡 I Cランプ橋	(オウケイイチシツカシノウ)	大衡落合線	2010	32	7	PC橋	大衡村	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
貞山橋	(サダヤマ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1984	55	24.7	鋼橋	多賀城市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
代ヶ崎 1号橋	(シカガキイチゴウ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1957	4	11.8	RC橋	七ヶ宿町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
代ヶ崎 2号橋	(シカガキニゴウ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1957	3	7.7	RC橋	七ヶ宿町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
葦森橋	(アシモリ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1932	5	13.7	RC橋	七ヶ宿町	2017	I	2022	I				2027
橋本橋	(ハシモト)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1959	3	19	RC橋	七ヶ宿町	2016	I	2021	I				2026
大代橋	(オホしろ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1995	40	15	PC橋	多賀城市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
中谷地 2号橋	(ナカヤチニゴウ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1959	6	12.2	PC橋	多賀城市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
中谷地 1号橋	(ナカヤチイチゴウ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1959	5	13	PC橋	多賀城市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
福葉江橋	(フタバエ)	古川一追線	1968	5	6.4	RC橋	大崎市	2015	I	2019	Ⅱ				2024
緒絶橋	(オトシ)	古川一追線	1964	6	6.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2023	主桁断面補修	40.0	2027
天神橋	(テングシ)	古川一追線	1980	49.5	9.2	鋼橋	栗原市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支保交換	8.0	2025
桜の目橋	(サクラメ)	古川一追線	1963	255	6.6	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
桜の目歩道橋	(サクラメホウダウキョウ)	古川一追線	1990	255	3.8	鋼橋	大崎市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
馬伏橋	(ウマヒ)	古川一追線	1969	18	7	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
宮沢跨道橋	(ミヤザワ)	古川一追線	1976	85	8	PC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
馬内川橋	(ウマノカ)	古川一追線	1970	8.7	9.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
井戸橋	(イデ)	古川一追線	1958	3	5.6	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
宮沢橋	(ミヤザ)	古川一追線	1965	6	7.4	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
裏川橋	(ウラカ)	古川一追線	1972	14	7.9	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
宝橋	(タカラ)	古川一追線	1971	6	7.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
野崎橋	(ノザキ)	古川一追線	1973	13	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
平沢橋	(ヒラサ)	古川一追線	1960	3	6.7	RC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
雨生沢橋	(アメナガ)	古川一追線	1990	21	10	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
下前田橋	(シモマエダ)	古川一追線	1996	12	11.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
田中橋	(タナカ)	古川一追線	1970	7.8	8.8	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
清水沢橋	(シズミザ)	古川一追線	1985	11	8	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
二子屋橋	(フタゴヤ)	鹿島台鳴瀬線	1958	119	3.6	その他	松島町	2018	Ⅱ						2023
二ツ屋橋	(フタツヤ)	満谷津山線	1978	266	11.5	鋼橋	登米市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
無名橋(003-03)	(ムメイ(003-03))	満谷津山線	2000	9	12	RC橋	登米市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
無名橋(004-02)	(ムメイ(004-02))	満谷津山線	不明	18	20	RC橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
倉埠橋	(クラツボ)	満谷津山線	1930	2	6	RC橋	石巻市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
無名橋(014-03)	(ムメイ(014-03))	満谷津山線	不明	4	10.5	RC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
柳津大橋	(ヤナギオオハシ)	満谷津山線	1974	450	9.5	鋼橋	登米市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
吉住橋	(ヨシヅメ)	満谷津山線	1973	4	7.2	その他	満谷町	2018	Ⅱ						2023
長尻橋	(ナガシロ)	満谷津山線	1972	135	8.4	鋼橋	満谷町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	床版打ち替え	65.0	2027
柳津跨線橋	(ヤナギオオハシ)	満谷津山線	1969	9	9	PC橋	登米市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
水守橋	(ミヅモリ)	満谷津山線	2008	53.1	11.5	鋼橋	登米市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
金堀沢橋	(カネホリザ)	最上鬼首線	1990	12	6	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
大沢川橋	(オホアサガハ)	最上鬼首線	1977	40	7	PC橋	大崎市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2023
無名橋(021-02)	(ムメイ(021-02))	最上鬼首線	不明	25	14.9	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
三杉橋	(ミサキ)	最上鬼首線	1992	42	13	鋼橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
地藏橋	(ジサウ)	国道108号	1992	25	16	鋼橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
田沢川橋	(タザガハ)	最上鬼首線	1992	33	12	鋼橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
八幡橋	(ヤマト)	最上鬼首線	1992	100	12	PC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
門前橋	(カドマテ)	国道108号	1992	47	12	鋼橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
久瀬大橋	(クセオオハシ)	最上鬼首線	1992	205	11	PC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
野尻3号橋	(ノシロサンゴウ)	北上津山線	1972	5	4.4	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
長尾橋	(ナガオ)	北上津山線	1992	72	11	PC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(016-02)	(ムメイ(016-02))	北上津山線	1991	5.2	26	RC橋	石巻市	2017	I	2022	I				2027
不明橋(016-04)	(ムメイ(016-04))	北上津山線	1991	12.7	13	RC橋	石巻市	2017	I	2022	I				2027
水沢橋	(ミヅサ)	北上津山線	1989	16.2	9.4	PC橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
泉沢橋	(イヅミザ)	北上津山線	1991	5	10	RC橋	石巻市	2018	Ⅱ						2023
大沢橋	(オホアサ)	北上津山線	1972	16	5.5	RC橋	石巻市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
御屋敷橋	(ミヤノ)	北上津山線	1971	3	5	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
水明橋	(スミ)	北上津山線	1972	15	5.5	RC橋	石巻市	2018	Ⅱ						2023
金泉橋	(カネイ)	北上津山線	1985	21	8	PC橋	石巻市	2018	Ⅱ						

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

Table with columns: 対象施設, (フリガナ), 路線名, 架設年次(年), 橋長(m), 幅員(m), 橋梁の種類, 市区町村名, 1巡目(H26~H30)年度判定, 2巡目(R1~R5)年度判定, 1巡目修繕時期, 主な修繕内容, 修繕費用(百万円), 次回点検年度. Rows include bridges like 川田島橋, 欠入橋, 峠橋, etc.

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計 画 期 間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
熊野橋	(クマノ)	小牛田松島線	1980	20	10	鋼橋	大郷町	2018	Ⅱ						2023
田布施橋	(タベシ)	小牛田松島線	2000	18	14	PC橋	大郷町	2018	Ⅱ						2023
1号橋	(イチゴウ)	小牛田松島線	2005	11	12.2	PC橋	松島町	2016	I	2021	Ⅱ				2026
樹澤橋	(ツサキ)	樹沢吉岡線	1970	55	5	鋼橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
志田野川橋	(シノカ)	樹沢吉岡線	1980	40	9.7	鋼橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
八志田橋	(ヤシダ)	樹沢吉岡線	1976	72	10.5	鋼橋	大和町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
反町橋	(サマタ)	樹沢吉岡線	1958	4	6.5	RC橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
八合田橋	(ヤチゴウ)	樹沢吉岡線	1972	7	7	PC橋	大和町	2018	Ⅲ			2023	主桁鋼板補強	13.0	2023
童子橋	(コナ)	樹沢吉岡線	1968	13	6	鋼橋	大和町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
針生橋	(ハリナ)	本町大衝線	1977	20	8	鋼橋	大街村	2018	Ⅱ						2023
熊野橋	(クマノ)	鳴瀬南郷線	1959	3	8.4	RC橋	東松島市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
佐野橋	(サノ)	鳴瀬南郷線	1937	4	6	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
西福田橋	(ニシフタ)	鳴瀬南郷線	1965	84	9	鋼橋	東松島市	2016	I	2021	I				2026
古館橋	(コヅ)	鳴瀬南郷線	1963	8	6.5	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
無名橋(023-03)	(ムナメ)	鳴瀬南郷線	1955	3	6.7	RC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋(036-02)	(ムナメ)	鳴瀬南郷線	不明	7	6.5	RC橋	美里町	2016	I	2021	I				2026
無名橋(036-04)	(ムナメ)	鳴瀬南郷線	不明	4	6.5	RC橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
和田沼5号橋	(ワタヌマ)	鳴瀬南郷線	1983	3	8.6	RC橋	美里町	2018	Ⅱ						2023
三軒橋	(サンケン)	河南南郷線	1966	29	6	鋼橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新川橋	(シンカ)	河南南郷線	1968	18	6	鋼橋	美里町	2017	Ⅲ	2022	I	完了	—		2027
高芝生橋	(タカシナ)	河南南郷線	1972	4	8.6	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大沢橋	(オオサ)	河南南郷線	1983	4	27	RC橋	石巻市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
浪江橋(上り)	(ナガエ)	涌谷三本木線	1991	13	7.5	鋼橋	涌谷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
上出来川橋側道橋	(カミデ)	涌谷三本木線	1968	39.5	3.8	鋼橋	涌谷町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
上出来川橋	(カミデ)	涌谷三本木線	1968	39.5	8.5	鋼橋	涌谷町	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
後藤江橋	(ゴトウ)	涌谷三本木線	1967	12	8.8	鋼橋	美里町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
塩釜橋	(シホ)	涌谷三本木線	1978	7	7	PC橋	美里町	2017	I	2022	Ⅱ				2027
塔之越橋	(タノコ)	涌谷三本木線	1960	8	5	RC橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
化粧坂橋	(ケシザカ)	涌谷三本木線	1967	44	9.5	PC橋	美里町	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
関右エ門橋	(セウエ)	涌谷三本木線	1979	14	8	PC橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
三本木大橋	(サンボク)	涌谷三本木線	1935	137.8	10.1	RC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
金谷橋	(カナヤ)	松山停車場線	1994	9.9	15.7	RC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
旭橋	(アサ)	小野田三本木線	1976	250	8.9	PC橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	完了	—		2027
下田橋	(シタタ)	小野田三本木線	1993	3	7.5	RC橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
長谷川橋	(ナガハ)	小野田三本木線	1960	56	6	鋼橋	加美町	2018	Ⅱ						2023
清水橋	(シミズ)	小野田三本木線	1970	3	9	RC橋	色麻町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	主桁断面補修	13.0	2027
保野川橋	(ノボ)	小野田三本木線	1970	73.4	7.6	PC橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
保野川橋側道橋	(ノボ)	小野田三本木線	1986	73.4	2.8	鋼橋	色麻町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
無名橋(015-11)	(ムナメ)	小野田三本木線	2009	3	12.1	RC橋	色麻町	2018	Ⅱ						2023
無名橋(016-03)	(ムナメ)	小野田三本木線	2007	4	10.5	RC橋	色麻町	2018	I						2023
黒沢橋	(クロサキ)	小野田三本木線	1966	11	9.3	PC橋	色麻町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
北上郷橋	(キタノ)	小野田三本木線	1962	7	8.5	RC橋	色麻町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
上郷橋	(カミゴウ)	小野田三本木線	1997	3	9	RC橋	色麻町	2018	Ⅲ			2024以降	主桁鋼板補強	13.0	2023
袋橋	(フクロ)	小野田三本木線	1976	24	7	鋼橋	色麻町	2018	I						2023
芥田橋	(カイノ)	小野田三本木線	1933	3	12.5	RC橋	大崎市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
不明橋(047-02)	(ムナメ)	小野田三本木線	1933	2	12	RC橋	大崎市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
坂本橋	(サカモト)	小野田三本木線	1972	15	7	PC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
高倉橋	(タカクラ)	坂本古川線	1971	208.8	7.5	PC橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
不明橋(011-02)	(ムナメ)	坂本古川線	1994	2.5	10	RC橋	大崎市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
落合橋	(オチアイ)	坂本古川線	2003	68	15	鋼橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
新浪川橋	(シンナガ)	坂本古川線	2004	44	16	鋼橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(017-02)	(ムナメ)	坂本古川線	不明	8	16	RC橋	大崎市	2015	I	2019	I				2024
穂波中央橋	(ホノ)	坂本古川線	2000	21	30	PC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—		2027
河原橋	(カワノ)	柳沢中新田線	1969	104	6.8	鋼橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
大塚橋	(オオツカ)	柳沢中新田線	1993	5	11.3	RC橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
毘沙門橋	(ヒサモン)	柳沢中新田線	1958	4	8.5	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
孫沢橋	(ソノザキ)	柳沢中新田線	1989	29	10	PC橋	加美町	2018	Ⅱ						2023
羽黒橋	(ハグロ)	柳沢中新田線	1931	5	5	RC橋	加美町	2017	I	2022	Ⅱ				2027
子地倉橋	(コヂクラ)	秋保温泉川崎線	1967	30	7.6	鋼橋	川崎町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
かやがもり橋	(カヤガモリ)	秋保温泉川崎線	1967	25	6.7	鋼橋	川崎町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小松倉橋	(コマクラ)	秋保温泉川崎線	1969	40	5.1	鋼橋	川崎町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	背面盛土	54.0	2025
北沢橋	(キタザキ)	秋保温泉川崎線	1969	90	4.6	鋼橋	川崎町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	支承補修	30.0	2027
日の沢橋	(ヒノザキ)	秋保温泉川崎線	1969	30	4.7	鋼橋	川崎町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	支承補修	17.0	2025
下石丸沢橋	(シモイシワ)	秋保温泉川崎線	1969	14	4	PC橋	川崎町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
石丸沢橋	(イシワ)	秋保温泉川崎線	1969	40	4.7	鋼橋	川崎町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	下部断面補修	30.0	2027
滝見橋	(タキミ)	秋保温泉川崎線	1969	80	4.8	鋼橋	川崎町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2022～2023	あて板	80.0	2027
小泉橋	(コイズミ)	鳥屋崎小野田線	1978	157	7	PC橋	加美町	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—		2026
小泉橋側道橋	(コイズミ)	鳥屋崎小野田線	1978	157	3.6	鋼橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
南宿橋	(ミナト)	鳥屋崎小野田線	1993	4	11.4	RC橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
北寺宿橋	(キタシヤク)	鳥屋崎小野田線	1960	3	6	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋(003-02)	(ムナメ)	清水下狼塚線	2003	2	11.5	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
保柳橋	(タナキ)	西古川停車場清水線	1999	23	10.5	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
横江橋	(ヨコエ)	西古川停車場清水線	2004	13	7.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
新田江橋	(ニタナガ)	清水下狼塚線	1972	5	5.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋(016-02)	(ムナメ)	清水下狼塚線	不明	3	5	RC橋	大崎市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
清水川橋	(シミズガハ)	西古川停車場清水線	1933	5	5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
寿橋	(コトシキ)	岩出山停車場線	1969	10	6.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
稲荷橋	(イナリ)	古川岩出山線	1969	15	7.5	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
山下橋	(ヤマノ)	古川岩出山線	1989	10	9.5	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
薬師橋	(ヤシ)	古川岩出山線	1988	14	11	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
伊勢堂跨道橋	(イセドウ)	古川岩出山線	1976	64.9	8										

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先
・緊急輸送路や跨線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。
（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
馬鞍沢橋	(ウマカサヅ)	志津川登米線	1983	10	6	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
高屋敷橋	(カヤノ)	志津川登米線	1981	7	6.5	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
大面倒橋	(オオオム)	志津川登米線	1981	7	6	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
小面倒橋	(コオム)	志津川登米線	1957	3	5	RC橋	登米市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
九蔵沢橋	(クウザヅ)	志津川登米線	1967	5	5.5	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
入の沢橋	(イノヅ)	志津川登米線	1992	7	8	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
刈切橋	(カギリ)	志津川登米線	1980	16	7.2	鋼橋	登米市	2018	Ⅲ			2024以降	沓座モルタル	45.0	2023
八坊橋	(ヤチノ)	志津川登米線	1980	12	6.5	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
猪鼻橋	(イノナ)	志津川登米線	1967	18	5.5	鋼橋	登米市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2023 ~ 2024	床版打換え		2027
落合橋	(オチ)	志津川登米線	1978	14	7	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
小金橋	(コガネ)	志津川登米線	1967	18	5.5	鋼橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
豊石橋	(トヨシ)	志津川登米線	1967	23	5.5	鋼橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
満谷大橋	(マク)	満谷田尻線	1957	147.9	8.2	鋼橋	満谷町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2021 ~ 2023	防護欄交換	127.0	2026
満谷大橋側道橋	(マクサノ)	満谷田尻線	1976	147.9	2.6	鋼橋	満谷町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2021 ~ 2023	伸縮装置取り替え	30.0	2026
垂水橋	(タリ)	満谷田尻線	1979	6	7	その他	満谷町	2018	Ⅲ			完了	—		2023
無名橋(031-02)	(ムナ)	満谷田尻線	2006	6	15.7	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
中江橋	(ナカ)	満谷田尻線	1982	5	8.5	RC橋	大崎市	2015	I	2019	Ⅱ				2024
鶴城橋	(ツルギ)	満谷田尻線	1976	16	7	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(033-04)	(ムナ)	満谷田尻線	2006	3	8.5	RC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
姥造橋	(ウメゾ)	満谷田尻線	1970	4	12.3	RC橋	大崎市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
宿前橋	(ヤドマ)	田尻瀬峰線	1943	4	4.7	RC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—		2024
宿北入口橋	(ヤドキリ)	田尻瀬峰線	1970	2	8.5	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
沖橋	(オキ)	田尻瀬峰線	1954	6	6.8	PC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	I	完了	—		2024
富橋	(トミ)	田尻瀬峰線	1978	186	9.5	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
下野沢橋	(シノザ)	田尻瀬峰線	1990	20	10	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
釜界橋	(カマカイ)	若柳築館線	2005	57	12.5	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
嘉倉橋	(カクラ)	若柳築館線	1931	3	7.5	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
木戸橋	(キド)	若柳築館線	1977	36	6	PC橋	栗原市	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	2022 ~ 2023	断面補修	64.0	2024
沼口橋	(ヌマガチ)	新田若柳線	1979	24.9	5	RC橋	登米市	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了	—		2026
御嶽橋	(ミツタ)	花山一迫線	2002	64	10	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
軍沢橋	(イクサ)	花山一迫線	1959	4	8	RC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
四ツ岩上橋	(ヨツイワ)	花山一迫線	1959	2	8	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
四ツ岩中橋	(ヨツイワ)	花山一迫線	1965	2	8	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
四ツ岩下橋	(ヨツイワ)	花山一迫線	1958	5	8	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
五十鈴橋	(イヅ)	花山一迫線	1969	26	8	鋼橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
広川原橋	(ヒロカワ)	花山一迫線	1988	4	10	RC橋	栗原市	2015	I	2019	Ⅱ				2024
夫婦橋	(メウ)	文字上尾松線	1984	17	5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
石株橋	(イシカ)	文字上尾松線	1983	20	5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
山下橋	(ヤマノ)	文字上尾松線	1983	40	4.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
河倉橋	(カクラ)	文字上尾松線	1983	34	4.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
湯舟橋	(ユフネ)	文字上尾松線	1998	13	10.5	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
津花橋	(ツハナ)	文字上尾松線	1978	73	8.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
高橋橋	(カハシ)	文字上尾松線	1980	48	9.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
亀子橋	(カメコ)	文字上尾松線	1975	4	7	その他	栗原市	2018	Ⅱ						2023
祝田橋	(イワタ)	文字上尾松線	1962	6	6.4	RC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—		2025
五丁目橋	(イノ)	文字上尾松線	1963	6	6.4	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
赤坂橋	(アカサ)	文字上尾松線	1951	4	9.5	RC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	断面補修	14.0	2025
中山橋	(ナカヤマ)	文字下細倉線	1985	44	7	PC橋	栗原市	2018	Ⅲ			完了	—		2023
放森橋	(ハナモリ)	文字下細倉線	1982	22	8.7	鋼橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
荒防橋	(アラ)	大鳥沢辺線	1941	4	6.5	RC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	—		2025
三島橋	(シミ)	栗駒金成線	1945	4	10	RC橋	栗原市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
諏訪橋	(スウ)	栗駒金成線	1974	30	7	PC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2022 ~ 2023	断面補修	100.0	2025
諏訪橋側道橋	(スウサノ)	栗駒金成線	2008	32	2	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
矢待橋	(ヤマ)	栗駒金成線	1972	8	7	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
赤見橋	(アカミ)	栗駒金成線	1958	3	7	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
牧山橋	(マキヤマ)	栗駒金成線	1976	3	7	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
菱岩橋	(ヒサ)	栗駒金成線	1975	5	7	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
若柳第二大橋	(ワナギ)	若柳花泉線	1983	238	13	鋼橋	栗原市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
橋本橋	(ハシノ)	若柳花泉線	1998	4	8.5	RC橋	栗原市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
飯屋橋	(イイ)	若柳花泉線	1983	36	9.2	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2022	I	完了	—		2027
石越橋	(イシゴ)	石越停車場白崖線	1932	3	10.4	RC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
中之橋	(ナカ)	有壁若柳線	1972	10	5	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
田中新橋	(タニ)	有壁若柳線	1991	3	10.5	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上登橋	(カミ)	有壁若柳線	1994	26	10	その他	栗原市	2018	Ⅲ			2023	主桁断面補修	14.0	2023
伊賀橋	(イガ)	有壁若柳線	1965	4	10	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
夏川橋	(ナツカ)	有壁若柳線	1967	31	6	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	完了	—		2027
牛旁橋	(ウシノ)	有壁若柳線	1966	8	10.5	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
沖橋	(オキ)	有壁若柳線	1971	15	10	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
若柳大橋	(ワナギ)	有壁若柳線	1988	116	14	鋼橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
川南高架橋	(カミナ)	有壁若柳線	1988	136	7.2	PC橋	栗原市	2014	I	2019	Ⅲ				2024
新たまち橋	(タマ)	油島栗駒線	1996	25	10.5	その他	栗原市	2018	Ⅱ						2023
道場橋	(ミチノ)	油島栗駒線	1976	20	9.8	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	支承補修	5.5	2027
三返城橋	(ミタ)	油島栗駒線	1964	10	10	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
次郎前橋	(シラ)	油島栗駒線	不明	5	10	RC橋	栗原市	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2023	断面補修	14.0	2025
無名橋(036-03)	(ムナ)	油島栗駒線	2001	2	9.8	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上内ノ目橋	(カミ)	油島栗駒線	1986	4	10	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
上沖橋	(カミ)	油島栗駒線	1986	3	10.5	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
水出口橋	(ミヅ)	大門有壁線	1971	4	6.5	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
岩脇橋	(イワ)	大門有壁線	2003	30	14	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(008-07)	(ムナ)	大門有壁線	2003	5	17	RC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
脇谷橋	(ワキ)	石森永井線	1991	8	10	RC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
小倉橋	(オクラ)	石森永井線	1992	14	9.5	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
谷地中橋	(ヤチ)	鹿又停車場広淵線	1957	6	10.5	RC橋	石巻市	2015	I	2019	Ⅱ				2024
瓦山東橋	(カワ)	鹿又停車場広淵線	1931	3	6	RC橋	石巻市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
無名橋(004-02)	(ムナ)	石巻雄勝線	不明	2	14.5	RC橋	石巻市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
大和田橋	(オオ)	石巻雄勝線	1970	40	8.5	鋼橋	石巻市	2016	I	2020	Ⅲ				2025
大和田橋側道橋	(オオ)	石巻雄勝線	1985	39.5	3.8	鋼橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大谷地1号橋	(オオ)	石巻雄勝線	不明	6.9	8.4	RC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
牛石橋	(ウシ)	石巻雄勝線	1965	53	4.8	PC橋	石巻市	2016	I	2021	Ⅱ				2026
真野雄勝1号橋	(マノ)	石巻雄勝線	不明	4	6.6	RC橋	石巻市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
原一号橋	(ハラ)	石巻雄勝線	不明	4	6.6	RC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
無名橋(627-04)	(ムナ)	神取河北線	2001	3	14	RC橋	石巻市	2018	Ⅱ						2023

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり

10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
新山崎橋	(シヤマザキ)	神取河北線	2007	41	11.5	PC橋	石巻市	2018	I						2023
対馬橋	(ツマ)	新田米山線	1978	12	7	その他	登米市	2018	II						2023
無名橋(011-04)	(ムナイ(011-04))	新田米山線	2008	4	9.8	RC橋	登米市	2018	II						2023
無名橋(012-02)	(ムナイ(012-02))	新田米山線	2008	3	10.1	RC橋	登米市	2018	II						2023
根堀橋	(ネヅリ)	新田米山線	1932	2	9.5	RC橋	登米市	2018	II						2023
大排橋	(オホイ)	新田米山線	1973	3	11.5	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
砥落橋	(タビ)	新田米山線	1975	68	9	鋼橋	登米市	2018	III			2023 ~ 2024	伸縮装置取り替え	35.0	2023
木郷橋	(キノゴウ)	米山追線	1999	9	15	その他	登米市	2018	II						2023
おおせ橋	(オオセ)	米山追線	2006	23	12	PC橋	登米市	2018	II						2023
境橋	(カキ)	中田追線	1958	2	7	その他	登米市	2018	II						2023
境堀橋	(カキヅリ)	中田追線	1957	5.2	11.2	RC橋	登米市	2016	I	2021	II				2026
駒牽橋	(コマヅ)	石森登米線	1962	3	7.8	RC橋	登米市	2015	II	2019	II				2024
高畑橋	(タカハタ)	石森登米線	1970	5	12.6	その他	登米市	2018	II						2023
吉田橋	(ヨシダ)	東登米線	1967	92	6	鋼橋	登米市	2016	III	2021	III	完了	-	-	2026
吉田橋歩道橋	(ヨシダボドウキョウ)	東登米線	1998	92.2	3.8	鋼橋	登米市	2016	II	2021	I				2026
大関橋	(オホセキ)	東登米線	1968	42	6	鋼橋	登米市	2017	III	2022	II	完了	-	-	2027
山田橋	(ヤマダ)	東登米線	1990	7	10	RC橋	登米市	2018	II						2023
羽沢橋	(ハシヅ)	東登米線	1971	32	8.7	鋼橋	登米市	2017	III	2022	III	2019 ~ 2023	河川改修で架替	-	2027
新上原大橋	(シノカハラオオハシ)	有壁停車場線	2007	35	14	PC橋	栗原市	2017	I	2022	I				2027
開運橋	(カイウン)	有壁停車場線	2006	5	14	RC橋	栗原市	2015	II	2019	II				2024
野橋	(ノ)	有壁停車場線	1940	4	6	RC橋	栗原市	2017	II	2022	III				2027
東松島大橋	(ヒガシマツシマオオハシ)	河南鳴瀬線	2007	385	9.8	鋼橋	東松島市	2018	II						2023
小野歩道橋	(コノボドウキョウ)	河南鳴瀬線	1969	249	2.4	鋼橋	東松島市	2017	III	2022	III	2022 ~ 2023	あて板	64.0	2027
西小野歩道橋	(ニシコノボドウキョウ)	河南鳴瀬線	1969	74	2	鋼橋	東松島市	2017	III	2022	III	2022 ~ 2023	支承補修	33.0	2027
大和田沢橋	(オホワタノサヅ)	馬籠志津川線	1980	4	6	RC橋	南三陸町	2018	II						2023
大和田橋	(オホワタ)	馬籠志津川線	1981	4	7.2	RC橋	南三陸町	2018	II						2023
弘川橋	(ノボリガハ)	馬籠志津川線	1985	4	6.3	RC橋	南三陸町	2018	II						2023
磯ノ沢橋	(イソノサヅ)	馬籠志津川線	1974	8	5	RC橋	南三陸町	2018	III			完了	-	-	2023
館の沢橋(059-02)	(タテノサヅ(059-02))	大島線	1992	3	10	RC橋	気仙沼市	2017	III	2022	II	完了	-	-	2027
日隠橋	(ヒカケ)	上八瀬気仙沼線	1981	9	7	PC橋	気仙沼市	2018	II						2023
南沢橋	(ナノサヅ)	上八瀬気仙沼線	1983	14	7	PC橋	気仙沼市	2018	II						2023
鍋沢橋	(ナベサヅ)	上八瀬気仙沼線	1983	4	7	RC橋	気仙沼市	2018	II						2023
横掛橋	(ヨコカケ)	上八瀬気仙沼線	1981	15	7	PC橋	気仙沼市	2018	II						2023
八雲橋	(ヤクモ)	上八瀬気仙沼線	1986	10	8	PC橋	気仙沼市	2018	II						2023
青鹿橋	(アヲシカ)	上八瀬気仙沼線	1971	15	5	PC橋	気仙沼市	2017	II	2022	II				2027
明戸橋	(アカリ)	上八瀬気仙沼線	1983	19	7	PC橋	登米市	2016	III	2020	II	完了	-	-	2025
横道2号橋	(ヨコミチニゴウキョウ)	上八瀬気仙沼線	1971	4	7.2	RC橋	気仙沼市	2018	III			2023	下部ひび割れ補修	10.0	2023
岩井戸橋	(イワイ)	上八瀬気仙沼線	1972	7	8.9	PC橋	気仙沼市	2018	II						2023
松川橋	(マツカハ)	上八瀬気仙沼線	1995	19	12.5	PC橋	気仙沼市	2016	II	2021	III				2026
小牛田橋	(ウシノ田)	上八瀬気仙沼線	1995	15	12.5	PC橋	気仙沼市	2017	III	2022	II	2024以降	排水管交換	2.0	2027
盆ノ沢橋	(ハシノサヅ)	網地島線	1970	3	6	RC橋	石巻市	2017	III	2022	III	2022	主桁補強	33.0	2027
尾形橋	(オノガタ)	大河原停車場線	1979	158	15	PC橋	大河原町	2016	III	2020	III	2024以降	主桁鋼板補強	12.0	2025
小橋道橋	(コハシミチキョウ)	牡鹿半島公園線	1969	12	7.3	鋼橋	女川町	2014	II	2019	II				2024
牡鹿大橋	(オシカオオハシ)	牡鹿半島公園線	1976	52	7	PC橋	石巻市	2015	II	2019	III				2024
大原跨道橋	(オホハラコウダウキョウ)	牡鹿半島公園線	1969	13	7.4	鋼橋	石巻市	2014	II	2019	II				2024
鬼形跨道橋	(オニガタコウダウキョウ)	牡鹿半島公園線	1969	13	7.4	PC橋	石巻市	2017	II	2022	II				2027
浦の沢橋	(ウラノサヅ)	清水浜志津川港線	1983	50	8	PC橋	南三陸町	2016	II	2020	II				2025
曙橋	(アキラ)	清水浜志津川港線	1962	20	10	PC橋	南三陸町	2018	II						2023
南田橋	(ミナタ)	寄井蔵王線	1987	12	10	PC橋	村田町	2016	II	2021	II				2026
峰崎前橋	(ミネザキマエ)	寄井蔵王線	1961	4	5	RC橋	村田町	2015	I	2019	II				2024
神前橋	(カミマエ)	寄井蔵王線	1992	29	11	PC橋	蔵王町	2018	II						2023
流橋	(ナガシ)	吉田浜山元線	2009	3	11	RC橋	亶理町	2016	II	2020	II				2025
旧関堀橋	(キウセキ)	吉田浜山元線	1941	13	7	PC橋	山元町	2017	II	2022	II				2027
新関橋	(ニウセキ)	吉田浜山元線	1974	3	9.7	RC橋	山元町	2017	II	2022	II				2027
横山一号橋	(ヨコヤマイチゴウキョウ)	吉田浜山元線	1964	3	8.4	RC橋	山元町	2017	II	2022	II				2027
横山二号橋	(ヨコヤマニゴウキョウ)	吉田浜山元線	1964	2	9	RC橋	山元町	2017	III	2022	II	完了	-	-	2027
横山第3号橋	(ヨコヤマダイサンゴウキョウ)	吉田浜山元線	1934	3	7	RC橋	山元町	2016	I	2021	II				2026
横山第4号橋	(ヨコヤマダイヨンゴウキョウ)	吉田浜山元線	1964	3	8.5	RC橋	山元町	2017	II	2022	II				2027
田ノ浦橋	(ノノウラ)	泊崎半島線	1960	7	4.7	RC橋	南三陸町	2017	II	2022	II				2027
水尻橋	(ミヅシ)	泊崎半島線	1978	7	6.5	RC橋	南三陸町	2018	II						2023
八幡橋	(ヤチマシ)	泊崎半島線	1971	6	5.5	RC橋	南三陸町	2018	I						2023
岩出山大橋	(イワデヤマオオハシ)	岩出山宮崎線	2006	260	14.5	PC橋	大崎市	2018	II						2023
内川橋	(ウチガハ)	岩出山宮崎線	1929	14	7.4	PC橋	大崎市	2016	III	2021	II	完了	-	-	2026
松窓寺橋	(マツマド)	岩出山宮崎線	1987	24	7	その他	大崎市	2018	II						2023
南沢中田橋	(ミナノサヅナカタ)	岩出山宮崎線	1960	24	4.6	PC橋	大崎市	2017	III	2022	III	2024以降	床版補修	50.0	2027
新沢橋	(ニウサヅ)	岩出山宮崎線	1983	22	7	その他	加美町	2018	III			2024以降	伸縮装置取り替え	20.0	2023
白子田橋	(シロコノ田)	岩出山宮崎線	2017	17	6.2	鋼橋	加美町	2017	I	2022	II				2027
新浜水門橋	(ニウハマスイモンキョウ)	仙台亶理自転車道線	1967	18	3.1	PC橋	岩沼市	2018	I						2023
新田橋	(ニウタ)	相馬大内線	1964	8	4.5	PC橋	丸森町	2017	III	2022	III	2024以降	下部断面補修	2.0	2027
三本柿橋	(サンボンカキ)	相馬大内線	不明	2	3.5	RC橋	丸森町	2017	II	2022	III				2027
万年橋	(マンネ)	相馬大内線	1970	14	5.8	鋼橋	丸森町	2017	III	2022	III	2024以降	支承補修	20.0	2027
新瀬の下橋	(ニウセノカ)	相馬大内線	2004	19	10	PC橋	丸森町	2018	III			完了	-	-	2023
長門前橋	(ナガトマエ)	相馬大内線	1998	41	12	PC橋	丸森町	2017	II	2022	II				2027
山崎橋	(ヤマザキ)	相馬大内線	1978	17	10.3	PC橋	丸森町	2018	III			2024以降	防護欄補修	5.0	2023
蛭穴橋	(ヒツアナ)	竹谷種谷線	1975	25	11.5	PC橋	松島町	2016	II	2020	III				2025
蛭穴橋側道橋	(ヒツアナサキドウキョウ)	竹谷種谷線	1982	25	3.8	PC橋	松島町	2016	II	2020	III				2025
大友橋	(オホトモ)	竹谷種谷線	1973	31	7	PC橋	松島町	2018	III			2024以降	地覆断面補修	2.0	2023
子持杉橋	(コモチスギ)	小島豊里線	1990	4	12.5	RC橋	登米市	2018	II						2023
笑沢橋	(エミザヅ)	小島豊里線	1984	9	10.2	その他	登米市	2018	II						2023
館山橋	(タテヤマ)	小島豊里線	1988	13	10	その他	登米市	2018	II						2023
源松橋	(ゲンマツ)	小島豊里線	1982	4	10	RC橋									

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計 画 期 間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先
・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新 技 術 等 の 活 用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。
（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集 約 ・ 撤 去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
袋橋	(フクロ)	馬籠東和線	1966	11	5	その他	登米市	2018	Ⅲ			2023	あて板	29.0	2023
馬の足橋	(ウマノアシ)	馬籠東和線	1989	23	8	PC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
岩淵橋	(イワノ)	馬籠東和線	1965	24	5	鋼橋	登米市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2023	床版打ち替え	24.0	2027
錦淵橋	(ニシノ)	馬籠東和線	2004	32	11	PC橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
飯土井橋	(イヒツヅ)	馬籠東和線	1977	74	6.5	鋼橋	登米市	2018	Ⅲ			2024以降	排水管交換	10.0	2023
新荒川橋	(ニウアラガハ)	福井沢田線	1980	23	10.5	鋼橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
新荒川橋側道橋	(ニウアラガハノソバ)	福井沢田線	1988	23	3	鋼橋	石巻市	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
金山橋	(カミヤマ)	福井沢田線	1971	3	6.8	その他	石巻市	2018	Ⅲ			完了	—	—	2026
弘川橋	(ヒロカハ)	弘川町向線	1966	6	4.5	PC橋	南三陸町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新小屋の沢大橋	(ニウコヤノサ)	弘川町向線	2009	100	8	PC橋	南三陸町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
田東大橋	(タノオ)	弘川町向線	2008	112	8.5	鋼橋	南三陸町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新上沢橋	(ニウカミサ)	弘川町向線	2004	24	10	PC橋	南三陸町	2018	Ⅱ						2023
上沢橋	(カミサ)	弘川町向線	1998	5	10	鋼橋	南三陸町	2018	Ⅱ						2023
伊里前橋	(イリマエ)	弘川町向線	1961	20	6.5	PC橋	南三陸町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
中間橋	(ナカマ)	瀬峰豊里線	1976	6	9.7	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
太田橋	(オオタ)	瀬峰豊里線	1978	25	7	鋼橋	登米市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
千貫橋	(チヅ)	瀬峰豊里線	1977	74	8.5	鋼橋	登米市	2018	Ⅲ			2022 ~ 2023	床版打ち替え	124.0	2023
壇橋	(イノ)	瀬峰豊里線	1973	2	10.5	鋼橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
旭橋	(アサヒ)	瀬峰豊里線	1978	14	7	その他	登米市	2018	Ⅱ						2023
十五貫橋	(イソノ)	瀬峰豊里線	1978	256	7.5	鋼橋	登米市	2018	Ⅱ						2023
大堀橋	(オホウ)	釜谷大須雄勝線	1990	6	10.7	鋼橋	石巻市	2018	Ⅱ						2023
尾の崎橋	(オノサキ)	釜谷大須雄勝線	2020	57	8	鋼橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
名振橋	(ナマヅ)	釜谷大須雄勝線	1969	2	4	鋼橋	石巻市	2017	I	2022	I				2027
大浜橋	(オホハマ)	釜谷大須雄勝線	1962	6	5	鋼橋	石巻市	2018	I						2023
明神一号橋	(ミヨウジノイチ)	釜谷大須雄勝線	1966	4	12.6	鋼橋	石巻市	2015	I	2019	Ⅱ				2024
雄勝橋	(オウ)	釜谷大須雄勝線	1963	3	10.5	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
只越橋	(オノ)	馬場只越線	2018	61	8	PC橋	気仙沼市	2015	Ⅱ	2019	I				2024
境橋	(サカイ)	馬場只越線	1935	2.5	6.2	RC橋	気仙沼市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
日和大橋	(ヒヨ)	石巻大和線	1979	717	10	鋼橋	石巻市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
跨道橋	(カド)	石巻大和線	1979	7	10	鋼橋	石巻市	2014	I	2019	Ⅱ				2024
荒田橋	(アラタ)	竹谷大和線	1960	3	8.4	RC橋	大郷町	2016	I	2021	Ⅱ				2026
座頭橋	(ザトウ)	竹谷大和線	1967	10	9	PC橋	大郷町	2018	Ⅲ			2024以降	橋面工	19.0	2023
身洗橋	(ミソ)	竹谷大和線	1987	27	10	鋼橋	大郷町	2018	Ⅱ						2023
堰場橋	(ヱノ)	竹谷大和線	1985	56	11	鋼橋	大郷町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2023	支承補修	60.0	2027
高下橋	(タカシ)	大迫松山線	1984	21	8.2	鋼橋	美里町	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ				2026
広岡橋	(ヒロカ)	大迫松山線	1962	3	9	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
八幡橋	(ヤマト)	大垣小野停車場線	1952	2	17.7	鋼橋	東松島市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
三間堀橋	(サンマ)	大垣小野停車場線	1975	4	11	鋼橋	東松島市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大坊大橋	(オホボ)	角田大内線	1973	32	10.8	鋼橋	角田市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	支承補修	20.0	2027
茄子橋	(ナス)	角田大内線	1976	2	7	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
佐倉町橋	(サクラ)	角田大内線	1987	2	7.5	鋼橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
北伊手橋	(キタ)	角田大内線	1980	17	9.8	RC橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
不明橋(032-05)	(メ)	角田大内線	1991	6	10	鋼橋	丸森町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
浜須賀橋	(ハマ)	石巻松島自転車道線	2017	49	3.9	鋼橋	東松島市	2018	I						2023
浜市橋	(ハマ)	石巻松島自転車道線	2016	76	3.8	鋼橋	東松島市	2018	I						2023
明神橋(上り)	(ミヨウジノカミ)	石巻工業港矢本線	1989	40	10.9	PC橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
浜須賀橋	(ハマ)	石巻工業港矢本線	1961	3	11.3	鋼橋	東松島市	2017	I	2022	Ⅱ				2027
鎌内沢橋	(カミナ)	沼倉鳴子線	1982	35	8	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
保内沢橋	(タナ)	沼倉鳴子線	1971	23	9.2	鋼橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
水無沢橋	(ミナ)	沼倉鳴子線	1983	7	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
根松沢橋	(ネマ)	沼倉鳴子線	1979	12	6.6	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
割沢橋	(ワザ)	沼倉鳴子線	1980	6	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
声沢橋	(コエ)	沼倉鳴子線	1978	19	7	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
芥淵橋	(カイ)	沼倉鳴子線	1976	7	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
岩入橋	(イノ)	沼倉鳴子線	1978	11	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
寒湯沢橋	(サム)	沼倉鳴子線	1979	18	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
猪の倉沢橋	(イノ)	沼倉鳴子線	1980	14	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
三郎石沢橋	(サロ)	沼倉鳴子線	1979	7	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
杉の森沢橋	(スギノ)	沼倉鳴子線	1981	14	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
仙北沢橋	(セキ)	沼倉鳴子線	1980	30	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
鎌内橋	(カミナ)	沼倉鳴子線	1994	40	11.5	PC橋	大崎市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
古沢橋	(コサ)	岩入一迫線	1986	26	8	鋼橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
一の畑橋	(イチノ)	岩入一迫線	1988	33	7	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
滝ノ沢橋	(タキノ)	岩入一迫線	1987	24	7	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
立岩橋	(タチイ)	岩入一迫線	1961	16	5	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
向田橋	(ムカ)	岩入一迫線	1990	28	7	その他	栗原市	2018	Ⅱ						2023
日向橋	(ヒナ)	岩入一迫線	1988	20	7	その他	栗原市	2018	Ⅲ			2024以降	伸縮装置取り替え	44.0	2023
荒谷橋	(アラ)	岩入一迫線	1986	30	7	その他	栗原市	2018	Ⅲ			2022 ~ 2023	—	—	2023
繞石橋	(ユヅ)	岩入一迫線	1994	35	10.5	鋼橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
上程野橋	(カミノ)	岩入一迫線	1994	42	10	鋼橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
柳目北橋	(ヤナ)	石巻港インター線	1997	9	25	鋼橋	石巻市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
赤井跨線橋(上り)	(アカイ)	石巻港インター線	1997	91	11.8	PC橋	東松島市	2015	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
新境橋	(ニウカイ)	鳴子池月線	1995	24	15	PC橋	大崎市	2018	Ⅱ						2023
木戸脇橋	(キド)	鳴子池月線	1994	13	16	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
清浦橋	(キヨ)	鳴子池月線	1978	16	9.4	鋼橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
弥次郎橋	(ヤジ)	南蔵王白石線	1984	27	10.2	PC橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	I				2027
沼滝橋	(ヌ)	南蔵王白石線	1984	16	9.5	PC橋	白石市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
鎌先温泉橋	(カミ)	南蔵王白石線	1987	68	9.7	RC橋	白石市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
清水橋	(シミ)	南蔵王白石線	1988	41	10.5	PC橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	I				2027
石淵橋	(イソ)	南蔵王白石線	1991	58	11	鋼橋	白石市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
白石跨道橋	(シロ)	南蔵王白石線	1973	59	7	PC橋	白石市	2014	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
疋石沢橋	(ヒ)	青根蔵王線	1961	7	5	鋼橋	川崎町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	下部断面補修	80.0	2027
疋沢橋	(ヒ)	青根蔵王線	1961	23	6	RC橋	川崎町	2018	Ⅱ						

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

- 計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）
- 優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。
 ・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先
 ・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修
- 新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。
 ・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。
 （橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）
- 集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約30万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
芝下跨線橋	(シバシカセン)	河南登米線	1967	8	7.6	PC橋	登米市	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新明橋	(シメイ)	仙台館腰線	不明	2	22	PC橋	仙台市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
手倉田大橋	(テクラダイ)	仙台館腰線	1988	43	22	PC橋	名取市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
無名橋(018-02)	(ムメイ(018-02))	仙台館腰線	2006	6	35.9	PC橋	名取市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(018-05)	(ムメイ(018-05))	仙台館腰線	2006	6	27.7	PC橋	名取市	2018	Ⅰ						2023
小豆島橋	(アヅノシマ)	仙台館腰線	2004	26	16	PC橋	名取市	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
館腰二線橋	(タテヨコニ)	仙台館腰線	2005	309	19.1	鋼橋	名取市	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
館腰橋	(タテヨコ)	仙台館腰線	2005	41	27.5	PC橋	名取市	2018	Ⅱ						2023
無名橋(024-03)	(ムメイ(024-03))	仙台館腰線	2006	6	27.5	PC橋	名取市	2018	Ⅱ						2023
一本杉橋	(イツボシ)	加瀬沼公園線	1989	29	12	PC橋	利府町	2018	Ⅲ			2024以降	翼壁断面補修	13.0	2023
新大友橋	(ニイトモ)	加瀬沼公園線	1989	9	15	その他	利府町	2018	Ⅱ						2023
谷地堀Bb橋	(ヤチノリBb)	加瀬沼公園線	1989	7	13.9	PC橋	利府町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
新大谷地橋	(ニイタニ)	利府停車場総合運動公	1991	4	16	PC橋	利府町	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	完了	—	—	2026
八幡崎橋	(ヤチノサキ)	利府停車場総合運動公	1996	38	16	PC橋	利府町	2018	Ⅱ						2023
古館橋	(コカド)	大衛駒場線	1995	57	15	PC橋	大衛村	2018	Ⅱ						2023
奥田橋	(オキタ)	大衛駒場線	1995	20	11.5	PC橋	大衛村	2018	Ⅱ						2023
杉ヶ崎一号橋	(スギガキイチゴウ)	大衛駒場線	1995	4	11.7	RC橋	大衛村	2018	Ⅲ			2023	主桁断面補修	13.0	2023
澄川橋	(スミガハ)	最上小野田線	1995	93	8	その他	加美町	2018	Ⅱ						2023
切込橋	(キリコ)	最上小野田線	1985	50	8	PC橋	加美町	2018	Ⅱ						2023
深堀橋	(フカキ)	最上小野田線	1961	5	8.5	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
二里塚橋	(フタリツツカ)	最上小野田線	1973	10	7	その他	加美町	2018	Ⅱ						2023
箱沢橋	(コボリ)	最上小野田線	1960	7	9	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
鶴沢橋	(ツルサヅ)	最上小野田線	1993	4.6	10.6	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
立堀橋	(タチホ)	最上小野田線	1970	8	7	RC橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	主桁鋼板補強	20.0	2027
大水沢橋	(オホミヅ)	最上小野田線	1970	13.2	13.5	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小泉1号橋	(コイズミイチゴウ)	最上小野田線	1965	6	6.5	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小泉2号橋	(コイズミニゴウ)	最上小野田線	1965	5	6.5	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
天神橋	(テンジン)	最上小野田線	1935	3	6	RC橋	加美町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
天神堀橋	(テンジンホリ)	最上小野田線	1931	3	7	PC橋	加美町	2018	Ⅱ						2023
君ヶ袋橋	(キミガフクロ)	最上小野田線	1960	3	6	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
御天皇橋	(ミコテン)	大衛仙台線	1988	24	25	PC橋	大和町	2018	Ⅱ						2023
前河原橋(上り)	(マエカワハラノヘリ)	大衛仙台線	1997	24	12.8	PC橋	大和町	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
後藤橋	(ゴトウ)	大衛仙台線	1987	23	25	PC橋	大和町	2018	Ⅱ						2023
新黒木橋	(ニイクロキ)	大衛仙台線	2005	42	25	PC橋	大和町	2018	Ⅱ						2023
築沢橋	(ツキサヅ)	鳴子小野田線	1961	26	9.7	PC橋	大崎市	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了	—	—	2027
虎取橋	(トラトリ)	鳴子小野田線	1959	14.8	4	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
颯橋	(ハヤシ)	鳴子小野田線	1962	75	11	PC橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	断面補修	8.0	2027
洞雲寺橋	(トウウンジ)	鳴子小野田線	1961	50	4.1	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
大手橋	(オウテ)	鳴子小野田線	2003	3	9.6	PC橋	加美町	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
町浦橋	(チノウラ)	鳴子小野田線	不明	5	6.5	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
新植原橋	(ニイタハラ)	鳴子小野田線	不明	5	6.5	PC橋	加美町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	地覆断面補修	2.0	2027
百貫橋	(ヒヤクワン)	鳴子小野田線	1970	7	6.5	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
二反田橋	(ニハンタ)	鳴子小野田線	1973	10	6.5	その他	加美町	2018	Ⅱ						2023
御伊勢東橋	(ミイセヒガシ)	鳴子小野田線	1973	5	6.7	その他	加美町	2018	Ⅱ						2023
敷味4号線橋	(フキアヅヨウケン)	くりこま高原停車場伊	不明	3	5.4	PC橋	栗原市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
沢乙橋	(サエト)	利府岩切停車場線	1996	153	18	PC橋	利府町	2016	Ⅲ	2019	Ⅱ	完了	—	—	2024
春日岩沢橋	(カスガイワサヅ)	利府中インター線	1997	21	16.3	PC橋	利府町	2018	Ⅱ						2023
小平跨道橋	(コヘイカド)	角田山下線	2004	22	10.5	PC橋	山元町	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
大堀橋	(オホホリ)	角田山下線	2007	18	11	PC橋	角田市	2018	Ⅱ						2023
鹿島館橋	(シノガタ)	国道398号	2013	49.6	12.2	鋼橋	栗原市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
鹿島台品井沼跨線橋	(シノガタノイナハマコセ)	国道346号	2012	221.5	12.4	鋼橋	大崎市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
初原2号橋	(ハツハラニゴウ)	小牛田松島線	2008	37	8.5	PC橋	松島町	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
無名橋(164-04)	(ムメイ)	国道113号	1972	10	6.5	PC橋	白石市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
無名橋(060-04)	(ムメイ)	国道346号	不明	2	12	PC橋	登米市	2014	Ⅰ	2019	Ⅰ				2024
無名橋(087-06)	(ムメイ)	国道398号	2009	4	14	PC橋	栗原市	2015	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
飯野坂橋	(イノノサカ)	仙台名取線(旧国道4)	1933	5.6	9.2	RC橋	名取市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋	(ムメイ)	仙台名取線(旧国道4)	1973	5.6	8.8	RC橋	名取市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
増田橋	(マシダ)	仙台名取線(旧国道4)	1992	34.4	11.5	PC橋	名取市	2014	Ⅰ	2019	Ⅱ				2024
本郷橋	(ホンゴウ)	仙台名取線(旧国道4)	1953	3	6.6	RC橋	名取市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
無名橋側道橋(上り)	(ムメイソウドウノヘリ)	仙台名取線(旧国道4)	1973	8	2.2	鋼橋	名取市	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2023	あて板	30.0	2027
下町跨線橋	(シモマチ)	蒲谷津山線	不明	345	11.7	鋼橋	登米市	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
蓮沼橋側道橋	(ハスナヅメソウドウ)	国道398号	不明	15	3.3	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
猪鼻橋側道橋	(イノナシメソウドウ)	国道346号	不明	27	3.3	鋼橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
岩崎橋側道橋	(イワサキソウドウ)	国道346号	1968	36	2.4	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
松川歩道橋	(マツカハ)	白石上山線	1962	178	2.6	鋼橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
敷玉橋側道橋(下り)	(シキタマソウドウノゲリ)	古川松山線	1952	113	3.3	鋼橋	大崎市	2016	Ⅲ	2019	Ⅲ	完了	—	—	2024
荒堀橋側道橋	(アラホリソウドウ)	国道346号	1992	19	2.7	PC橋	美里町	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
新橋側道橋	(ニイハシソウドウ)	国道457号	不明	42	2.4	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2019	Ⅱ				2024
伊豆沼I Cボックス	(イズノマI Cボックス)	築館登米線	不明	12.4	29	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
若柳南I Cボックス	(ワカヤナニI Cボックス)	築館登米線	不明	13	36	PC橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
赤井の目橋側道橋	(アカイノメソウドウ)	国道398号	不明	27	2.2	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2019	Ⅲ				2024
神明2号橋	(シノミニゴウ)	荒浜港今泉線	不明	5.5	8.2	PC橋	亶理町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
下谷地橋側道橋	(シモヤチメソウドウ)	河南米山線	不明	5.2	3.3	PC橋	石巻市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
山崎橋側道橋	(ヤマザキソウドウ)	河南米山線	不明	11.8	1.5	RC橋	石巻市	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ				2026
明神橋(下り)	(ミコガミソウドウノゲリ)	石巻工業港矢本線	1990	40	12.4	PC橋	石巻市	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了	—	—	2026
赤井跨線橋(下り)	(アカイケンソウドウノゲリ)	石巻港インター線	1997	91	12.8	PC橋	東松島市	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
流留跨線橋側道橋	(ハルルケンソウドウ)	国道398号	1985	22.1	2.8	鋼橋	石巻市	2016	Ⅰ	2020	Ⅲ				2026
鹿島台跨線橋側道橋(下り)	(シノガタノイナハマソウドウノゲリ)	国道346号	1975	23.6	2.6	鋼橋	大崎市	2016	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
小倉橋歩道橋	(コクラソウドウ)	馬籠東和線	1981	27	3.3	鋼橋	気仙沼市	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
午王野沢歩道橋	(ウラノノソウドウ)	国道346号	1996	15.9	3.3	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
金山橋歩道橋	(ヤマノソウドウ)	国道346号	1970	7.3	3.3	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大久保橋歩道橋(上り)	(オホクボソウドウノヘリ)	国道346号	1970	11.1	3.3	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
大久保橋歩道橋(下り)	(オホクボソウドウノゲリ)	国道346号	1970	11.1	3.3	PC橋	気仙沼市	2016	Ⅲ	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
透川橋側道橋	(トウカハソウドウ)	古川佐保線	1974	30	1.8	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
天神橋側道橋	(テンジンソウドウ)	古川一迫線	2005	49	3.3	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
白幡歩道橋	(シロハタ)	国道349号	1938	169	1.8	鋼橋	柴田町	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2024以降	下部断面補修	68.0	2025
小山田橋側道橋	(コヤマダソウドウ)	古川佐保線	不明	30.1	2.1	鋼橋	栗原市	2016	Ⅱ	2020	Ⅲ				2025
塩沢橋側道橋	(シオザヅソウドウ)	岩沼線	1989	10	2.5	鋼橋	蔵王町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
船岡五間堀側道橋(上り)	(フナダニイマホリソウドウノヘリ)	角田柴田線	不明	14	4.3	PC橋	柴田町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
船岡五間堀側道橋(下り)	(フナダニイマホリソウドウノゲリ)	角田柴田線	不明	14	4.3	PC橋	柴田町	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ				2025
南澤橋側道橋	(ミナサヅソウドウ)	国道457号	1995	39	3	その他	大崎市	2018	Ⅱ						

宮城県橋梁個別施設計画

令和4年3月31日現在

計画期間 ・定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、対処療法から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。（令和元年度～令和10年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や路線橋、跨道橋を優先的に補修

新技術等の活用 ・令和6年度までに管理する全ての橋梁を対象に新技術の検討・活用を図り、新技術の導入によるコスト削減効果を最大限発揮するよう努める。

・定期点検においてUAVによる画像取得、AI等の新技術導入により、調査作成の作業性向上を図ることで、約2百万円の維持管理コスト削減を目指す。

（橋長100mを超える長大橋を対象に10橋程度の導入を目指す。）

集約・撤去 ・今後5年程度で迂回路が存在し集約可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討する。また、1橋当りの維持補修費が約30万円であり10年に1度補修すると仮定した場合、集約・撤去をすることで将来的な維持管理コストを約300万円削減することを目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	市区町村名	1巡目 (H26～H30)		2巡目 (R1～R5)		1巡目 修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万円)	次回 点検 年度
								年度	判定	年度	判定				
大佐野橋	(オオサノ)	県道小牛田松島線	1989	11.3	10.3	RC橋	松島町	2018	Ⅱ						2023
洪江橋(下り)	(フウエ(下)リ)	涌谷三本木	1968	13	8	PC橋	涌谷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
秋葉橋側道橋(下り)	(アキハバ(下)リ)	築館栗駒公園線	不明	4.4	3.3	RC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
秋葉橋側道橋(上り)	(アキハバ(上)リ)	築館栗駒公園線	不明	12.1	2.4	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
田高田橋側道橋	(タカダバ(上)リ)	築館栗駒公園線	不明	13.5	3.3	PC橋	栗原市	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
老ノ坂橋側道橋	(オノノサカ)	国道113号	不明	5.5	2.8	鋼橋	白石市	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ				2027
船堀橋側道橋	(フナボリ)	国道347号	不明	6.8	3	鋼橋	美里町	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2024以降	あて板	30.0	2027
夏川橋側道橋	(ナツカハ)	有壁若柳線	2005	32	3.3	鋼橋	栗原市	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	完了			2027
下田橋側道橋	(シタタ)	小野田三本木線	1993	3	3.2	RC橋	加美町	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
小里橋側道橋	(コサ)	国道346号	1964	7	3	RC橋	涌谷町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
小瀬入口橋側道橋	(コセ)	国道347号	1937	3	2.8	RC橋	加美町	2017	Ⅰ	2021	Ⅱ				2026
名蓋川橋側道橋	(ナガイ)	国道347号	1963	11	2.6	鋼橋	加美町	2017	Ⅲ	2021	Ⅲ	2022～2023			2026
河童川橋側道橋	(カウ)	国道457号	1966	5	3.5	RC橋	色麻町	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
御伊勢坂橋側道橋(下り)	(ミセ)	国道457号	1963	7	3.6	鋼橋	加美町	2017	Ⅲ	2021	Ⅲ	2024以降	あて板	35.0	2026
御伊勢坂橋側道橋(上り)	(ミセ)	国道457号	1963	7	2.8	PC橋	加美町	2017	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
美女川南橋側道橋	(メウ)	鹿島台高清水線	1961	2	2	RC橋	美里町	2017	Ⅲ	2021	Ⅲ	2024以降	あて板	25.0	2026
跨道橋第1取付階段	(コ)	船岡停車場船迫線	不明	35.8	2	鋼橋	柴田町	2017	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
跨道橋第2取付階段	(コ)	船岡停車場船迫線	不明	30	2	鋼橋	柴田町	2017	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
跨道橋第3取付階段	(コ)	船岡停車場船迫線	不明	17.3	2	鋼橋	柴田町	2017	Ⅲ	2021	Ⅱ	完了			2026
新鹿沙門橋	(ニ)	釜蓋互理線	2013	55	15.8	鋼橋	名取市	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
笹立橋側道橋	(サ)	鹿島台高清水線	2015	17	3	鋼橋	美里町	2017	Ⅱ	2021	Ⅰ				2026
高浦橋側道橋	(タ)	相馬互理線	1995	12.2	3.3	PC橋	山元町	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
前川橋側道橋	(マ)	相馬互理線	不明	8.4	4.3	PC橋	山元町	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了			2027
亀塚跨線橋階段(起)	(カ)	岩沼蔵王線	1992	14	1.9	RC橋	岩沼市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
亀塚跨線橋階段(終)	(カ)	岩沼蔵王線	1992	20.5	1.9	RC橋	岩沼市	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ				2027
前河原橋(下り)	(マ)	一般県道	1997	24.3	12.8	RC橋	大和町	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ				2027
沼崎跨線橋側道橋	(ヌ)	河南登米線	1994	43.5	3	鋼橋	登米市	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
化粧橋側道橋	(シ)	涌谷三本木線	1967	63.1	3.1	鋼橋	美里町	2018	Ⅲ	2022	Ⅱ	完了			2027
塚の目跨線橋側道橋	(ツ)	国道347号	1985	47.1	3.1	鋼橋	大崎市	2018	Ⅱ	2022	Ⅱ				2027
獅子名子橋側道橋	(シ)	国道286号	2017	6.4	2.5	RC橋	川崎町	2018	Ⅱ						2023
鶴城橋側道橋	(ツ)	涌谷田尻線	不明	14.9	3.3	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
新川橋(010-04)側道橋	(ニ)	主要地方道古川松山線	不明	4.9	2	その他	大崎市	2018	Ⅱ						2023
新上戸橋	(ニ)	くりこま高原停車場伊	2001	17.9	9.8	PC橋	栗原市	2018	Ⅱ						2023
江入橋側道橋	(エ)	女川杜鹿線	不明	5.1	1.5	その他	石巻市	2018	Ⅲ			完了			2023
鉸橋側道橋	(ヒ)	女川杜鹿線	1971	7.9	2.8	その他	石巻市	2018	Ⅱ						2023
波伝谷第3号管渠橋	(ハ)	国道398号	2016	15.2	12.6	RC橋	南三陸町	2018	Ⅱ	2021	Ⅱ				2026
名取中央高架橋(アクセス)	(ナ)	愛島名取線	2018	111	13.4	PC橋	名取市	2018	Ⅰ						2023
名取中央高架橋	(ナ)	愛島名取線	2018	248.4	2.6	鋼橋	名取市	2018	Ⅱ						2023
下鶴田橋側道橋	(シ)	小牛田松島線	1978	74.8	3.3	その他	大郷町	2018	Ⅲ			2024以降	畜産モルタル	1.0	2023
横津橋	(ヨ)	国道398号	2018	66.5	11	PC橋	南三陸町	2018	Ⅰ						2023
八幡橋	(ハ)	国道398号	2017	102.2	12.5	鋼橋	南三陸町	2018	Ⅱ						2023
浪板橋	(ナ)	気仙沼唐桑線	2018	64.3	10.5	鋼橋	気仙沼市	2018	Ⅰ						2023
熊川橋	(ク)	栗駒岩出山線	2018	17.8	9.5	PC橋	栗原市	2018	Ⅰ						2023
清水橋	(シ)	一般県道清水浜志津川	2018	56	8.2	PC橋	気仙沼市			2020	Ⅱ				2025
気仙沼大島大橋	(キ)	一般県道大島浪板線	2019	356	10.5	鋼橋	気仙沼市			2020	Ⅱ				2025
中田IC橋	(ナ)	主要地方道 築館登米線	2018	35.6	9.4	PC橋	登米市			2020	Ⅱ				2025
登米大橋側道橋	(ト)	国道342号	不明	313.4	2.1	鋼橋	登米市			2020	Ⅲ				2025
柳津跨線橋側道橋	(ヤ)	主要地方道涌谷津山線	1976	18.8	1.9	鋼橋	登米市			2020	Ⅲ				2025
第1号函渠	(ガ)	一般県道石巻女川線	不明	3.6	22.5	RC橋	石巻市			2020	Ⅰ				2025
第2号函渠	(ガ)	一般県道石巻女川線	不明	3.6	24.5	RC橋	石巻市			2020	Ⅰ				2025
第3号函渠	(ガ)	一般県道石巻女川線	不明	3.6	23	RC橋	石巻市			2020	Ⅰ				2025
第8号函渠	(ガ)	一般県道石巻女川線	不明	3.6	22.5	RC橋	石巻市			2020	Ⅰ				2025
第9号函渠	(ガ)	一般県道石巻女川線	不明	3.6	31.5	RC橋	石巻市			2020	Ⅰ				2025
真野川橋	(マ)	国道398号	2018	400.4	11.5	鋼橋	石巻市			2020	Ⅱ				2025
大和田川橋	(オ)	国道398号	2018	345	11.5	鋼橋	石巻市			2020	Ⅱ				2025
萩沢前1号本線橋	(ハ)	主要地方道築館登米線	2019	22.4	9.4	PC橋	栗原市			2020	Ⅱ				2025
萩沢前2号本線橋	(ハ)	主要地方道築館登米線	2018	38.2	9.4	PC橋	栗原市			2020	Ⅱ				2025
萩沢沼澤本線橋	(ハ)	主要地方道築館登米線	2019	44.9	9.4	PC橋	栗原市			2020	Ⅱ				2025
後沢本線橋	(ハ)	主要地方道築館登米線	2019	53	9.4	PC橋	栗原市			2020	Ⅱ				2025
1号函渠	(ハ)	主要地方道築館登米線	不明	7.5	13	RC橋	栗原市			2020	Ⅰ				2025
2号函渠	(ハ)	主要地方道築館登米線	不明	4.8	15	RC橋	栗原市			2020	Ⅰ				2025
4号函渠	(ハ)	主要地方道築館登米線	不明	6.5	12.4	RC橋	栗原市			2020	Ⅰ				2025
9号函渠	(ハ)	主要地方道築館登米線	不明	7.7	13.4	RC橋	栗原市			2020	Ⅱ				2025
岩切二線橋	(イ)	泉塩釜線	2008	307.5	10.9	鋼橋	多賀城市			2020	Ⅲ				2025
姥ヶ森山橋	(イ)	主要地方道岩沼蔵王線	2019	19.2	9.2	PC橋	村田町			2020	Ⅰ				2025
新堤橋	(イ)	主要地方道岩沼蔵王線	2019	4.5	25	RC橋	村田町			2020	Ⅰ				2025
中沢橋	(イ)	主要地方道 石巻鮎川	2021	6	13.5	RC橋	石巻市	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ				2026
内海橋第1号函渠	(ウ)	国道398号	2020	12.8	15.5	RC橋	石巻市			2021	Ⅰ				2026
小々汐橋	(ウ)	一般県道大島浪板線	2020	5.2	6.5	RC橋	気仙沼市			2021	Ⅰ				2026
大江川橋	(オ)	国道347号	2018	10.4	13.9	PC橋	大崎市			2021	Ⅰ				2026
第1号函渠	(オ)	国道286号	2019	3.5	12	RC橋	川崎町			2021	Ⅱ				2026
三名橋側道橋	(オ)	国道349号	1966	10.4	2.4	鋼橋	柴田町			2021	Ⅱ				2026
春日橋側道橋	(カ)	主要地方道仙台松島線	不明	13.4	1.2	鋼橋	利府町			2021	Ⅱ				2026
義経啼子橋	(カ)	国道108号	1993	71	15.3	PC橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
望鳴大橋	(カ)	国道108号	1996	113	13	鋼橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
原前橋	(カ)	国道108号	1996	50.5	14	鋼橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
柳木沢橋	(カ)	国道108号	2001	59	10.7	鋼橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
柳木大橋	(カ)	国道108号	2004	139.1	9.7	PC橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
高畑沢橋	(カ)	国道108号	2006	85	10.7	鋼橋	大崎市			2021	Ⅱ				2026
滝ノ沢大橋	(カ)	国道108号	2013	114.5	9.7	PC橋	大崎市			2021	Ⅰ				2026
絆橋	(カ)	国道108号	2015	29	8.6	RC橋	大崎市			2021	Ⅰ				2026
本山橋	(カ)	国道108号	2003	43	10.7	鋼橋</									

