

# 新病院建設用地比較表

参考資料7

単位：㎡

	現在地（手倉田）		がんセンター西側山林		富谷市明石台		精神医療センター グラウンド（箱塚）		現高等看護学校敷地 （愛島塩手字野田山）	
敷地面積	計	22,847	計	61,714	計	60,000	計	12,991	計	6,700
	病院敷地	22,847	うち平場	32,000	うち平場	60,000	うち平場	12,991	うち平場	6,700
			（駐車場400台含む）							
建築面積	計	7,412	計	7,532						
	本館	812	外来部門	1,085						
	病棟	4,215	病棟	3,358						
	ソーシャル棟	611	管理部門	138						
	リハ棟	727	リハ部門	24						
	厨房棟	828	厨房部門	1,312						
	その他	219	共用部	1,500						
			その他	115						

敷地・建築面積等は、H28当時の基本設計時のもの

R 6	基本設計	基本設計	基本設計	各種調整	基本設計
R 7	詳細設計	詳細設計	詳細設計	基本設計	詳細設計
R 8	着工	埋文調査	着工	詳細設計	着工
R 9	↓	↓	↓	着工	↓
R10~R11	↓ 解体と施工を繰り返すため、長期化	造成	開院	↓	開院
R 1 2	↓	着工		開院	
R 1 3	↓	↓			
R14~R15	開院	開院			
課題	転院調整 救急受入影響 事業長期化	用地取得 開発許可 文化財調査等	特になし	狭隘 県道乗入れ、市道進入 近隣調整	狭隘