自治会館([	大分類	中分類	昭和62年 経過1年		平成1年	平成2年 経過4年	平成3年 経過5年	平成4年	平成5年	平成6年 経過8年	平成7年	平成8年 経過10年	平成9年 経過11年	平成10年 経過12年	平成11年 経過13年	平成12年 経過14年	平成13年 経過15年	平成14年 経過16年	平成15年 経過17年	平成16年 経過18年	平成17年	I	平成19年	平成20年 経過22年	平成21年 経過23年	平成22年 経過24年
庁舎完成 昭和61年5月 総工事費 千円	電気全の外	変電設備 て供用部 ため対象 (参考) 用30年																								
住所 仙台市青葉区上杉1 敷地 4,040.87㎡ 延床面積	-2-1 全の 外	用30年 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の																								
14,918.33㎡ (持分4,506.50㎡) SRC造 地下:RC 地上:SRC 地上:SRC 地上9階 塔屋1階 地下2階	電	灯設備																								
※上段実績 下段計画	消(非全の外	用30年 防設備 常放送) て供用部 ため対象																								
	か	(参考) 用15年 防設傭 IV(報) で、 大砂対象 (参考)																								
	<b>そ</b>	(参考) 用20年 の他設備 て供用部 ため対象																								
	の外	て供用部 ため対象																								
	全の外	(参考) <u>用30年</u> 生設備 て供用部 ため対象 (参考) 用30年																								
		の他設備 (参考) 用5年 水																								
	全の外	て供用部 ため対象 (参考) 用30年																								
	全の外	て供用部 ため対象 (参考) 用40年								自治会館間任切改修					仙台中央県長小汀779-化	宫城県自治会部会議室改修										
	耐	(参考) 用30年 震								587					2,352	871										
	対その他	象外																								
	五	F度合計 累 計	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	587 587	0 587	0 587	0 587	0 587	2,352 2,939	871 3,810	0 3,810	0 3,810	0 3,810	0 3,810	3,810	3,810	0 3,810	0 3,810	0 3,810	0 3,810

平成23年 経過25年	平成24年 経過26年	I	平成26年 経過28年			平成29年 経過31年		平成31年 経過33年	令和2年 経過34年	令和3年 経過35年	令和4年 経過36年	令和5年 経過37年	令和6年 経過38年	令和7年 経過39年	令和8年 経過40年	令和9年 経過41年	令和10年 経過42年		令和12年 経過44年	令和13年 経過45年	令和14年 経過46年	令和15年 経過47年		令和17年 経過49年	令和18年 経過50年	令和19年 経過51年	令和20年 経過52年
							照明器具LED化 4,350															照明器具更新					
																		自動ドアエンジン 150									
				会議室パーティション改修 1,639	1,706	会議室バーティション改修 2,074 仙台中央県投シャッター改修 378												内装改修設計 3,000	内装改修工事 53,120								
0 3,810	3,810	0 3,810	0 3,810		1,706 7,155	2,452 9,607	4,350 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	0 13,957	3,150 17,107	53,120 70,227	70,227	0 70,227	70,227	0 70,227	70,227	0 70,227	0 70,227	70,227

令和21年 経過53年	令和22年 経過54年	令和23年 経過55年	令和24年 経過56年	令和25年 経過57年	令和26年 経過58年	令和27年 経過59年	令和28年 経過60年	令和29年 経過61年	令和30年 経過62年
									照明器具更新
						会議室パーテーション更新 10,000	会議室パーテーション更新 10,000	会議室パーテーション更新 10,000	
						10,000	10,000	10,000	
0 70,227	0 70,227	0 70,227	0 70,227	0 70,227	0 70,227	10,000 80,227	10,000 90,227	10,000 100,227	0 100,227

- 設備の更新費は過去の更新費に物価上昇分として年当たり3%として推定した。
  過去に事例が無い設備は他の更新事例などを参考に推定した。
  建築施設については最近施工した事例を参考に積み上げた。