


東部土木復旧・復興だより

第7号

平成25年7月1日発行
宮城県東部土木事務所



1. 災害復旧事業の進捗状況(平成25年5月末現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約81%、金額ベースで約22%となっています。

工種	事業箇所数			着手率	工種	事業費(億円)			着手率
	全体	事業中	うち完了			全体	事業中	うち完了	
道路関係	591	481	124	81.4%	道路関係	482	171	47.5	35.5%
河川関係	63	48	9	76.2%	河川関係	1,279	208	40.2	16.3%
合計	654	529	133	80.9%	合計	1,761	379	87.7	21.5%

2. 管内の復興トピックス

安部首相が女川町と東松島市の復興状況を視察しました。

平成25年5月12日、安倍首相が女川町中心部における区画整理事業・防災集団移転促進事業及び東松島市野蒜北部丘陵地区の復興状況を視察しました。

各視察現場では、全国からの力添えをいただきながら造成工事が進められており、首相からは「復興が見えることで明日が見えてくる」「元の生活に戻れることが具体的に becoming」との言葉があり、住民に対しても復興が目に見えて進んでいる状況を確認しました。



■女川町中心部の説明状況



■東松島市野蒜の説明状況

県議会建設企業委員会が石巻市と東松島市の復旧状況を視察しました。

6月12日(水)に宮城県議会建設企業委員会の皆様が石巻市と東松島市の復旧・復興事業の視察を行いました。

当事務所において、管内の復旧・復興事業の進捗状況等について説明を行い、その後、現地視察を行いました。

石巻市内では、内海橋災害復旧事業、(都)門脇流留線高盛土道路事業を、東松島市では、定川災害復旧事業、矢本海浜緑地、州崎海岸災害復旧事業、(主)奥松島松島公園線州崎復興道路事業、東名海岸災害復旧事業、東名運河災害復旧事業を視察しました。



■建設企業委員会のメンバー



■現地視察の状況(内海橋)



■現地視察の状況(州崎海岸)

管内市町と災害復旧・復興連絡調整会議を開催しました。



■石巻市との会議の状況

復旧・復興事業を推進するための情報共有と事業調整を行うため、管内市町と災害復旧・復興連絡調整会議を開催しました。

5月9日(木)に石巻市と、5月13日(月)に東松島市と、5月17日(金)に女川町との間で連絡調整会議を行い、復旧・復興に向けた活発な意見交換が行われました。

笑顔咲くたび  伊達な旅
仙台 Sendai & Miyagi, where smiles blossom 宮城



■東松島市との会議の状況



■女川町との会議の状況

3. 道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所は591箇所、これまでに481箇所に着手し、124箇所が完了しました。

○道路災害復旧工事の完成状況



【(一)釜谷大須雄勝線
石巻市雄勝町明神地内】



【(一)牡鹿半島公園線
女川町鷺神浜地内】



【津波で流出した(国)398号
新北上大橋の撤去が完了】

4. 河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所は63箇所、これまでに48箇所に着手し、9箇所が完了しました。

○河川・海岸災害復旧事業の工事状況



【定川の(国)45号並行区間
の仮設道路の状況】



【安住海岸の護岸構築の状況】



【大曲海岸のブロック製作状況】

○高木川の石崎橋架替事業の説明会を行いました。

5月9日(木)と10日(金)に、石巻市高木地区と大瓜地区で高木川の石崎橋架替事業の説明会を行いました。

石崎橋は高木川の災害復旧事業に関連して架け替えられることになりました。



■説明会の状況



■説明会の状況

5. 復興道路事業関係

○復興道路事業の矢本大曲線の説明会を行いました。

4月18日(木)と24日(水)に、東松島市矢本地区と大曲地区の住民を集めて、復興道路事業の(都)矢本大曲線の説明会を開催しました。

両地区とも30名以上の住民が参加しました。



■説明会の状況



■説明会の状況

6. 事務所の研修

○「道路橋の耐震設計」について職場研修を行いました。

5月15日(水)と21日(火)に、当事務所の加藤副所長が講師となり、「道路橋の耐震設計」について、職場研修を行いました。

27名の職員が参加して、発注者として身につけておくべき知識の習得を行いました。



■研修の状況



■研修の状況

7. 他県からの応援職員



別府さん
(鹿児島県)

鹿児島県から応援に来ていただいた別府さん、4月から3ヶ月間、本当にありがとうございました。皆さんの応援により、宮城県の復旧・復興も進んでおります。



○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/>

TEL:0225-95-1151
 E-mail: et-dbk@pref.miyagi.jp