

平成30年7月豪雨災害に係る公衆衛生活動チーム派遣体制

フェーズ※	フェーズ2(災害発生後4日目～2週間)															フェーズ3(災害発生後3週間目～)																	
派遣日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目	24日目	25日目	26日目	27日目	28日目	29日目	30日目	31日目	32日目	
月日	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1班	移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	活動⑥	移動																									
							引継																										
2班						移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	活動⑥	移動																				
							引受					引継																					
3班											移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	活動⑥	移動															
												引受					引継																
4班																移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	活動⑥	移動										
																	引受					引継											
5班																					移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	活動⑥	移動					
																						引受					引継						
6班																										移動	活動①	活動②	活動③	活動④	活動⑤	移動	
																											引受				(引継)		

※災害発生日を7/5に設定した場合