

## 宮城県環境基本計画（第4期）の策定スケジュール

	平成30年度	令和元年度				令和2年度				令和3年度	
環境審議会 (専門委員会)		8/7 【第1回(専)】 基本的事項 中間評価 意識調査 実施案	8月～10月 県民・事業者意識調査	11/18 【第2回(専)】 意識調査結果 政策・施策体系 中間案原案 管理指標案	2/3 【第3回(専)】 中間案 管理指標案	6/3 書面照会 (中間案)	7/17～8/17 パブリックコメント／市町村意見 取りまとめ	9/25 【第4回(専)】 パブコメ結果 最終案原案	12月 パブリックコメントに対する 県の考え方公表	1月(予定) 【第5回(専)】 管理指標案	
	環境審議会・ 県議会	3/27 諮問				4/27 書面報告 (中間案 の報告)	7/2 常任委員会へ 中間案報告	11月 答申 (最終案)		2月 <2月県議会> 提出	3月末 <2月県議会> 議決 策定・公表

	第1回会議 (令和元年8月7日)	第2回会議 (令和元年11月18日)	第3回会議 (令和2年2月3日)	第4回会議 (令和2年9月25日)	第5回会議 (令和3年1月予定)
環境基本計画策定専門委員会	1 基本的事項 ○ 計画策定の見直しに当たった の確認 ・現行計画の概要 ・見直しの基本的事項(案) (検討スケジュールを含む) 2 現行計画の中間評価 ○ 現行計画の点検評価 ○ 「県民・事業者意識調査」の 実施案 3 その他	1 第1回会議における委員意見と 対応 2 「県民・事業者意識調査」結果 3 計画(中間案原案) ○ 政策・施策体系 ○ 中間案原案 4 管理指標(案) 5 その他	1 前回までの会議における委員 意見と対応 ○ 個別計画等の策定スケジュール 2 計画(中間案) ○ 概要 ○ 目指すべき将来像 ○ 計画本文 3 管理指標(案) 4 その他	1 中間案に対する意見提出手続 (パブリックコメント)の実施結果 2 計画(最終案原案) 3 その他	1 管理指標(案) 2 その他