

令和元年台風第19号により被災した河川管理施設等の技術検討会
今後のスケジュールについて

年 月 日	内 容		備考
令和元年 11月8日	第1回検討会	被害概要 被災メカニズムの推定	
令和元年 12月13日	第2回検討会 (今回)	被災要因・課題抽出 復旧工法(断面)の提案	
令和2年 1月14日	第3回検討会	復旧工法・断面 設計方針	県からの断面設計のための与条件(整備水準等)の提示
令和2年 2月12日	第4回検討会	検討結果のとりまとめ	