

七北田川河川整備計画 今後のスケジュール

資料-4

今後、パブリックコメントや公聴会の意見を踏まえ、変更案をとりまとめ、年度明けに学識者懇談会にて提示、告示手続きを進める予定。

月日	場所	項目	備考
令和元年 6月10日（月）	仙台土木事務所	第1回学識者懇談会	○座長，副座長の選出。 ○治水・利水・環境・維持管理に関する現状，課題，目標について有識者から意見聴取。
10月9日（水）	仙台土木事務所 集合・解散	現地視察	○七北田川（上流部）の状況確認。 ○有識者から意見聴取。 ○長命橋・新堰（流下能力不足），馬橋（H27浸水箇所）
令和2年 2月4日（火） 10:00～	自治会館 205会議室	第2回学識者懇談会	○令和元年台風第19号による降雨の検証 ○変更計画（素案）
2月～3月	各地方振興事務所 仙台土木事務所 仙台市役所 泉区役所	パブリックコメント	○整備計画の変更に県民の声を反映させるため，意見・提案を募集。 ○宮城県庁（情報公開センター，河川課），県内地方振興事務所，仙台土木事務所，仙台市役所，泉区役所にて整備計画素案公開予定。
3月中旬		公聴会	○整備計画の変更に地域の方々からの意見を反映させるため，意見を聴く会を開催。
5月中旬		第3回学識者懇談会	○パブリックコメント，公聴会意見を取り入れた変更計画案を提示。
令和2年上半期 まで		告示	