

【名取川水系北貞山運河(貞山運河水門上流)】

進捗状況

事業概要

復旧延長 L=2,798m (右岸L=2,731m、左岸L=2,798m)



事業位置



北貞山運河
仙台市若林区荒浜地内外

① 着手前 平成27年4月



② 着手前 平成27年4月




③ 着手前 平成27年4月



④ 着手前 平成27年4月



計画横断図



【名取川水系北貞山運河（貞山運河水門上流）】 進捗状況

進捗状況

護岸の施工が完了しました。

① 平成30年 5月末現在



護岸の施工が完了しました。

② 平成30年 5月末現在



護岸の施工が完了しました

③ 平成30年 5月末現在



護岸の施工が完了しました

④ 平成30年 5月末現在



護岸の施工が完了しました

【名取川水系北貞山運河(貞山運河水門下流)】 進捗状況

進捗状況

工事完成しました。

① 令和元年10月末 完成



② 令和元年10月末 完成



③ 令和元年10月末 完成



④ 令和元年10月末 完成

