


【長清水川】 進捗状況

事業概要


復旧延長 L=505.9m

築堤工 盛土 V=20,358 m³ , 法覆護岸工 A=15,564m²
橋梁工 N=1基 , 樋門工 N=3基

計画平面図



計画横断図



事業位置



長清水川

本吉郡南三陸町戸倉字長清水川地先

① 着手前 平成24年5月



② 着手前 平成24年5月



③ 着手前 平成24年5月



【長清水川】 進捗状況

進捗状況

令和3年2月に完成しました。

① 令和3年2月末現在の状況



左岸堤より下流を望む。

② 令和3年2月末現在の状況



左岸堤より上流を望む。