

宮城県青少年問題協議会スケジュールについて

次期計画策定に向けたスケジュール(案)

時期	計画	青少年問題協議会	基本計画調査部会	備考
R 7 年 1 月 2 8 日	諮問	令和 6 年度 協議会		委員改選 会長選出
3 月 2 1 日	策定方針		令和 6 年度 調査部会	
6 月 1 1 日	素案		令和 7 年度 第 1 回調査部会	
7 月 2 8 日		第 1 回協議会		
8 月 2 6 日	中間案		第 2 回調査部会	
1 0 月上旬		第 2 回協議会		
1 0 月上旬～ 1 1 月上旬				パブリックコメント
1 2 月下旬 ～ 1 月上旬	最終案	第 3 回協議会		
	答申			
2 月	議会提案			青少年育成推進本部
3 月	議決・ 策定			