

## 犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画(第4期) 策定スケジュール(案)

年月	委員会	会議内容	備考
R2年1～3月			素案検討に係る意見聴取
R2年7月	第1回委員会	基本計画素案の審議	委員会へ諮問
R2年9月			
R2年10月			29日 現委員任期満了, 改選
R2年11月	第2回委員会	基本計画中間案の審議	
R2年12月			県議会常任委員会に基本計画中間案を報告 パブリックコメントを実施
R3年1月	第3回委員会	基本計画最終案の審議	委員会から答申
R3年2月			県議会に基本計画最終案を提出
R3年3月			基本計画を決定・公表