

一級河川荒川河川改修事業及び 主要地方道築館登米線萩沢道路改良事業 計画説明会資料

日時：平成29年8月9日（水）
18時30分～
場所：栗原市築館総合支所

■事業目的

近年の度重なる豪雨に伴う洪水により、荒川の堤防から越水し、県道築館登米線や周辺田畑へ冠水する被害が生じていることから、河川堤防を高くして越水による浸水被害の軽減を図ります。また、併せて幅員が狭い県道の道路幅を広げることで、走行性及び安全性の向上を図るものです。

■整備計画内容

- ・計画延長：L=840m
- ・河川計画：堤防の嵩上げ拡幅
- ・道路計画：道路幅の拡幅
(全幅員10.0mうち歩道2.5m)
- ・附帯施設計画：曾内上橋の架換え
サイフォンの継足し



■今後の予定

【用地関係のスケジュール】

内容	右岸（県道側）		左岸（伊豆沼側）
	非耕作地	耕作地	
① 用地境界杭設置 ・境界立会	（終了）	（終了）	H29年10月～ （耕作終了後）
② 用地幅杭設置	H29年8月21日～	H29年10月～ （耕作終了後）	H29年10月～ （耕作終了後）
③ 用地交渉～契約	H29年9月～	H29年10月～ （耕作終了後）	H30年度～

【工事関係のスケジュール】

工事期間：平成29年度～平成32年度
(平成29年度に右岸（県道側）から工事に着手する予定です。)


■お問い合わせ先

区分	担当班	担当者	連絡先
河川に関すること	河川砂防班	櫻井班長, 橋浦	0228-22-2193
道路に関すること	道路建設班	千葉班長, 高橋, 保科	0228-22-2189
土地に関すること	用地班	吉田班長, 菅原, 関根	0228-22-2177


■ 計画区間



■ 計画横断面図



(右岸側拡大図)



※歩道については、「玉荻橋」から「(市)曾内熊狩線」までの区間で計画してます。