

宮城県横断歩道橋個別施設計画

- 計 画 期 間・事後保全型から予防保全型への移行を目指した補修計画を設定。（第2横断歩道橋長寿命化計画：令和3年度～令和12年度）
- 優先順位の考え方・点検結果に基づく施設全体の判定区分Ⅲを優先的に補修。
 - 部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先。
- 新技術等の活用・今後5年程度で管理する24橋を対象に、工事、業務委託ともに新技術の検討・活用を図り、約5%の維持管理コストを約2百万円の縮減を目指す。
 - 定期点検においては、AI等の新技術を導入により、調書作成の作業性向上を図る。
- 集約化・撤去・今後5年程度で、撤去可能な横断歩道橋について、1橋程度の集約化・撤去を検討し、将来的な維持管理コスト縮減を目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計結果等により変更となる可能性があります。

対象施設	(フリガナ)	路線名	架設年次 (年)	橋長 (m)	幅員 (m)	市区町村名	点検 年次	判定 区分	修繕時期	主な修繕内容	修繕費用 (百万 円)	次回点検
福岡歩道橋	(フカカ)	白石上山線	1968	12.7	1.5	白石市	2020	I	—	—	—	2025
船岡歩道橋	(フナカ)	白石柴田線	1968	13.8	1.5	柴田町	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
大河原歩道橋	(オホカワラ)	大河原高倉線	1967	13.8	1.5	大河原町	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
槻木歩道橋	(ツキノキ)	丸森柴田線	1995	72.6	3.1	柴田町	2020	Ⅲ	2024 ～ 2025	下部工補修	5.0	2025
加瀬歩道橋	(カセ)	塩釜吉岡線	2002	20.7	2.0	利府町	2020	Ⅲ	完了		—	2025
町前歩道橋	(マチマエ)	塩釜亘理線	1983	39.0	2.0	多賀城市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
利府第一歩道橋	(リフダいいち)	仙台松島線	1973	18.0	2.0	利府町	2020	Ⅲ	完了		—	2025
反町歩道橋	(ソリマチ)	仙台松島線	1991	18.7	2.1	松島町	2020	Ⅲ	完了		—	2025
大代歩道橋	(オホしろ)	仙台塩釜線	1990	62.5	2.3	多賀城市	2020	Ⅲ	2025	鋼部材補修	10.0	2025
東小前歩道橋	(ヒガシショウマエ)	仙台塩釜線	1991	37.4	3.0	多賀城市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
千刈田歩道橋	(センカリタ)	塩釜七ヶ浜多賀城線	1980	23.7	1.5	多賀城市	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
平渡歩道橋	(ヒラワタ)	石巻鹿島台色麻線	1988	40.6	2.1	大崎市	2020	Ⅲ	2025	鋼部材補修	10.0	2025
涌谷薔薇島歩道橋	(ウケヤハシラマ)	国道346号	1991	20.0	2.2	涌谷町	2020	Ⅱ	2025	再塗装	60.0	2025
東川原歩道橋	(ヒガシカワラ)	国道457号	1985	11.1	2.0	大崎市	2020	Ⅲ	2025	断面補修	10.0	2025
釜歩道橋	(カマ)	国道398号	1972	18.7	1.5	石巻市	2020	Ⅱ	完了	—	—	2025
湊歩道橋	(ミナト)	国道398号	2017	21.8	1.5	石巻市	2020	I	—	—	—	2025
大門崎歩道橋	(カドモンザキ)	国道398号	2017	26.0	2.1	石巻市	2020	I	—	—	—	2025
伊原津歩道橋	(イハラヅ)	国道398号	1969	18.6	1.5	石巻市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
渡波歩道橋	(ワタハ)	国道398号	1967	11.7	1.5	石巻市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
蛇田歩道橋	(ヘビタ)	石巻鹿島台色麻線	1996	34.8	3.5	石巻市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
浦宿第二歩道橋	(ウラジマダいに)	牡鹿半島公園線	1975	14.2	1.5	女川町	2020	I	—	—	—	2025
中谷地歩道橋	(ナカチ)	気仙沼唐桑線	1978	35.1	1.5	気仙沼市	2020	Ⅲ	完了	—	—	2025
南光町歩道橋	(ナミコウマチ)	石巻女川線	2020	21.6	1.5	石巻市	2023	I	—	—	—	2025
愛島笠島歩道橋	(メシマカサマ)	仙台岩沼線	2024	19.1	2.6	名取市			—	—	—	2025