

新規事業箇所調書

				調書作成年月日	平成20年 2月12日																				
				事業担当課	防災砂防課																				
事業名	うえ やま 上の山の2急傾斜地崩壊対策事業	補助・単独の別	単独	事業主体	宮城県																				
施行地名	はなぶちま 宮城郡七ヶ浜町花淵浜地内			管理主体	宮城県																				
根拠法令	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律																								
事業の概要	事業目的	当該地区は最大高さ10m,勾配80度の急傾斜地に旅館1戸,人家13戸が面しており,急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するため本事業を実施するものである。																							
	事業内容	・法面工 延長 250.0m																							
	事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">全体事業費</th> <th colspan="4">費用負担内訳</th> </tr> <tr> <th>国</th> <th>県</th> <th>市町村</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>[%]</td> <td>[90 %]</td> <td>[10 %]</td> <td>() [%]</td> </tr> <tr> <td>1.130億円</td> <td>- 億円</td> <td>- 億円</td> <td>1.017億円</td> <td>0.113億円</td> <td>- 億円</td> </tr> </tbody> </table>					全体事業費	費用負担内訳				国	県	市町村	その他		[%]	[90 %]	[10 %]	() [%]	1.130億円	- 億円	- 億円	1.017億円	0.113億円
全体事業費	費用負担内訳																								
	国	県	市町村	その他																					
	[%]	[90 %]	[10 %]	() [%]																					
1.130億円	- 億円	- 億円	1.017億円	0.113億円	- 億円																				
事業期間	<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td colspan="5">平成20年度～平成24年度(5年間)</td> </tr> <tr> <td>用地買収着手予定年度</td> <td>平成 - 年度</td> <td>工事着手予定年度</td> <td colspan="3">平成21年度</td> </tr> </table>						事業期間	平成20年度～平成24年度(5年間)					用地買収着手予定年度	平成 - 年度	工事着手予定年度	平成21年度									
事業期間	平成20年度～平成24年度(5年間)																								
用地買収着手予定年度	平成 - 年度	工事着手予定年度	平成21年度																						
施設管理の予定	急傾斜地崩壊防止施設の主な管理は県となるが,側溝清掃や斜面下部の除草など簡易な維持管理は地元住民において実施することとしている。																								

事業の必要性	上位計画等	
	土木行政推進計画（宮城県土木部）	
事業の必要性	事業を巡る社会経済情勢等	
	<p>社会経済情勢</p> <p>昨今の地球温暖化に伴う異常気象の多発により，全国各地で土砂災害が多発しており（平成18年発生件数1441件・死者行方不明者25名）土砂災害対策に対する社会のニーズは今後も高まっていくと思われる。</p> <p>地元情勢，地元の意見</p> <p>過年度からの落石等の発生や，来たる宮城県沖地震を踏まえ，事業への関心は高い。</p>	
事業の有効性	事業効果	
	<p>想定される事業効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人家13戸のがけ崩れ災害による被害を防止。 ・町道のがけ崩れ災害による被害を防止。 	
事業の効率性	関連事業の概要・進捗状況等	
	なし	
	代替案との比較検討	
	移転適地がないことから家屋移転等の対応は困難である。	
	コスト縮減計画	
設計未了のため今後検討予定。		
事業の効率性	費用対効果	
	事業規模が小規模であるため算出していない。	

環境への影響と対策	地域指定状況等										
		なし									
総合評価	影響と対策	緑化工法を積極的に採用し、影響を最小限とする予定。									
	事業箇所評価結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>評点による順位</th> <th>予算化された箇所数</th> <th>評価結果と予算への反映状況が異なる場合の理由 (低順位にもかかわらず予算化された理由)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">急傾斜地崩壊対策事業(新規事業箇所)</td> </tr> <tr> <td>5位 / 8</td> <td>5箇所</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		評点による順位	予算化された箇所数	評価結果と予算への反映状況が異なる場合の理由 (低順位にもかかわらず予算化された理由)	急傾斜地崩壊対策事業(新規事業箇所)			5位 / 8	5箇所
評点による順位	予算化された箇所数	評価結果と予算への反映状況が異なる場合の理由 (低順位にもかかわらず予算化された理由)									
急傾斜地崩壊対策事業(新規事業箇所)											
5位 / 8	5箇所										
総合評価	対応方針										
		事業実施									

効果的な土砂災害対策の推進

人家を保全する箇所

みやぎけんみやぎぐんしちがはままちはなぶちはまちない うえのやまのに
—宮城県宮城郡七ヶ浜町花淵浜地区（上の山の2）—

当該地区は宮城県宮城郡七ヶ浜町東部に位置するにある急傾斜地崩壊危険区域であり、保全対象は人家13戸のほか、旅館1戸がある。

斜面状況は、高さ10m、勾配80°の急峻な斜面で、外洋に面している地形状況から、風雨などによる斜面の風化が著しい状態であり、現在も降雨の度に落石等を繰り返している。大規模な斜面崩壊の発生による人家被害を地元では懸念していることから、被害を未然に防ぐべく急傾斜地崩壊防止施設を整備するものである。

【事業期間 平成20年度～平成24年度 全体事業費113百万円 H20要求額5百万円】

