

説明会概要書

件名	朴島災害復旧工事地元説明会
日時	平成28年2月9日（火） 14:00～16:10
説明場所	朴島集会所
出席者	朴島住民6名、仙台土木事務所、工事及び委託業務関係者、NTTインフラネット
説明概要	<p>1 説明会の目的 朴島災害復旧工事について、施工計画を策定したため、工事説明会を開催した。</p> <p>2 住民からの意見 ①牡蠣養殖に支障にならないよう、施工計画を見直してほしい。 ②市営汽船は常時利用するため、市営汽船発着所を設けながら施工してほしい。 ③牡蠣養殖による工事制限時期は、7月上旬から9月末までとする。</p> <p>3 住民意見に対する回答 ①施工計画を再検討する。 ②施工計画を再検討する。 ③養殖時期を考慮し、施工計画を策定する。</p> <p>4 土木事務所配付資料（抜粋） ○工事箇所位置図</p> <p>○各号標準横断図</p> 