

計画策定に係る今後のスケジュール

平成29年10月10日
宮城県障害福祉課

計画	10月			11月			12月			H30年1月			2月			3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
みやぎ障害者プラン	施策協②での諮問(中間案)			パブリックコメントの実施 (中間案)						最終案の作成						施策協④での諮問(最終案)				
宮城県障害福祉計画	施策協②での諮問(県目標の設定)			中間案の作成			施策協③での諮問(中間案)			パブリックコメントの実施 (中間案)			市町村計画の照会(最終値)	最終案の作成			施策協④での諮問(最終案)			