

## 宮城県美術館リニューアル基本構想の策定スケジュール (案)

H28. 11. 8 現在

年度	月	協議内容等	備考	
27	5	第1回宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会 (以下「懇話会」という。) ・施設の概要, 施設見学	5月28日	
	6			
	7	第2回懇話会 ・現状と課題 (展示事業, 施設・設備)	7月22日	
	8			
	9			
	10	第3回懇話会 ・現状と課題 (教育普及事業)	10月16日	
	11	第4回懇話会 ・現状と課題 (魅力向上)	11月27日	
	12	○懇話会の議論の整理		
	1	基本構想(案)作成期間	○利用者、県民 (高校生・大学生・一般) からの意見聴取 (H28.2.18~3.18)	
	2			
	3			
	4			
5	○美術館内ワーキンググループ設置・検討 ・宮城県美術館の成果, 現状分析, 今後の方向性			
6	○他県美術館の改修状況の把握			
7	○宮城県美術館を取り巻く現状の把握			
8	○美術館リニューアル基本構想(案)の検討			
9	○美術館リニューアル基本構想(案)作成			
10				
28	11	第5回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想(案)の検討	11月8日(火)	
	12	第6回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想(中間案)の検討	12月14日(水)	
	1	○パブリック・コメントの実施		
	2	第7回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想(最終案)の検討	2月2日(木)	
	3	○基本構想の策定	3月中旬	

基本構想策定に向けた意見聴取・意見交換

基本構想(案)作成期間

基本構想(案)の検討・策定