


石巻市における震災伝承及び震災遺構に関する検討状況

○震災伝承及び震災遺構に関する各会議（震災伝承検討会議と震災遺構検討会議）の関係



○検討会議のプロセス

	震災伝承検討会議	震災遺構 (旧門脇小学校校舎) 検討会議	震災遺構 (大川小学校旧校舎) 検討会議
第1回 平成28年 7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>「石巻市震災伝承計画」の枠組み（案）</li> <li>震災伝承の現況と課題</li> <li>震災伝承等に関する意向・意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「震災遺構整備計画」の枠組み（案）</li> <li>校舎の現況と震災遺構整備等に関する各種情報</li> <li>震災遺構整備等に関する意向・意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「震災遺構整備計画」の枠組み（案）</li> <li>校舎の現況と震災遺構整備等に関する各種情報</li> <li>震災遺構整備等に関する意向・意見</li> </ul>
第2回 平成28年 9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>現地視察報告</li> <li>石巻市における震災伝承への取り組み</li> <li>今後の震災伝承等に関する協議（震災伝承の理念、施設のあり方など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現地視察報告</li> <li>震災遺構整備等に関して協議（遺構の活用の仕方など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現地視察報告</li> <li>震災遺構整備等に関して協議（整備する周辺施設、伝承・教育の内容など）</li> </ul>
第3回 平成28年 11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の震災伝承等に関する協議（震災伝承の理念の考え方、伝承する内容、伝承の方法など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災遺構整備等に関する協議（遺構等整備に関する基本的な考え方など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災遺構整備等に関する協議（遺構等整備に関する基本的な考え方など）</li> </ul>
第4回 平成29年 1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の震災伝承等に関する協議（「震災伝承計画」（事務局案）について）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災遺構整備等に関する協議（震災遺構整備計画の検討フレーム（案）、震災遺構整備方針（案）など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災遺構整備等に関する協議（震災遺構整備計画の検討フレーム（案）、震災遺構整備方針（案）など）</li> </ul>
第5回 平成29年 3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>「震災伝承計画」（案）に関する協議</li> <li>※3月27日開催(予定)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「震災遺構整備計画」（案）に関する協議</li> <li>※3月30日開催(予定)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「震災遺構整備計画」（案）に関する協議</li> <li>※3月28日開催(予定)</li> </ul>

○遺構整備のスケジュール

・旧門脇小学校校舎等の震災遺構としての整備については、検討会議の検討内容を踏まえ、震災遺構整備計画を策定し、平成31年度中の整備工事完了を目標に検討を進めます。